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O presente relatório enquadra-se no âmbito do Trabalho final de Mestrado do 
Curso de Engenharia Civil na área de Construção Civil, do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo subordinado ao tema “Adjunto de Direção Obras de Construção 
Civil”. 
O estágio foi realizado na empresa Carlos José Fernandes & Cª , Lda. Construção 
Civil e Empreitadas de Obras Pública, empresa sediada no mercado nacional há mais 
de 80 anos, com vasta experiência na construção Civil e Obras Públicas. 
Foi com enorme prazer satisfação que o estagiário abraçou esta oportunidade de 
poder realizar um estágio com acompanhamento ativo de obras, efetivamente 
integrado numa equipa de trabalho com uma vasta experiência na área. Foi também 
muito gratificante poder aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de 
curso e adquirir outros novos, com o contacto Diretor com a realidade, constituindo 
uma mais valia para a conclusão do mestrado e uma futura integração no mercado de 
trabalho. 
Este documento retrata os conhecimentos adquiridos a longo do estágio Direção 
de Obra, principalmente no planeamento, controlo da qualidade, controlo de custos, 
aprovisionamento dos materiais, analise de propostas, segurança, ambiente, 








The following report is based on the final assignment of the Master’s Course in 
Civil Engineering in the area of Civil Construction, a the Polytechnic Institute of Viana 
do Castelo under the subject of “ Deputy Director of Civil Construction Works”. 
The internship was done at the company of Carlos José Fernandes & Cª, Lda. 
Civil Construction and Public Work Contracts, a national market based company for 
more than 80 years, with vast experience in Civil and Public Works. 
It was with great pleasure that the intern embraced the opportunity to be able to 
carry out an internship with supervision of active works, effectively integrated in a 
work team with vast experience in the area. It was also gratifying to be able to apply 
the knowledge acquired throughout the course and acquiring more knowledge, like the 
contact of the Director with reality, makes it a worthwhile conclusion for the Master’s 
course and a future integration in the work market. 
This document portrays the knowledge acquired throughout the internship 
Director of works, primarily of planning, quality control, cost control, supply of 
materials, proposal analysis, safety, environment, preparation of measurement records, 
work safety and provisional reception of contracts. 
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1 INTRODUÇÃO 
O presente Relatório de Estágio Curricular surge no âmbito da unidade curricular 
de Trabalho Final de Mestrado de Engenharia Civil na área de especialização em 
Construção Civil. 
A base motivacional impulsionadora da realização deste Estágio Curricular, em 
detrimento da Dissertação, deve-se ao facto do estagiário poder aplicar os 
conhecimentos teóricos aprendidos na universidade com a realidade da engenharia 
civil e no atual mercado de trabalho, integrado na dinâmica da empresa. 
O estágio foi realizado na Empresa Carlos José Fernandes & Cª , Lda. e decorreu 
no período compreendido entre Abril e Agosto de 2017, pretendendo-se 
essencialmente desenvolver competências no âmbito da execução de obras. 
Incidiu principalmente em: 
 Adjunto da Direção de obra na Ampliação e Remodelação do Lar de São Tiago. 
No que concerne ao acompanhamento da ampliação e remodelação do Lar de São 
Tiago o estagiário esteve diretamente envolvido nos vários processos que a compõem, 
nomeadamente planeamento, controlo de qualidade, aprovisionamento de materiais, 
controlo de custos, autos de medição, análise de propostas, higiene e segurança. 
1.1 Estrutura do trabalho 
Estruturalmente, o relatório encontra-se dividido em 8 capítulos com o seguinte 
desenvolvimento: 
 Capitulo 1 – Introdução, onde se descreve a temática do estágio, os objetivos 
metodologia que estiveram  na base do estágio curricular. 
 Capitulo 2 – Enquadramento da empresa onde o estagiário desenvolveu o 
estágio. 
 Capitulo  3 – Direção de obras generalidades 
 Capitulo 4 – Descrição da obra onde foi desenvolvida o estágio. 
 Capitulo 5 – Ferramentas/Software utilizados pelo estagiário durante o estágio. 
 Capitulo 6 – Gestão ( trabalhos realizados pelo estagiário durante o estágio). 
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 Capitulo 7 -  Conclusão, onde se retiram as respetivas conclusões relativas ao 
estágio. 
 Capitulo 8 – Bibliográficas 
1.2 Objetivos  
O estágio curricular em causa teve como principal finalidade desenvolver a 
componente prática do Mestrado em Engenharia Civil, no ramo da Construção Civil. 
Ao nível de acompanhamento de obras, os principais objetivos que destaca são 
o contacto com os mais diversos processos construtivos, nomeadamente técnicas e 
meios utilizados nas diversas atividades que compõem uma obra, bem como a sua 
preparação e arranque. 
Destaca-se a valorização profissional obtida pelo aprofundamento da aplicação 
prática de conhecimentos e matérias teóricas adquiridas ao longo do curso e 
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2 ENQUADRAMENTO 
 O trabalho foi desenvolvido na empresa multimunicipal Carlos José Fernandes 
& Cª, Lda. De onde obteve todo o apoio para a realização dos trabalhos na obra, bem 
como toda a informação para a elaboração do presente trabalho.  
2.1 Apresentação da empresa 
 A Carlos José Fernandes & C.ª Lda. (figura 1) foi fundada a mais de 75 anos na 
localidade de Moledo, Portugal, no âmbito da construção civil. Ao longo dos anos a 
empresa especializou-se na empreitada de obras públicas, dedicando-se a construção 
de todo o tipo de edifícios e estruturas para os mais diversos organismos públicos. A 
constante evolução de mercado obrigou-os a adaptar as suas diferentes mutações, 
tornando-os numa empresa versátil com uma estrutura adaptável, o que os permitiu 
uma rápida e eficiente resposta as adversidades que porventura vão emergindo. 
 
Figura 1 - Sede da Carlos José Fernandes & Cª Lda. (Fonte: Google Maps) 
 Devido a ambição de todo um grupo de trabalho, a Carlos José Fernandes & C.ª 
Lda. enveredou esforços e em 2002 iniciou o seu processo de internacionalização, 
fundando a empresa Omatapalo SA em Huambo ( figura 2), Angola. A nossa empresa 
em Angola é neste momento uma referencia no mercado de construção naquele país, 
tendo diversificado as suas áreas de atuação muito para alem da construção, ao 
representar marcas como a Toyota e ao criar oficinas de reparação de equipamentos, 
carpintarias, serralharias, fábricas de painel sandwich, centrais de betão e pedreiras, 
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entre outros serviços. Trata-se, assim, de um grupo que se auto completa em todas as 
vertentes da construção, oferecendo ainda serviços de venda de equipamentos para o 
mercado nacional. 
 
Figura 2 - Sede Omatopalo Angola (Fonte: Google Maps ) 
 Desde os seus primórdios, a Carlos José Fernandes & C.ª Lda. Preocupa-se em 
promover um serviço de excelência. Deste modo e face ao aumento exponencial do 
nosso grupo em angola, surgiu a necessidade de criar um central de compras em 
Portugal. Nasceu assim a CJF Export, que se consagrou pelo compromisso de agilizar 
e facilitar todas as compras e exportações da Europa para a Angola, esta central serve 
não só apenas compras, mas também para providenciar apoio logístico. No momento 
atual a CJF Export é um dos principais exportadores das mais variadas mercadorias do 
Porto de Leixões, tendo-se especializado na negociação com todo o tipo de 
fornecedores, contentorização e controlo de cargas ate ao destino final.  
 A incessante ambição do grupo, aliada a responsabilidade financeira e social que 
nos tem caracterizado ao longos dos anos, foi mote para uma nova internacionalização 
na Argélia, onde nasceu a empresa Cojafe, implantamo-nos num momento inicial, 
como uma empresa estrangeira, tendo criado um estabelecimento estável. Face a 
potencialidade do mercado Argelino e beneficiando pela nossa experiência de inserção 
no estrangeiro, desenvolvem-se um novo modelo de grupo, adaptando a realidade 
daquele país. 
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 Atualmente todo o grupo emprega mais de 3000 funcionários, Portugueses e 
locais, que capacitam para qualquer tipo de empreitada, apoiada ainda por parceiros 
que nos permitam prestar serviços nas mais diversas áreas. São um grupo versátil, com 
uma vasta experiencia no estrangeiro, que facilmente se adapta a diferentes realidades 
culturais. A Carlos José Fernandes & C.ª Lda. é uma empresa certificada pela OHSAS 
18001:2007 na área de segurança, higiene e saúde no trabalho e pela ISO 9001:2008 
na área de gestão. O nosso modelo de gestão caracteriza-se pela simplicidade 
hierárquica e pela acessibilidade dos nossos órgãos de gestão, o que otimiza potencias 
negócios e agiliza todo o processo de prestação de serviços para que o resultado final 
seja célere e ajustado às necessidades dos nossos clientes. 
2.2 Historia da Empresa 
 A historia da Carlos José Fernandes resume-se em 13 datas: 
1937 – Fundada a Carlos José Fernandes-empresa de construção e obras públicas. 
1957 -  A 31 de julho de Alvarás de laboratório da industria de obras públicas nº 
730,731,732,733 emitidos pela comissão de inscrição e classificação dos Empreiteiros 
de obras Públicas. 
1962 – A 20 de dezembro Alvarás de laboratório da industria de obras públicas nº 4474 
e 4475 emitidas pela comissão de inscrição e classificação dos Empreiteiros de obras 
públicas. 
1975 – A 29 de Agosto o Sr. Carlos José Fernandes constitui a empresa Carlos José 
Fernandes & C.ª Lda. Com os seus netos Bento Fernandes Sobreiro, Iria Maria 
Fernandes Sobreiro e João Alberto Fernandes Sobreiro. 
1980 – A 10 de Abril, faleceu o Sr. Carlos José Fernandes, sócio fundador. 
1986 – No dia 09 de Abril Sr.ª Iria sobreiro e Sr. Alberto Sobreiro cedem a sua quota 
ao irmão Sr. Bento Sobreiro e a sua esposa Sr.ª Maria de Fátima sobreiro. 
1987 – No dia 01 de Abril, Sr. Carlos Soares Alves entra para a sociedade com 
igualdade de quotas do Sr. Bento sobreiro. 
2003 – Fundação da Omatapalo- engenharia e Construção S.A, inicio a sua atividade 
em Agosto de 2003, na província da hulha, Angola. 
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2009 – Fusão entre Omatapalo-Engenharia e Construção S.A e Revescor Grupo 
Socolil e consequentemente a Emadel – empresa de processamento e valorização de 
madeiras que presta ainda serviços de transporte de mobiliário. 
2010 – Carlos José Fernandes certifica-se nas áreas de qualidade e segurança segundo 
as Normas NP EN ISSO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007. 
Criação da trading CJF Export, Lda. Empresa de compra e venda de materiais e 
equipamentos. 
Britasul – Empresa de transformação, produção e comercio de produtos graníticos 
britados e cubos para a calçada. 
2011 – Criação da Idargro-empresa de comercialização de veículos Toyota, maquinas 
agrícolas e Doosan, e assistência técnica pós-venda. 
Siema – Instalações Elétricas, canalização e climatização. 
2012 – Fundação da Metalosul-Empresa de estruturas metálicas painéis isotérmicos 
caixilharias, portas e vidros. 
Fundação da Investimo - Investimentos imobiliários 
2013 – COJAFE – delegação Argelina da empresa Carlos José Fernandes & C.ª Lda. 
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2.3 Organigrama da Empresa 
  Para além das receitas internas a Carlos José Fernandes “depende”, das receitas 
exteriores vindas da COJAE e a CJEXPORT,LDA. 
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2.4 Principais obras Construidas e Remodeladas pela empresa 
Neste subcapítulo apresentam-se algumas obras construídas e remodeladas na 
empresa. 
Piscinas Municipais de Valença 
 As piscinas Municipais de Valença (figura 4), foram adjudicadas a Carlos José 
Fernandes no ano de 1993 pela Camara -municipal de Valença e trata-se da construção 
de uma piscina Municipal e de 2 campos de Ténis. 
 
Figura 4 - Piscinas Municipais de Valença (Fonte: www.cjfernandes.com) 
Lar de São Tiago 
 O Lar de São Tiago (figura 5), foi adjudicada a Carlos José Fernandes no ano de 
2002 pela Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo e trata-se da Reconstrução 
e de revitalização do Lar após ser devastado pelo fogos. 
 
Figura 5 - Lar de São Tiago (Fonte: www.cjfernandes.com) 
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Largo Hintze Ribeiro & Túnel Subterrâneo 
O Largo Hintze Ribeiro & Túnel Subterrâneo (figura 6), foram adjudicadas a 
Carlos José Fernandes no ano de 2003 pela Câmara Municipal de Paredes de Coura e 
trata-se da Construção de um parque subterrâneo com 300 lugares de estacionamento. 
 
Figura 6 - Largo Hintze Ribeiro & Túnel Subterrâneo ( Fonte: www.cjfernandes.com) 
Escola Profissional do Alto Minho 
A Escola Profissional do Alto Minho (figura 7), foi adjudicada a Carlos José 
Fernandes no ano de 2006 pela Ademinho  e trata-se da Construção de uma escola 
profissional em Monção. 
 
Figura 7 - Escola Profissional do Alto Minho (Fonte: www.cjfernandes.com) 
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Centro de Recursos de Remoães 
O Centro de Recursos de Remoães (figura 8), foi adjudicada a Carlos José 
Fernandes no ano de 2007 pela APPCDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental) e trata-se da Construção de um centro hípico.  
 
Figura 8 - Centro de Recursos de Remoães (Fonte: www.cjfernandes.com)  
Hotel Serra da Chela I 
O Hotel Serra da Chela I (figura 9), foi adjudicada a Carlos José Fernandes no 
ano de 2008 pelo grupo SRR1 e trata-se da Construção de hotel de 4 estrelas em 
Angola. 
 
Figura 9 - Hotel Serra da Chela I ( Fonte: www.cjfernandes.com) 
                                                 
1 SRR - Empresa do ramo de transportes no sul de Angola 
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Sede da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste 
A Sede da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste  (figura 10), foi 
adjudicada a Carlos José Fernandes no ano de 2011 pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo do Noroeste  e trata-se da Construção do novo edifício da sede da Caixa de 
Credito Agrícola. 
 
Figura 10 - Sede da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste (Fonte: www.cjfernandes.com) 
Pavilhão Multidesportivo de Luanda 
O Pavilhão Multidesportivo de Luanda  (figura 11), foi adjudicada a Carlos José 
Fernandes no ano de 2012 pelo Ministério da juventude e desporto Angolano trata-se 
da Construção de um pavilhão Multidesportivo que acolheu os Mundiais de hóquei de 
patins em Angola no ano de 2013. 
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Figura 11 - Pavilhão Multidesportivo de Luanda (Fonte: www.cjfernandes.com) 
3 DIREÇÃO DE OBRA – GENERALIDADES 
A Gestão e Direção de Obra são um tema muito abrangente e com alguma 
complexidade, dado ser uma atividade que envolve elevado número de diversos 
recursos, sendo estes um somatório de pessoas, serviços e bens indispensáveis para a 
realização de uma empreitada. (Meira, 2012) 
3.1 Conceitos de Direção e Gestão de Obra 
A Gestão é fundamental para conhecer quais os objetivos a atingir, tanto a nível 
técnico, económico e financeiro, administrativo, como no cumprimento do prazo 
disponível para a execução da obra. 
Dirigir é traçar caminhos que conduzem aos objetivos previamente traçados; é 
saber produzir os impulsos dinâmicos no momento exato, depois de ter criado as 
condições para estes impulsos produzem o efeito desejado. 
Os principais objetivos a atingir em qualquer obra passam por construir com um 
adequado nível de qualidade e segurança, atingir o menor custo possível no prazo 
previsto respeitando ainda os condicionalismos ambientais. Dai surge a necessidade 
de Gestão. A Gestão de obra é um dos principais e essências pontos que devem ser 
convenientemente estudados por parte dos responsáveis pela sua execução, tendo em 
vista o seu melhor comportamento económico e financeiro. Gerir implica tornar 
preciso os objetivos a atingir, selecionar e acionar os meios que permitem alcançar 
esses mesmos objetivos. A gestão da obra nasce da conciliação do controlo, 
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otimização, conjugação e da garantia de obtenção de melhores rendimentos de 
variados recursos bem como dos fatores como qualidade da construção, resíduos de 
construção, segurança e saúde, prazos, custos e cuidados ambientais. A obtenção de 
benefícios e lucros, com a realização de obras por parte das empresas de construção, 
só é possível com uma adequada gestão. Essas competências de gestão são, na maioria 
dos casos, atribuídas ao Engenheiro Civil. 
Perante uma boa Gestão de Obra tem que existir um bom Diretor de Obra que é 
aquele que, para alem dos fortes e apropriados conhecimentos técnicos, consegue 
conduzir a sua equipa de modo a cumprir os objetivos, sem necessidade de 
autoritarismo. Assim sendo, deve existir características base no seu perfil psicológico 
e moralmente uniformizadas de acordo com estas referencias de comportamento. 
Características de um Diretor de obra: 
 A racionalidade no tratamento dos problemas; 
 A interpretação direta e precisa; 
 A intuição; 
 A memoria de outras situações similares; 
 Saber ver e observar; 
 O não se deixar conduzir por situações de desalento ou medo; 
 A humildade e o espirito de equipa. 
Um Diretor de obra (figura 12) deve ter sempre presente que dirigir não consiste 
simplesmente em dar ordens. Pelo contrario, é instituir e organizar. Não é apenas gerir 
o conhecimento que adquiriu, mas sim um  atualizar constante do mesmo. Ao Diretor 
de obra compete dirigir a obra em todos os aspetos técnicos, económicos e 
administrativos. Sendo ele o responsável pelo cumprimento de todas as cláusulas2 do 
contrato, de todas as peças do projeto e cadernos de encargos. O Diretor de obra, na 
fase de construção, é responsável pela orientação de modo a execução da obra, bem 
como dirigir a sua equipa de trabalho, de modo a motivá-lo para uma boa realização 
dos trabalhos a efetuar, zelando pela segurança dos seus trabalhadores. (Meira, 2012) 
                                                 
2 Cláusulas são todas as disposições de um contrato, ou seja todos os artigos de um contrato 
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Figura 12 - Diretor de Obra (Fonte: http://www.aprojectsrecruitment.com) 
Como as duas funções, Gestão e Direção, não podem ser completamente 
estanques, pois a primeira prepara a segunda, que, por sua vez, retifica a anterior. 
O Gestor e o Diretor de Obra são colocados num ciclo operacional de otimização 
de recursos e eficiências. Deste modo, faz-se uma síntese da envolvente 
interativa do controlo da obra, em termos de produção, do enquadramento 
temporal, do garantir da qualidade, do cumprimento dos princípios de saúde e 
segurança no trabalho e da gestão económica e financeira. (Meira, 2012) 
3.2 Estilos de Direção de obra 
Direção autocrática – O Diretor de obra centraliza todas as informações e todas as 
decisões em si próprio, não tem em conta os fatores humanos. (Alves, S/Data) 
Direção paternalista -  O Diretor de obra considera os seus trabalhadores como uma 
família, sendo que a palavra final cabe a ele próprio. Tem a capacidade de 
relacionamento com os seus subordinados criando relações sólidas de confiança e 
amizade. (Alves, S/Data) 
Direção consultiva -  O Diretor de obra discute os problemas com os seus 
trabalhadores, procurando soluções conjuntamente, permitindo resolver os problemas 
mais complexos. (Alves, S/Data) 
Direção democrática – Neste tipo de direção todos os indivíduos implicados na 
realização de uma tarefa, participam na tomada de decisões. (Alves, S/Data) 
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Direção permissiva – O Diretor de obra dá prioridade absoluta ao clima de trabalho. 
As pessoas que trabalham neste ambiente são praticamente autónomas no 
desenvolvimento da sua atividade. (Alves, S/Data) 
3.3 Principais atribuições do Diretor de Obra 
O trabalho de um Diretor de Obra consiste basicamente em trazer para a 
realidade o que foi planeado e a partir desta linha de pensamento destaco 5 das 
principais atribuições do Diretor de Obra. (Engenharia, 2014) 
3.3.1 Estudar profundamente os projetos 
O Diretor de Obra deve realizar um estudo detalhado de todos os projetos (figura 
13), a fim de entender plenamente o que será construido. (Engenharia, 2014) 
Deve-se ressaltar que os projetos nem sempre trazem consigo detalhes 
construtivos suficientes para a execução dos objetos. (Engenharia, 2014) 
O Diretor de obras deve planear os métodos e as etapas de construção de cada 
elemento do projeto. (Engenharia, 2014) 
 
Figura 13 - Estudar profundamente os projetos (Fonte: https://vanzolini.org.br) 
3.3.2 Adquirir e gerir materiais de construção 
O Diretor de Obra deve, a partir dos projetos, quantificar os materiais de 
construção (Figura 14) para suprir as etapas de produção. (Engenharia, 2014) 
Deve garantir eficiência na utilização dos materiais e economia, evitando e 
minimizando desperdícios. (Engenharia, 2014) 
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Coordenar a reutilização e reciclagem dos matérias no estaleiro também 
são pontos fortes, pois promovem a economia e a consciência ambiental. 
(Engenharia, 2014) 
 
Figura 14 - Gerir materiais de construção (Fonte: https://blogdaengenhariacivil.wordpress.com) 
3.3.3 Administrar e trabalhar em equipa 
A partir do cronograma financeiro da obra, o Diretor de obra deve quantificar a 
quantidade de funcionários (figura 15) da obra e suas respetivas funções (Engenharia, 
2014). 
Alem disso, deve coordenar as atividades na obra, liderando junto ao 
encarregado de obras e o encarregado de produção, as tarefas a serem realizadas. 
(Engenharia, 2014) 
Conhecimento em gestão de pessoas são essenciais. O Diretor de Obras deve 
saber como falar e lidar com pessoas, como delegar funções e ser obedecidos, como 
respeitar e ser respeitado por parte dos funcionários da obra. (Engenharia, 2014) 
 
Figura 15 - Administrar e trabalhar em equipa (Fonte: https://blogdaengenhariacivil.wordpress.com) 
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3.3.4 Garantir a qualidade do produto final 
A partir dos seus conhecimentos técnicos, o Diretor de Obras deve treinar, guiar, 
fiscalizar e acompanhar os serviços realizados na obra a fim de garantir a boa técnica, 
que irá resultar em um produto final (figura 16) econômico e de qualidade. 
(Engenharia, 2014) 
Os conhecimentos técnicos são também de extrema importância devido ao facto 
de que possíveis erros de projeto devem ser observados e logo corrigidos. (Engenharia, 
2014) 
Portando, o Diretor de Obra deve conhecer de maneira geral todas as áreas da 
Engenharia, a fim de executar com segurança o objeto projetado. (Engenharia, 2014) 
 
Figura 16 - Garantir  a qualidade do produto (Fonte: https://blogdaengenhariacivil.wordpress.com) 
3.3.5 Resolver problemas e tomar decisões 
Resolver problemas e tomar decisões (figura 17) é a mais nobre de todas, pois 
uma decisão no caminho errado pode acarretar em prejuízos para a obra e em casos 
mais sérios, a falência de um empreendimento. (Engenharia, 2014) 
 
Figura 17 - Resolver problemas e tomar decisões (Fonte: https://blogdaengenhariacivil.wordpress.com) 
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3.4 Relações externas 
Um diretor de obra tem que promover um bom relacionamento com as diferentes 
partes envolvidas no processo, isto com uma forma de garantir o bom andamento dos 
trabalhos. 
3.4.1 Relações com o cliente 
O Diretor de obra deverá promover e estar presente em todas as reuniões entre o 
cliente e a empresa, estimulado o bom relacionamento com vista ao equilíbrio e ser 
justo no que trata a resolução de problemas inerentes a obra . (Silva A. , 2013) 
3.4.2 Relações com a Fiscalização 
Sendo a Fiscalização o representante do Dono de obra cumpre ao Diretor de obra 
(Silva A. , 2013): 
 Representar a empresa perante a fiscalização; 
 Elaborar, conjuntamente com a fiscalização, os autos de medição mensais, das 
medições gerais, dos trabalhos a mais e dos trabalhos gerais; 
 Obter a aprovação dos trabalhos a mais, ou não previstos, e de que não exista 
preço no contrato, negociando os preços unitários, após aprovação prévia pela 
Direção de  Produção; 
 Promover o bom relacionamento entre todos os elementos da obra com a 
fiscalização, visando o bom nome e imagem da empresa. 
3.5 Fases da obra 
De uma forma geral podem-se identificar dois grupos de etapas, o da conceção 
e o da execução.  
A conceção de obras públicas consiste num modelo típico de contrato 
administrativo, é composto por um concessionário e um concedente. O concessionário 
obriga-se perante o concedente a executar uma obra público. (Silva J. R., 2013) 
O direito de exploração da obra fica durante certo período à responsabilidade do 
concessionário, ou seja, “por sua conta e risco”. (Silva J. R., 2013) 
O grupo alusivo às etapas de conceção é aquela que diz respeito às fases de 
projetos, concurso, adjudicação e consignação da obra. (Meira, 2012) 
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A fase de projetos é aquela em que engloba a realização dos projetos de 
arquitetura e os projetos de especialidades. (Meira, 2012) 
Projeto de arquitetura (figura 18) é o nome que se atribui ao desenho técnico 
esquemático de uma futura construção que se da a partir de um corte horizontal 
imaginário. 
 
Figura 18 - Projeto de Arquitetura (Fonte: Projeto de Arquitetura) 
Projeto de especialidades (figura 19) é o nome que se dá a um projeto de 
arquitetura que engloba os traçados das redes de águas, esgotos, eletricidades, etc. 
 
Figura 19 - Projeto de especialidades (Fonte: Projeto de Especialidades) 
Caso estes cumprem as normas exigidas é atribuída a licença camararia de 
construção. Uma vez obtida a licença, passa-se para a fase de concurso. Esta consiste 
- 20 - 
 
num conjunto de tarefas necessárias para a escolha dos empreiteiros que irão executar 
a obra, desde a organização do processo a apresentar a concurso até a avaliação das 
propostas apresentadas pelos concorrentes. Com as propostas apresentadas o Dono da 
Obra tem a tendência a escolher a mais vantajosa procedendo então á assinatura do 
contrato designado de adjudicação. 
“Segundo Alves Dias (2008), é na fase de consignação que o Dono da Obra 
faculta ao empreiteiro adjudicatário os locais e os elementos complementares do 
projeto para  execução da obra, procedendo-se à assinatura do auto de consignação. 
A data da assinatura deste auto marca o inicio da contagem do prazo acordado para 
a execução da obra, entre outras obrigações do empreiteiro. Torna-se assim evidente  
importância desta data no processo de execução da obra”. 
Analogamente da etapa de execução de uma obra, e que são objeto de interesse 
ao tema, estão as fases de preparação, execução e de receção da mesma. 
Durante a sua preparação elabora-se diversos documentos visando a 
programação das ações a realizar no decurso da execução da mesma. A realização 
física da obra, segundo os planos concebidos, designa-se como fase de execução, o 
Diretor de Obra altera o programa de trabalhos inicialmente elaborados de forma a 
conseguir as tarefas no plano de prazo de obra. A ultima fase de uma obra corresponde 
a fase de receção. Nesta fase realiza-se uma vistoria final com a assistência do 
empreiteiro. Caso não se encontrem nenhumas deficiências, face as obrigações 
contratuais e legais, é elaborado um auto de receção provisória. Decorrido o prazo de 
garantia, normalmente 5 anos, realizar-se-á uma nova vistoria e caso não existam 
nenhumas deficiências elabora se o auto de receção definitiva. Caso se encontre 
deficiências relativas as obrigações contratuais e legais o empreiteiro elabora-se um 
auto de não receção no qual o empreiteiro é obrigado a fazer as respetivas reparações 
no prazo estabelecido para o efeito, e após o qual se efetuará nova vistoria. (Meira, 
2012) 
3.6 Preparação inicial da obra 
Uma vez realizadas as fases de concurso, adjudicação e consignação de uma 
obra, o processo seguinte consiste na sua preparação. A primeira necessidade que o 
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Diretor de Obra normalmente passa por compilar3 toda a documentação do projeto, 
pormenores de execução, etc., estuda-la e completar qualquer elemento que não tenha 
sido dado como relevante na fase de preparação da proposta. É bastante plausível que, 
numa proposta seja, em regra, elaborada sob pressão, logo é indispensável uma revisão 
global com calma antes de se iniciar os trabalhos. Assim sendo, o responsável da 
Direção de Obra tem de fazer uma reorçamentação cuidada da obra, ou seja, tem de 
fazer o trabalho inicial de erros e omissões, procurando erros de orçamentação entre 
os quais verificar preço de materiais na área da obra, fornecedores entre outros. 
  O reorçamento permite prever com maior fiabilidade os proveitos, custos e 
resultados da obra, e permitir verificar os desvios relativamente ao orçamento inicial, 
passando assim a constituir o novo objetivo económico para a empreitada. 
Após a reorçamentação é iniciado o planeamento da obra onde se define o plano de 
aprovisionamento dos materiais, mão-de-obra necessária em cada momento, e sua 
distribuição equilibrada em tempo e espaço do equipamento e das equipas de trabalho. 
Dentro dos trabalhos preparatórios há que definir o plano de trabalhos para a aprovação 
por parte da fiscalização e um planeamento financeiro de modo a que possa arrancar 
com os mapas de produção e a orçamentação para a produção, para permitir um 
equilíbrio financeiro da obra. 
Nas equipas de trabalho constantes em obra a que definir a organização dos 
trabalhos e as chefias, bem com arranjar subempreiteiros de tarefas especializadas que 
se encaixam no orçamento. O Diretor de Obra deve estudar processos construtivos a 
utilizar para que ações a delinear  no decorrer da obra não levam a que seja alterado 
drasticamente o planeamento da obra que por sua vez pode levar a atrasos da mesma. 
Assumindo as responsabilidades de Diretor de Obra, este deverá avaliar os 
seguintes aspetos: 
 Os objetivos da obra e os respetivos projetos; 
 O plano de inspeção e ensaios; 
 Todos os elementos do concurso nomeadamente o caderno de encargos, 
especificações técnicas, jurídicas e propostas de preço; 
                                                 
3 Compilar – juntar toda a documentação referente a obra 
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 O contrato assinado entre a empresa construtora e o Dono da obra; 
 O organograma do Dono da obra, fiscalização e coordenação de segurança; 
 A organização de todos os participantes na obra; 
 O plano de Segurança e Saúde dos trabalhos. 
Na fase de estudo do projeto e do modo de execução da obra poderá desde logo 
existir na perspetiva de propor ao Dono da obra alterações ou variantes ao projeto com 
os objetivos de: 
 Minimiar o custo de construção; 
 Propor processos construtivos em que a empresa construtora tenha vantagens 
financeiras; 
 Executar soluções técnicas inovadoras com vantagens acrescidas para o Dono 
da obra; 
 Melhorar, ou mesmo viabilizar, certos aspetos do projeto. 
Um dos principais meios a considerar para a Direção de obras são os humanos, 
visto que estão envolvidos em todas as fases do processo, desde o estudo preliminar, 
até à vistoria final da obra. Contudo, não é por isso que os recursos económicos e os 
materiais dispensam um especial cuidado, muito pelo contrario, pois são também estes 
que vão influenciar na adjudicação da obra. 
A compra de materias por parte do Diretor de obra na fase de preparação deve merecer 
uma atenção especial. Um primeiro aspeto tem a ver com a comprovação das 
especificações patentes nas peças contratuais, em especial no Caderno de Encargos. 
Uma vez concluído o levantamento do exigido iniciar-se-á a seleção dos fornecedores 
e a negociação de preços, faseamento e prazos de entrega. 
As equipas de trabalho devem ser constituídas em função dos trabalhos a serem 
realizados e dimensão da obra, dependendo das diferentes fases a executar. Outro 
aspeto importante e moroso é a contratação de subempreiteiros, em especial se a obra 
situar numa zona em que a empresa não tenha muita experiência de atuação e, portanto, 
desconheça o mercado. 
No início dos trabalhos é importante que a obra seja documentada. No dossier 
da empreitada pretende-se organizar e sistematizar toda a informação importante 
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relativa à obra, tendo em vista a sua utilização para o apoio ao controlo técnico, 
económico e administrativo. 
Através deste planeamento vai nascer a necessidade de criar o estaleiro que seja 
capaz de satisfazer as necessidades da obra, de materiais e equipamentos, de recursos 
humanos e todos outros meios humanos e todos outros meios envolventes na obra. 
(Meira, 2012) 
3.7 Funções ao longo da execução 
Sendo o líder cabe ao Diretor de obra garantir o correto funcionamento da 
obra, quer em termos de andamento e rendimento, disciplina interna e segurança 
no trabalho. Uma vez iniciados os trabalhos e mesmo em pleno decorrer da obra, 
muito das tarefas a cargo do seu Diretor de obra são do mesmo tipo de tarefas 
realizadas em fase de preparação. (Meira, 2012) 
As tarefas de um Diretor de Obra podem ser divididas em três tipos (figura 
20): 
 
Figura 20 - divisão tarefas Diretor Obras (Fonte: Autor) 
Diariamente o Diretor de Obras pode: 
 Verificar se os meios de produção (mão de obra, equipamentos, ferramentas) 
são adequados ao ritmo da obra e trabalhos em curso; 
 Analisar se existe o pessoal necessário e com formação profissional adequada 
à realização das tarefas; 
 Eliminar o excesso de pessoal na realização das atividades em que tal ocorra; 
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 Detetar, em antecipação, a inexistência de elementos de projeto, em especial 
no capítulo da pormenorização de modo a não haver interrupções dos trabalhos 
por indefinições; 
 Detetar a existência de trabalhos a mais a reclamar com o Dono da Obra, para 
contabilização dos seus valores e posterior faturação; 
 Ter em atenção questões de segurança, em especial a utilização de 
equipamentos de proteção coletiva; 
 Controlar a existência de sinalização dos trabalhos e de obra; 
 Estar a par de incidentes a reclamar ao Dono de Obra ou a terceiros; 
 Tomar nota de atrasos por causas próprias, nomeadamente por falta de 
materiais ou deficiente planeamento; 
 Tomar nota dos atrasos por causa alheia, nomeadamente por indefinição o 
Dono da Obra, por trabalhos a mais, por falta de licença; 
Semanalmente o Diretor de Obras pode: 
 Análise das diferenças entre valores obtidos para os custos de produção e o 
orçamento resultante da reorçamentação; 
 Ajustar as encomendas de materiais às alterações do projeto e desvios surgidos 
em obra; 
 Verificar os meios, pessoal e desempenho dos subempreiteiros na realização 
dos trabalhos e no cumprimento das regras de segurança; 
 Controlar a entrada de subempreiteiros em obra, efetuando contactos em 
antecipação; 
 Controlar as folhas diárias de trabalho e o cumprimento de horários; 
 Controlar a receção de materiais, guias de transporte e devoluções. 
Mensalmente o Diretor de obra faz um controlo económico em que incide nos 
seguintes pontos: 
 Gastos com a manutenção do estaleiro; 
 Os materiais adquiridos e consumidos; 
 A mão-de-obra utilizada; 
 A faturação das subempreitadas; 
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 O aluguer de equipamentos; 
 Apresentação do auto de medição das quantidades realizadas no mês; 
 O mesmo para o auto de trabalhos a mais realizada no mês; 
 Apresentação das revisões de preços provisórios e definitivas. 
Para o correto funcionamento da obra, o Diretor de obra deve possuir a perfeita 
conceção das tarefas e atividades a realizar em obra, de modo a que possa assegurar a 
correta gestão dos recursos produtivos e ainda propor variantes mais eficazes ou 
económicas. O Diretor de obra necessita de estar em constante atualização da 
preparação técnica dos trabalhos bem como a análise de projetos de modo a que possa 
fazer uma coordenação geral dos trabalhos e seu acompanhamento técnico de forma 
correta. Uma das principais funções a realizar é a capacidade de distribuir as tarefas 
por equipa, mantendo uma ligação de respeito e entusiasmo de modo a que possa 
assegurar o correto funcionamento das equipas em obra. 
O Diretor de obra é responsável por coordenar a saúde, a segurança e os impactes 
ambientais. Deve mandar elaborar um plano de segurança e saúde dos trabalhadores 
para realização da obra, pois nunca se pode esquecer que é responsável máximo pela 
segurança em obra, independentemente de existirem técnicos de segurança em 
permanência no local, embora também com responsabilidades na obra. (Meira, 2012) 
  Cada vez mais, nos dias de hoje o Dono de obra exige mais qualidade na 
execução da obra, visto que é ele quem decide as regras de controlo de qualidade, 
assim como os ensaios  para a garantia da obra, cabe ao Diretor de obra garantir o 
controlo a respetiva realização desses ensaios, com pessoal tecnicamente qualificados 
e com equipamentos adequados de modo a que se possa verificar a conformidade dos 
ensaios com as normas exigidas. 
Já desde alguns anos que os fatores ambientais estão sempre presentes nas 
preocupações de um Engenheiro, nos dias de hoje é habito criar e implementar um 
plano de Gestão Ambiental para acompanhamento ambiental e gestão dos resíduos. O 
Diretor de obra tem que ser o primeiro a sensibilizar para este tema fazendo com que 
os operários façam o mesmo. Por isso a necessidade de uma aposta na formação e 
sensibilização especificas desde o Diretor de obra a empreiteiros e até os operários. 
(Meira, 2012) 
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O acompanhamento ambiental deve ter em conta vários aspetos tais como: 
 Solos – Efeitos resultantes do uso do solo causados pelo projeto, incluindo 
ações dentro e fora das instalações; (Vários, 2003 a 2004) 
 Geologia e Geotecnia – Inclui os efeitos sobre a estrutura geológica local, em 
particular, quando os trabalhos desenvolvidos no projeto provocam alterações 
na estabilidade Geotécnica dos edifícios; (Vários, 2003 a 2004) 
 Recursos hídricos – Efeitos resultantes da afetação de linhas de águas, 
subterrâneas e superficiais e da descarga de efluentes sobre os mesmos; 
(Vários, 2003 a 2004) 
 Resíduos – Efeitos resultantes da produção de resíduos, seu transporte e 
deposição final; (Vários, 2003 a 2004) 
 Paisagem – efeitos motivados pela alteração da paisagem, incluindo a presença 
de elementos indispensáveis à obra e a necessidade vedação da mesma; 
(Vários, 2003 a 2004) 
 Qualidade do Ar (Matéria Particulada) – Efeitos sobre a qualidade do ar 
pela produção de Matéria Particulada; (Vários, 2003 a 2004) 
  Ruido – Efeitos resultantes da geração de ruido no interior da obra, com 
consequência sobre as populações a atividades na envolvente; (Vários, 2003 a 
2004) 
 Socioeconómica – Que compreende sobre as atividades sociais e económicas, 
por alterações dos fatores de normal funcionamento. (Vários, 2003 a 2004) 
A monitorização ambiental deve ser periódica e abarcar essencialmente a 
qualidade das águas, ambiente e sonoro, etc. 
  É dever do Diretor de obra incentivar todos os trabalhadores a reduzirem o 
impacto ambiental das atividades que realizam, minimizando e contribuindo para a 
eficiente reutilização e reciclagem dos resíduos. (Meira, 2012) 
3.7.1 Controlo dos Custos 
Em Portugal geralmente uma das realidades da construção é o facto de os 
orçamentos excederem o valor inicial previsto. As consequências são graves e põe em 
causa não só a credibilidade dos profissionais da construção, como a imagem deste 
sector no nosso país. 
- 27 - 
 
Um Engenheiro que seja responsável pela produção numa obra deve seguir todo 
o seu andamento e comparar os valores de faturação de produção com os elaborados 
no orçamento, de forma a poder estuda-los e atuar convenientemente sobre situações 
de derrapagem. Logo após elaborar o orçamento é mais simples apurar onde ganha ou 
perde dinheiro e se esta a correr tudo como o planeado, cabendo-lhe atuar em 
conformidade para que seja cumprido o contrato. (Meira, 2012) 
Normalmente divide-se o custo de uma obra de Engenharia nas seguintes parcelas: 
 Custos Diretos; 
 Custos Indiretos; 
 Custos de Estaleiro. 
3.7.1.1 Custos Diretos 
Custos Diretos são os que estão diretamente aplicados na produção da obra, ou 
seja, são os custos relacionados com a mão de obra diretamente produtiva, incluindo 
os encargos sociais previstos na lei. Custos de materiais e elementos de construção, 
assim como os custos de equipamentos e ferramentas diretamente utilizados na 
realização dos trabalhos, total ou parcialmente amortizados, na mesma também entram 
nesta parcela. Os custos de mão de obra deverão ser calculados nos registos específicos 
existentes nas empresas. Os rendimentos dos operários podem-se determinar a de 
informação estatística resultante do trabalho do setor de execução da empresa. Estes 
valores são património das empresas de construção civil e constitui um dos seus 
principais elementos de trabalho. Os custos relativos aos materiais são recolhidos nos 
fornecedores, distribuidores ou fabricantes, que apresentam valores referidos a 
unidade de medição especificas de cada material. 
Na realização de uma obra são numerosos os equipamentos que poderão ser 
utilizados na execução dos trabalhos, sendo necessário escolher o equipamento mais 
apropriado para a realização de determinada tarefa. É a decisão sobre uma determinada 
seleção que determina o grau de mecanização da obra que é determinante para a 
execução de uma obra nas melhores condições de prazo e custo. 
Muitas vezes a empresa construtora por falta de equipamentos para realizar 
determinada tarefa, pode necessitar de recorrer a um dos métodos seguintes: (Meira, 
2012) 
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 Aquisição de equipamentos – Sempre que as taxas de aquisição sejam muito 
altas as empresas recorrem a esta modalidade; 
 Aluguer de equipamentos – Quando as taxas de utilização sejam muito baixas 
ou então, o nível de necessidade do equipamento seja apenas por um curto 
prazo; 
 “Leasing” de equipamentos – Modalidade de aluguer com opção de compra 
pelo valor que se prevê para o equipamento no fim do período de utilização. 
3.7.1.2 Custos indiretos 
Custos indiretos são uma percentagem do valor dos encargos totais da empresa, 
estes custos destinam-se a todas despeças não especificas de cada obras, necessárias à 
manutenção da estrutura administrativa e técnica da empresa. Estes custos incluem os 
da estrutura da empresa tais como despesas de: (Meira, 2012) 
  Consumo corrente; 
 Encargos financeiros; 
 Despesas comerciais; 
 Encargos de amortização e exploração de viaturas do pessoal técnico; 
 Despesas gerais do estaleiro central; 
 Licenças; 
 Gastos de adjudicação; 
 Garantias bancarias; 
 Seguros de pessoal e bens, etc. 
3.7.1.3 Custos de Estaleiro 
Custo de Estaleiro são os custos com instalações fixas, mão de obra e equipamentos 
necessários à realização da obra, mas não facilmente imputáveis a uma ou a várias 
tarefas especificas e que, por esse motivo dificilmente podem ser incluídos nos custos 
Diretos. Essas despeças incluem: 
 Custos com a mão de obra não diretamente produtiva, incluindo os encargos 
sociais previstos na lei de iniciativa da empresa; 
 Equipamentos não englobados nos custos Diretos; 
 Viaturas, seus consumos e despeças de manutenção; 
 Despesas de montagem e desmontagem do estaleiro; 
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 Despesas ligados à exploração do estaleiro. 
Mensalmente, o Diretor de obra deve avaliar as percentagens de obra realizadas 
em função da dificuldade de execução e comparar com o plano de trabalhos e 
orçamentação realizadas, a quando da preparação inicial da obra de forma a ser capaz 
de realizar uma análise concisa e verificar quais as atividades que não estão a ser 
realizadas no prazo previsto e quais os desvios que estão a ter. Como se sabe os desvios 
acarretam custos, custos que pode alterar toda a viabilidade da obra. (Meira, 2012) 
3.7.2 Recursos 
O Diretor de obra é o cérebro de toda a atividade a realizar em obra, por isso tem 
de controlar a mão de obra assegurando o seu rendimento de produção e todos os 
materiais e equipamentos que necessitem, permitindo deste modo que os prazos sejam 
cumpridos. 
O Diretor de obra tem de ser capaz de gerir corretamente a motivação interna do 
pessoal para que não estejam equipas paradas ou caso existam deslizamentos numa 
atividade seja capaz de recuperar a situação movimentando unidades operárias de uma 
secção para outra. 
Como é sabido, numa obra existem indivíduos de diferentes tipos de formação, 
idades distintas e por vezes de nacionalidades diferentes, cabe ao Diretor de obra reunir 
semanalmente com encarregados e subempreiteiros, a fim de trocar impressões tendo 
em vista um bom ambiente em obra motivando-os para o cumprimento do plano de 
trabalhos e ainda falar em problemas técnicos existentes. Cada interveniente tem que 
saber exatamente a sua função, devendo concentrar-se unicamente na sua tarefa com 
total rendimento sem criticar o trabalho do outro. 
É da responsabilidade do Diretor de obra assegurar todos os recursos necessários 
para que a produtividade seja positiva pois, uma má organização de recursos poderá 
provocar um aumento do horário de trabalho, dos trabalhadores, que acarreta ao 
pagamento de horas extraordinárias, aumentando os custos da empresa e a médio prazo 
os trabalhadores começam a desmotivar. Por vezes uma má gestão dos recursos pode 
levar à criação de situações em que o Diretor de obra seja obrigado a acrescentar 
equipas de trabalho, adicionando maior quantidade de mão de obra, onde será 
necessário à sua atenção, de modo a que, essas equipas, integram nos trabalhos a 
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desenvolver de forma conciliadora com o grupo de trabalho existente, para que não 
ocorram situações de mau estar entre operários. (Meira, 2012) 
O Diretor de obra, para evitar essas situações mensalmente deve controlar: 
 Guias de remessas – Servem de base à emissão de faturas, e são documentos 
que constituem provas de que os materiais chegam à obra, podendo ser 
utilizados para a produção. Importa referir, que quando os materiais são 
entregues em obra devem ser conferidos pelo apontador, para verificarem as 
respetivas quantidades e qualidades especificadas no projeto; 
 Balancetes – Permitem visualizar o resumo das despesas mensais organizadas 
por tipos de recursos (mão de obra, materiais e equipamentos, e 
subempreiteiros); 
 Controlo das quantidades executadas – São as medições dos trabalhos 
executados; 
 Mapas de produção – São documentos que resultam da decomposição das 
tarefas do orçamento de produção em materiais, mão de obra, equipamentos e 
subempreitadas, podendo, ou não, cada recurso ser afeto em diferentes 
períodos; 
 Controlo de subempreitadas – Consiste na verificação geral dos trabalhos, e 
na gestão administrativa dos trabalhos entregues a subempreiteiros. 
3.8 Organização do Estaleiro 
O estaleiro de obras (figura 21) é o espaço físico onde são implementadas as 
instalações fixas de apoio a execução de obras, implantados os equipamentos 
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Figura 21 - Organização de um estaleiro (Fonte: Autor) 
Uma boa organização é aquela que possibilita a utilização dos meios disponíveis 
da maneira mais conveniente, de acordo com a importância, dai a existência do 
estaleiro da obra para que possa responder inequivocamente a todas as situações 
surgidas ou criadas com o desenvolvimento dos trabalhos. 
O estaleiro tem como finalidade tornar possível a execução de uma obra no prazo 
previsto e nas melhores condições técnicas e económicas. Visa assegurar um 
determinado nível de qualidade, de segurança e saúde dos envolvidos e ainda 
minimizar todo o custo da obra. 
Regra geral distingue-se essencialmente dois tipos de estaleiros: 
 Central; 
 Local. 
Central - Normalmente é implementado num terreno em que a propriedade pertence 
à empresa de construção. Nele encontra-se as instalações e equipamentos de utilização 
geral, como as oficinas especializadas, podendo também serem ali instaladas centrais 
de fabrico de betão, corte e dobragem de armaduras, entre outras. 
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Estaleiro local ou estaleiro de obra – é aquela que serve de apoio a execução de uma 
determinada obra. No estaleiro de obra são colocados todos os elementos com 
caraterísticas necessárias para a execução da obra. É um estaleiro que ocupa, em regra, 
terrenos respeitantes ao Dono da obra ou outros nas proximidades sejam privados ou 
públicos. 
A organização é uma forma de permitir a execução da obra nas melhores 
condições de prazos, custos, qualidade e segurança. O estaleiro organiza-se de forma 
a otimizar a operacionalidade dos mesmos, reduzindo os percursos internos, quer dos 
operários quer dos materiais e equipamentos de apoio. 
Qualquer que seja a importância do estaleiro é sempre necessário prever uma 
instalação e organização que depende do equipamento a utilizar, das características da 
construção e do terreno disponível. Uma particularidade real é que o estaleiro é tanto 
dinâmico quando maior for a complexidade da obra e quanto menor for o espaço 
disponível. Muitas vezes quando a obra não tem muito espaço é necessário mudar a 
disposição do estaleiro conforme as fases da obra. Dado o grau de complexidade que 
o estaleiro pode chegar a atingir, o Diretor de obra deve ter vários aspetos em conta na 
sua organização: 
 Um dos aspetos passa por verificar no local o tipo de solo envolvente à obra, 
no sentido de prever métodos de minorarem os impactos ambientais, zonas de 
vazadouros, zonas de menor ruído, etc. deve também verificar a facilidade de 
acesso de viaturas pesadas assim como a existência de redes de serviços (água, 
energia, telefone); 
 No caso da construção de edifícios a várias frentes, as diversas fases da obra 
implicam diversos meios envolvidos e diferentes disponibilidades de espaços, 
logo é importante a localização dos equipamentos consoante as fases de modo 
a diminuir percursos internos; 
 Um dos aspetos a ter em conta é a dimensão e o tipo de equipas de trabalho, o 
peso da pré-fabricação, os armazéns necessários, etc. devem ser asseguradas, 
as instalações relativas ao fabrico de betão (caso seja este o método a adotar na 
obra), armazenamento e oficina de corte e dobragem de ferro, armazéns para 
proteger os materiais, armazenamento ao ar livre para madeira, tijolos, entre 
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outros, armazéns de ferramentas, parque de recolha de máquinas, áreas 
definidas para gruas, etc. 
No início os prazos podem não parecer importantes na organização de um estaleiro, 
mas, se os prazos forem muito curtos a obra necessita de ter maior número de equipas 
e de equipamentos a trabalhar em simultâneo, logo, este aspeto esta interligado com a 
anterior, fator este que o Diretor de obra deve tomar em conta. 
Outros serviços a garantir em obra, mais concretamente no estaleiro são os 
elementos de apoio à Direção de obra e as instalações de apoio-social onde se 
encontrem o refeitório, o dormitório, o posto de primeiros socorros, sanitários, 
lavatórios e duches de acordo com a normalização do país em que se encontra a obra. 
(Meira, 2012) 
3.9 Segurança e Saúde dos Trabalhadores 
O nível de sinistralidade laboral no setor da construção e obras publicas é sempre 
motivo de preocupação para a população em geral e especialmente para todos os 
intervenientes na construção. 
A falta de segurança em Portugal na construção mantém-se um problema grave, 
continua-se a verificar numerosos incumprimentos nos estaleiros de construção com 
consequências dramáticas para os trabalhadores e sociedade em geral. De facto, os 
custos sociais dos acidentes graves e os problemas de saúde dos trabalhadores são um 
encargo de valor e é imperativo que o Diretor de obra evite esses acontecimentos. Para 
além dos danos sociais de tão elevada sinistralidade, os custos destes acidentes são 
enormes, para os trabalhadores envolvidos, para as entidades patronais, para as 
seguradoras e para a sociedade em geral. 
O número de acidentes mortais em Portugal na construção deve-se muito as 
pequenas e medias empresas que tem dificuldades em implementar as medidas de 
segurança, principalmente devido à: (Meira, 2012) 
 Falta de informação e orientação transmitidas de forma compreensível; 
 Falta de capacidades e competências para gerir a segurança e saúde no trabalho; 
 Falta de recursos para assegurar a formação básica nessa área. 
- 34 - 
 
Na tabela 1 pode-se ver os números de acidentes mortais na Construção Civil em 
Portugal nos últimos 4 anos. 
Tabela 1- Sinistralidade na área da Construção em Portugal últimos 4 anos (Fonte: ACT) 
 
Em Portugal, o documento primordial da legislação que define os parâmetros a 
seguir no que respeita à segurança e saúde no trabalho é o Decreto Lei 273/2003 de 29 
de Outubro. Desde a promulgação do mesmo, é obrigatório a elaboração de três 
documentos de prevenção de riscos profissionais aquando da execução de um projeto 
de construção, sendo eles: (Meira, 2012) 
 Plano de segurança e saúde – PSS; 
 Comunicação Prévia – CP; 
 Compilação Técnica – CT. 
Plano de Segurança e Saúde (PSS) – É o documento destinado a definição das 
medidas necessárias à prevenção e minimização de todos os riscos para a higiene, 
segurança e saúde dos trabalhadores e outros, durante toda a fase de desenvolvimento 
da obra. O PSS é elaborado pelo Coordenador de Segurança em projeto antes do inicio 
da obra, e é um documento genérico que serve de base aos documentos a preparar pelas 
diversas entidades executantes, durante a execução da empreitada, de modo a garantir 
a segurança dos trabalhadores. Deve ter um caracter evolutivo e ser objeto de uma 
profunda revisão antes da abertura do estaleiro. Este documento deve avaliar os riscos 
associados a cada uma das tarefas elementares e identificar medidas preventivas para 
os riscos identificados. (Meira, 2012) 
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Comunicação Prévia (CP) – Compila um conjunto de elementos fixados 
legalmente no anexo do D.L 273/2003 que, em determinadas circunstâncias, deverá 
ser comunicado a abertura do estaleiro à Autoridades para as Condições de Trabalho 
(ACT). (Costa, 2013) 
É um documento da responsabilidade do Dono da obra.  
Compilação Técnica (CT) – Integra os elementos úteis a ter em conta na 
utilização futura da edificação, bem como em trabalhos posteriores a sua conclusão, 
para preservar a segurança e saúde de quem os executar. (Costa, 2013) 
O Dono da obra, elabora ou manda elaborar a Compilação Técnica. 
3.10 Qualidade na Construção 
As derrapagens orçamentais, a falta de segurança nas obras e o incumprimento 
dos prazos, são as deficiências mais conhecidas dos projetos de construção porque tem 
um impacto imediato nos utentes e no público em geral. No entanto, para o sucesso do 
empreendimento, é necessário não só garantir o cumprimento do prazo e do orçamento, 
nas melhores condições de segurança e saúde para os trabalhadores, como ainda todos 
os requisitos dos utilizadores que, no essencial, se enquadram na qualidade do produto 
final. 
Hoje em dia e cada vez mais, o Dono de obra tem a tendência a exigir mais 
qualidade na execução da obra, e dado que é ele quem decide as regras de controlo de 
qualidade, cabe ao Diretor de obra efetuar o respetivo controlo e providenciar a 
respetiva realização dos ensaios previstos, com equipamento adequado e pessoal 
tecnicamente capaz de modo a que possa verificar a conformidade dos ensaios com as 
normas exigidas. 
Normalmente, porém, os intervenientes no processo de construção não 
conseguem assegurar o cumprimento de todos aqueles requisitos, refletindo-se isso em 
deficiências na qualidade das obras. Infelizmente, a falta de ponderação sobre a 
qualidade na construção tornou as falhas de qualidade numa característica nativa desta 
atividade. A prevenção da falta de qualidade quase nunca recebe a atenção devida, 
especialmente na fase de conceção do projeto, o que tem como resultado o 
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aparecimento de falhas logo desde o inicio da fase de construção e de custos 
exorbitantes de trabalho de reconstrução. (Meira, 2012) 
Na construção civil as causas que originam a falta de qualidade são: 
 Falta de qualidade dos documentos de projeto devido a não consideração das 
solicitações de clientes e utilizadores; 
 Fraca comunicação de decisões, resultante da natureza sequencial da cadeia de 
fornecimentos; 
 Alterações feitas no projeto, resultando na retificação do mesmo e 
consequentemente dos honorários dos consultores; 
 Falta de competências técnicas, como negligências ou falta de conhecimento; 
 Falta de coordenação e integração entre os membros de equipas projetistas, 
complicando o fluxo de informação entre eles; 
 Tempo improdutivo, resultante da demora na transmissão de informação, como 
esclarecimentos ao adjudicatário devido às discrepâncias na documentação 
contratual ou alterações solicitadas pelo cliente, retificação de erros e de 
componentes danificadas, limpezas, etc.; 
 Pressão relativamente ao cumprimento de prazos e orçamentos; 
 Falta de implementação de um sistema de qualidade do projeto por parte dos 
gestores de projeto; 
 Falta de coordenação e verificação da documentação do projeto; 
 Ausência do controlo das alterações; 
 Produção incorreta e incompleta de desenhos e especificações; 
 Gestão ineficiente da obra devido a documentação/informação pouco 
especifica, e/ou incompleta. 
É da responsabilidade do Diretor de obra estudar todas essas situações para que 
seja possível melhorar a colaboração, coordenação e comunicação entre os membros 
de equipas. Para além de melhorar os canais formais e informais de comunicação, os 
promotores necessitam de tomar decisões atempadamente e de exigir uma boa 
definição do projeto, evitando deste modo surpresas desagradáveis no decorrer da fase 
de construção, contribuindo assim para o sucesso das suas obras. (Meira, 2012) 
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4 ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
Durante o decorrer do estágio, o estagiário teve a possibilidade de participar de 
diferentes tarefas na empresa relacionadas com outras empreitadas, mas a empreitada 
em que mais presente esteve foi no Lar de São Tiago, onde desenvolveu a função de 
adjunto de direção de Obras. 
4.1 Caracterização do edificado 
O Lar da Santa casa da Misericórdia de viana do Castelo desenvolve-se por dois 
Corpos de edifício que correspondem a dois artigos urbanos com idades construtivas 
bem diferenciados. 
Com efeito, o que atualmente se designa por “Lar velho” (figura 22), ocupa um 
corpo do conjunto de construções que corresponde ao antigo Recolhimento de São 
Tiago que, comprovadamente foi gerido pela SCMVC4 desde 1854, tendo sido 
remodelado no ano de 1968 para receber as catorze recolhidas do antigo edifício. No 
ano de 1971 passou a ser utilizado com lar de idosos de ambos os sexos e adotando e 
designação de Lar de São Tiago, sendo assim a primeira estrutura com esta finalidade 
implementada pela SCMVC. 
 
 
No ano de 1980 foi decidida pela Administração ampliar a capacidade de 
alojamento deste lar tendo para efeito edificado de raiz um novo corpo, com maior 
capacidade de alojamento, e respondendo já a maiores exigências de conforto e 
funcionalidade, para além de cumprir outras disposições legais então já em vigor. Este 
novo corpo passou a ser designado por “Lar Novo” ( figura 23). 
                                                 
4 SCMVC – Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo 
Figura 22 - Vista aérea Lar velho (Fonte: Google Maps) 
- 38 - 
 
 
Figura 23 - Vista aérea Lar Novo (Fonte : Google Maps) 
Por razões que são conhecidas, e não importa agora referir, no ano de 2003 um 
incêndio destrui profundamente esta nova construção do Lar Novo obrigando a uma 
recuperação igualmente profunda que lhe restitui as condições de funcionalidade 
necessárias à qualidade de resposta, como Lar, que a SCMVC pretende, sempre, 
implementar. 
Contudo, nesta recuperação, não foi realizada intervenção ao nível das condições 
de eficiência energética pois foram mantidas as paredes sem isolamento térmico e a 
parte da caixilharia, nomeadamente no alçado principal, tendo sido mantidas como no 
projeto original, com solução de ferro e vidro simples. 
Na mesma empreitada de reconstrução do corpo destruído pelo incêndio foi feita 
uma requalificação interior do espaço correspondente ao antigo convento e designado 
por Lar Velho. Esta requalificação, como se diz, foi feita somente nos espaços 
interiores, não tendo sido possível, também aqui, realizar requalificação ao nível das 
condições de isolamento térmico quer da cobertura quer das paredes exteriores e 
caixilharias dos vãos de janelas e portas exteriores. Por outro lado, foi mantida a 
organização funcional que coloca os quartos nos pisos dois e três do edifício. 
O desenvolvimento significativo da comunicação horizontal entre os dois corpos 
do edifício coloca questões de funcionalidade para as ações de limpeza e apoio aos 
utentes bem como dificultam a sua mobilidade entre os diferentes espaços. Agrava esta 
situação o facto de no Lar Velho não haver um elevador que permitia um acesso aos 
dois níveis de quartos para residentes que tenham mobilidade condicionada, por 
motivos de doença ou pela sua idade. 
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Deste modo para os 56 utentes do Lar, só é possível disponibilizar seis quartos 
ao nível do piso térreo o que limita a aceitação de residentes com limitações de 
mobilidade (cada vez em maior número). 
De forma resumida pode-se dizer que o estado dos dois corpos ocupados pelo 
Lar de São Tiago em condições de utilização, precisam de um vasto programa de 
requalificação que melhore as condições de conforto para os residentes e ajuda na 
gestão sustentável desta resposta social. 
Assim e tendo por objetivo melhorar as condições gerais do lar respondendo aos 
diversos problemas existentes, apresenta-se o projeto de arquitetura (anexo), englobam 
os seguintes aspetos: 
Quanto as áreas envolvidas (proposto) e fazendo um resumo tem-se as seguintes: 
Edifício principal 
 Área do terreno 1944,5 m2; 
 Piso da cave 251,9 m2 (+13,1 m2, embora já estivessem licenciados 259,4 m2); 
 Piso do rés do chão 1277,2 m2 (+284,5 m2); 
 Piso 1º andar 395,0 m2; 
 Piso 2º andar 395, m2. 
Sendo que as áreas licenciadas anteriormente eram as seguintes: 
 Implantação 1040,7 m2; 
  Cave 259,4 m2; 
 Pisos superiores 1833,1 m2. 
Edifício Lar  velho 
 Área do terreno 523 m2; 
 Piso rés do chão s/capela 225,8 m2 (+16,1 m2); 
 Piso 1º andar 217,8 m2; 
 Piso da capela 151,2 m2. 
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4.1.1 Mobilidade e acessibilidade do elevador 
Num lar com dimensões deste e com vários momentos , resultante da resposta 
que, há anos era habitual ser tomada, que era ir respondendo casuisticamente as 
necessidades que se apresentavam, era natural que surgissem os obstáculos, leia-se 
degraus, desníveis, que obviamente se mostram inultrapassáveis por pessoas com 
idade avançada ou mobilidade condicionada. 
Para resolver este problema, pois um dos corpos do lar (a norte e nascente – Lar 
Velho), tem os quartos dos utentes a cotas que impedem a fluidez e a facilidade de 
ligação aos restantes espaços do mesmo, como o refeitório, a enfermaria, a sala de 
estar, etc., foi criado um espaço para colocar um elevador (figura 24). 
 
Figura 24 - Localização do Elevador a ser construído (Fonte: Projeto de Arquitetura) 
Este equipamento, faz a articulação dos diferentes níveis dos pisos do lar, 
permitindo que todos os utentes possam aceder a todos os espaços que o constituem, 
passando verdadeiramente a poder ser designado por edifício acessível. 
Para reforçar esta designação, também se propõe a alterar a entrada principal do 
edifício, facilitando também a entrada de pessoas em cadeiras de rodas incluindo nesta 
obra uma antecâmara e uma pala de cobertura exterior. 
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4.1.2 Fisioterapia e atividade do bem estar da pessoa idosa 
Tento em conta o tipo de utentes e a sua faixa etária, em que a idade de dever 
cumprido, e de descanso merecido se instala, estas estruturas de apoio tem por 
obrigação oferecer atividades que contrariem (sem forçar) essa tendência natural. 
  Assim propõe-se a reformulação de um sector do lar para nele instalar uma sala 
destinada a atividades de movimento e de fisioterapia (figura 25). 
 
Figura 25 - Localização da ala de Fisioterapia a ser construída (Fonte: Projeto de Arquitetura) 
Também se aproveita a disponibilidade de mão de obra e conhecimento dos 
técnicos da instituição. 
4.1.3 O jardim e a relação com a natureza 
Este edifício de apoio a idosos, apesar de posicionando no centro do núcleo 
histórico de Viana do Castelo, tem a especificidade de possuir um pequeno espaço 
ajardinado (figura 26), que corresponde ao logradouro do mesmo. 
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Figura 26 - Espaços verdes existentes (Fonte: Autor) 
Este espaço, sendo relativamente pequeno permite criar o contraponto verde aos 
espaços interiores, que permite “sentir” a natureza – o calor do sol, a sombra das 
pequenas árvores, o cheiro da relva, o aroma das plantas e das flores, etc. 
Na proposta de beneficiação das instalações que agora se faz, apesar de se criar 
uma nova ala de quartos (figura 27), por forma a aumentar a capacidade de resposta 
do lar e consequentemente melhorar a sustentabilidade económica do mesmo, 
consegue-se manter uma parte desse jardim e das suas árvores. 
 
Figura 27 - Ala Nova a ser construída 
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4.2   O projeto 
O projeto de arquitetura que agora se apresenta, pretende melhorar as condições 
de desempenho da cozinha do edifício do Lar de Idosos de S. Tiago, para além de 
outros pequenos aspetos cuja funcionalidade também se propõe melhorar. 
Concretamente trata-se de um edifício destinado ao lar de idosos existente e que 
em virtude da reorganização administrativa e funcional opera pela direção da 
instituição, se decidiu concentrar serviços e valências que se encontravam dispersas 
por vários locais. 
Como tal, a cozinha atualmente existente (figura 28) no edifício teve que ver 
aumentar a sua área, por forma a poder servir refeições para os vários polos e que se 
poderão descriminar da seguinte forma – Lara da Piedade 40 utentes; Lar de São Tiago 
56 utentes; Apoio domiciliário 0 utentes e Cantina social 50 utentes.  
 
Figura 28 - Cozinha a ser remodelada ( Fonte: Projeto de Arquitetura) 
Como se pode verificar, a maioria das refeições será transportada por carrinha, 
devidamente preparada para o efeito e aquelas higienicamente acondicionadas. 
O aumento de capacidade de resposta e consequentemente das suas áreas e 
funcionalidades, provocam diversas outras alterações nos espaços imediatos. 
Dadas as condicionantes de enquadramento, a cozinha (figura 29) teve que 
aumentar área para o lado do pátio descoberto, que também acomoda dois pequenos 
espaços destinados a refeições do pessoal e outro de características polivalentes, 
embora possa ser utilizado como sala de formação. 
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Figura 29 - Cozinha remodelada (Fonte: Projeto de Arquitetura) 
Uma das alterações que agora se faz no edificado é a criação de uma nova ala de 
quartos (figura 30) por forma a aumentar a resposta da instituição. Esta nova ala, é 
constituída por quatro quartos duplos e um individual, destinados a utentes com maior 
autonomia. Todos estes quartos possuem instalação sanitária privada e acessível. Este 
novo corpo, com apenas um piso, mantêm a expressão do existente, nomeadamente 
em termos de cor das alvenarias e das caixilharias, possuindo ainda, cobertura plana. 
Todos os espaços que compõem, mantêm uma franca comunicação com o logradouro. 
 
Figura 30 - Ala Nova a ser construída (Fonte: Projeto de Arquitetura) 
No corpo do (lar velho), no qual já funciona atualmente uma ala de quartos em 
dois pisos, propõe-se a beneficiação de diversos dos seus espaços, para além de lhe 
atribuir condições de acessibilidade, pois neste momento, existe um desnível de cerca 
de meio piso entre o seu piso térreo e o piso de referência do lar de S. Tiago. Neste 
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sentido, instala-se um elevador e uma rampa (figura 31) que permite interligar os seus 
dois pisos ao lar de S. Tiago, nomeadamente à sala de refeições e de estar. 
Também neste edifício, se prevê a criação de uma sala destinada a atividades 
físicas e fisioterapia. 
Todos os restantes espaços que compõem este lar de idosos, nomeadamente as 
zonas dos quartos posicionados nos pisos superiores, não serão alvo de qualquer tipo 
de obras, pelo que se manterão inalterados. 
Em termos de acessibilidade e tal como já foi mencionado anteriormente, no 
final das obras que agora se propõem, todos os espaços constitutivos do lar, serão 
acessíveis, em função dos elevadores já atualmente existentes e dos que se propõem 
instalar. 
 
Figura 31 - Pátio Central e Ala Fisioterapia (Fonte: Projeto Arquitetura 
4.2.1 Objeto e sujeitos da empreitada 
4.2.1.1 Objeto da empreitada: 
Ampliação e Beneficiação de Edifício do Lar de S. Tiago, Praça General Barbosa 
Viana do Castelo. 
4.2.1.2 Sujeito da empreitada: 
Dona da obra: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo 
Autor do Projeto Geral: Arq. Rui Manuel Martins da Torre 
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Autor do Projetos de Estabilidade, Redes de Água e Esgotos, Águas Pluviais, 
Acústico, Resíduos de Construção e Demolição: Engª. Elsa Teresa Reis Martins e 
Eng.º José Manuel Armada Elias 
Autor do Projeto de incêndio: Engª Maria João Costa de Castro Brito 
Adjudicatário:  Carlos José Fernandes & Cª, Lda. Construção Civil e Empreitadas de 
Obras Públicas 
Direção Técnica da Obra: Eng.º Anthony Cunha 
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4.2.1.3 Organigrama funcional 
Todas a empreitadas tem que ter a sua Organigrama (figura 32), em que no topo 
da hierarquia encontra-se o Dono da obra. 
O responsável pela Higiene e Segurança é o responsável pela coordenação de 
segurança e prevenção em obra e o Diretor de obra é responsável pela implementação 
do respetivo plano junto dos seus trabalhadores, com uma ligação permanente aos 
chefes das diversas frentes, segundo a hierarquia estipulada na figura acima, de modo 
a realizar-se uma constante avaliação dos riscos e estabelecendo, em conformidade, as 
soluções para os atenuar e anular. 
Figura 32 - Organigrama funcional (Fonte: www.cjfernandes.com) 
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4.3 Descrição geral dos trabalhos da empreitada 
Como em qualquer obra de construção civil, a que seguir uma determinado 
caminho em relação a sequência dos trabalhos a serem executados desde o 
planeamento ate a receção provisória. 
4.3.1 Preparação e planeamento dos trabalhos 
A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem, para além da 
montagem do estaleiro (figura 33) e da realização dos trabalhos preliminares que se 
mostram indispensáveis: 
 
Figura 33 - Planta de estaleiro (Fonte: Projeto de Arquitetura) 
4.3.1.1 Trabalhos preliminares 
A apresentação pelo empreiteiro ao Dono da obra de quaisquer dúvidas relativas 
aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada e o 
esclarecimento dessas dúvidas pelo Dono da obra ao seu representante ; 
O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na 
realização dos trabalhos. 
4.3.1.2 Livro de Obra 
O empreiteiro deverá garantir a permanência do Livro de Obra (figura 34), por 
forma a neles serem efetuados os devidos registos, que poderão em qualquer altura 
serem consultados pelas entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos. 
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Figura 34 - Livro de obra (Fonte: www.lojadoadriano.com ) 
4.3.1.3 Limpeza da obra 
O empreiteiro, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os restos 
de materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o 
mais que tenha servido para a sua execução, dentro do prazo imediatamente anterior à 
receção provisoria definitiva da obra. 
4.3.2 Implantação 
Cabe ao adjudicatário fazer a implantação dos diferentes elementos constantes 
das peças desenhadas, segundo as cotas e outros dados contidos nestas, para que se 
deve apetrechar convenientemente em meios humanos e materiais. A implantação 
(figura 35) deverá ser  verificada pela fiscalização. 
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Figura 35 – Implantação (Fonte: Google Maps ) 
4.3.3 Movimento de terras 
4.3.3.1 Demolições 
O objeto das demolições pressupõe o aproveitamento parcial do existente. Sendo 
que o edifício encontra-se integrado num conjunto urbano. 
Prevê-se um método de demolições artesanal, com auxilio de ferramentas 
manuais como picaretas, pequenos martelos demolidores, maços, alavancas, etc. 
Fases de demolição 
As demolições (figura 36) serão executadas em 3 fases: 
1ª fase : será definida a necessidade de contenção e reforço do existente, 
nomeadamente da parte do edifício a manter. 
2ª fase: avaliar os efeitos das demolições no prédios vizinhos adjacentes e arruamentos 
circundantes. 
3ª fase: decidir-se sobre a solução a dar aos escombros, sua reciclagem, 
reaproveitamento e vazadouro autorizado. 
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Figura 36 - Demolição da escada existente (Fonte: Autor) 
4.3.3.2 Desaterros 
Não será necessário fazer grandes desaterros, a não ser pontualmente para 
implantação do elevador a ser construído (figura 37). 
Escavação para implantação de sapatas, vigas , pilares e poço de elevador de 
acordo com o projeto de especialidades. 
 
Figura 37 - Escavação poço elevador (Fonte: Autor) 
4.3.3.3 Aterros 
Aterros com terras isentas de raízes ou desperdícios, na reposição de cotas de 
projeto, em camadas regadas e apiloadas mecanicamente. O aterro terá de ser 
executado com bastante cuidado de forma a não danificar quer o isolamento, quer a 
impermeabilização executada nos mesmos. 
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4.3.4 Betão armado 
Todos os trabalhos de betão armado serão executados com material e segundo 
os preceitos especificados no projeto de especialidades, de acordo com as boas regras 
da construção. 
A implantação dos elementos estruturais deverá ser executada na rigorosa 
observação das medidas definidas na planta cotada dos pilares, e conforme projeto de 
execução. No caso em que o projeto de arquitetura especifique superfícies em betão 
aparente, exigem-se cuidados adequados, do ponto de vista de cofragem, recobrimento 
de armaduras e qualidade do betão, por forma a se obterem acabamentos esteticamente 
perfeitos. 
4.3.5 Alvenarias 
As alvenarias serão executadas com material de primeira qualidade, e acordo 
com o indicado no caderno de encargos e as boas regras da construção. 
A implantação das alvenarias deverá ser executada na rigorosa observação das 
medidas definidas na planta cotada e respetivo projeto de execução de arquitetura. O 
assentamento do tijolo deve ser efetuado, tendo em consideração o acabamento final 
dos panos de parede em que as superfícies deverão ficar isentas de imperfeições e 
desempenadas. 
4.3.5.1 Alvenarias exteriores 
a) Parede de bloco térmico de 0,22m 
Execução de alvenarias exteriores nas zonas assinaladas, com bloco térmico de 
0,22m, devendo a parede exterior ser devidamente desempenada com uma argamassa 
hidrófugada, conforme os pormenores. 
Na face interior, será colocada uma parede de pladur com todos os seus 
componentes e demais remates, na face exterior, será colocado isolamento tipo capoto. 
b) Parede em betão armado 
Execução de alvenarias exteriores nas zonas assinaladas, em betão armado, 
devendo a parede exterior ser devidamente  desempenada com uma argamassa 
hidrófugada, conforme pormenores. 
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4.3.5.2 Alvenarias interiores 
a) Parede tipo pladur 
Fornecimento e execução de paredes interiores em geso cartonado tipo ‘pladur’, 
incluindo estrutura de suporte, conforme indicado no projeto de execução. 
Todas as paredes serão de chapa dupla em cada face e no caso das zonas de água, 
executadas com chapas adequadas. Tudo incluindo todos os remates, acessórios e 
demais pertences. 
b) Isolamento das paredes exteriores com parede interior tipo pladur 
Fornecimento e execução de paredes interiores, com revestimento das paredes 
exteriores, em gesso cartonado tipo ‘pladur’, incluindo estrutura de suporte, conforme 
indicados no projeto de execução. 
4.3.6 Coberturas 
4.3.6.1 Cobertura plana 
Revestimento de cobertura plana, constituído por sistema de isolamento térmico 
e impermeabilização de terraço tipo sistema polirev Quimidois ou equivalentes, que 
inclui fornecimento e aplicação de spray ou poliuretano alta densidade tipo polirev 
therm densidade 53 kg/m3, com 4 cm de espessura e, fornecimento e aplicação de 
membrana de impermeabilização de poliureia pura polirev 250, com 2,5 mm de 
espessura, de acordo com as especificações e recomendações técnicas do fabricante, e 
camada de brita de espessura mínima de 70/80 mm, incluindo dobras e todos os 
acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o caderno de encargos. 
4.3.6.2 Cobertura inclinada 
As coberturas inclinadas, serão executadas sobre estruturas descontinuas em 
madeira lamelada com isolamento térmico sobre as varas. 
As varas deverão estar colocadas de forma a respeitar uma modulação exta no 
teto, não ultrapassando os 60 cm de eixo a eixo. 
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4.3.7 Cantarias 
4.3.7.1 Soleiras e peitoris 
Assentamento de soleiras com batente e os recortes necessários para vedar as 
portas de madeira/alumínio, em granito amaciado, tipo silvestre, incluindo colagem 
com ‘SIKABOND T-8’, todos os trabalhos, acessórios e complementares necessários. 
4.3.7.2 Granito e Mármore para degraus 
Fornecimento e assentamento degraus em granito amaciado, tipo silvestre, 
incluindo colagem com ‘SIKABOND T-8’, e todos os trabalhos acessórios e 
complementares necessários. 
4.3.7.3 Portas de entrada 
Assentamento de soleiras com os necessários recortes, remates e demais 
pertences de portas de entrada, em granito amaciado, incluindo rasgos inferior de 
pingadeira e batente com colagem ‘ SIKABOND T-8’, e todos os trabalhos acessórios 
e complementares necessários. 
4.3.7.4 Bancadas 
Assentamento de tampos de bancadas de instalações sanitários, em silicone, com 
3 cm espessura, com arestas boleadas e as furações, incluindo todos os acessórios, 
remates e demais pertences. 
4.3.8 Revestimento exteriores 
4.3.8.1 Revestimento de paredes 
Os revestimentos das paredes serão executados com material de primeira 
qualidade, de acordo com o indicado nos elementos de projeto, nomeadamente nos 
desenhos.  
A regularização que precede os materiais de revestimento deverá ser executada 
de forma a assegurar o perfeito desempeno. 
a) Rebocos exteriores 
No edifício, deverão ser removidos os rebocos existentes e executar um novo, 
incluindo uma primeira argamassa com aditivo hidrofugante, salpico, emboço e reboco 
coma acabamento areado fino pronto a pintar com tinta plástica cor a escolher. 
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Os murros envolventes a escada tardoz deverão ser rebocados e refeitos, sendo 
ambos pintados a tinta plástica. 
b) Granito existente em molduras de vãos, lambris, pilastras, cornijas, 
varandas 
Os granitos existentes, devem ser lavados e devidamente impermeabilizados e 
no caso dos que confrontam com a via pública, ser aplicado um liquido anti-grafitti e 
todos os trabalhos e acessórios necessários. 
A pedra deverá ser tratada com uma pintura tipo ‘ISOLITE HS’ incolor de modo 
a que resista por um maior período de tempo ao ataque dos agentes erosivos mantendo 
as suas características estéticas iniciais. 
c) Sistema de capotto 
Fornecimento e execução de revestimento de parede exteriores em sistema ETIC 
de 6 cm de espessura do tipo “capotto” ou equivalente, incluindo perfis de pingadeira, 
de angulo, de remate e vedação às caixilharias e todos os trabalhos e materiais 
necessários à sua perfeita execução. 
4.3.8.2 Revestimento de pavimentos exteriores 
Os pavimentos serão executados com material de primeira qualidade, de acordo 
com o indicado nos elementos de projeto, nomeadamente nos desenhos. 
A regularização que precede os materiais de revestimento deverá ser executada 
por forma a assegurar o perfeito desempeno e nivelamento dos pavimentos. 
a) Pavimentos em placas tipo Macel 
Execução de pavimento exterior em placas tipo Macel, a aplicar sobre betonilha 
com as argamassas adequadas a uma boa aderência, nos espaços assinalados nas peças 
desenhadas, devidamente rematados conforme pormenores. 
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4.3.9 Revestimentos interiores 
4.3.9.1 Revestimento de paredes interiores 
Os revestimentos das paredes serão executados com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o indicado nos elementos de projeto, nomeadamente nos 
desenhos. 
a) Parede interiores com revestimentos em gesso cartonado 
Execução de paredes falsas interiores em gesso cartonado tipo ‘PLADUR WR’, 
incluindo estrutura de suporte e alheta de remate e demais pertences, com 
revestimentos interiores das paredes exteriores, incluindo isolamento térmico. 
b) Paredes interiores em reboco estanhado 
A exceção das zonas em pladur ou em material cerâmico, as restantes paredes 
interiores serão revestidas a reboco estanho de boa qualidade, pronta a receber pintura, 
devendo as paredes ficar devidamente desempenadas. 
c) Paredes interiores com revestimento cerâmico 
Assentamento de placas de silestone, à face do reboco, nas bancadas das 
cozinhas, incluindo argamassas de assentamento, tomação de juntas, cortes, remates e 
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. 
Assentamento de mosaico tipo Cinca Nova Arquitetura, conforme projeto, 
incluindo argamassas de assentamento, tomação de juntas (tipo ColorSuck), cortes, 
remates e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. 
d) Paredes interiores com revestimento em madeira 
Execução de apainelados de contraplacado folheado nas zonas definidas em 
projeto, de espessura 1,5cm, ou com a mesma, espessura dos rodapés. 
Assentar os apainelados em sarrafos de madeira embebidos nas paredes. 
Execução de apainelados de ripado de madeira de carvalho, nos locais indicados 
no projeto e incluindo fixações, remates e demais componentes. 
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4.3.9.2 Revestimento de tetos interiores 
a) Tetos falsos 
Execução de tetos falso interiores em gesso cartonado tipo ‘PLADUR WR’, 
incluindo estrutura de suporte e alheta de remate na periferia dos espaços, conforme 
indicado nos cortes do projeto de execução. 
4.3.9.3 Revestimento de pavimentos interiores 
Os pavimentos  serão executados com material de primeira qualidade, de acordo 
com o indicado nos elementos do projeto, nomeadamente nos desenhos. 
A regularização que precede os materiais de revestimento deverá ser executada 
por forma a assegurar o perfeito desempeno e nivelamento dos pavimentos. 
a) Pavimento flutuante 
Assentamento de pavimento flutuante tipo polyflor nos locais indicados no 
projeto, incluindo todos os remates e demais pertences necessários à sua perfeita 
colocação. 
b) Revestimento cerâmicos ou pedras naturais 
Assentamento de mosaico porcelânico antiderrapante, tipo margres, incluindo 
cola e massa de junta adequada ao material, bem como rodapé no mesmo material, nos 
locais indicados no projeto. Os mesmos deverão ser aplicados segundo as indicações 
técnicas de aplicação dos fabricantes. 
Assentamento de mosaico porcelânico, tipo margres, incluindo cola e massa de 
junta adequada ao material, bem como rodapé no mesmo material, nos locais indicados 
no projeto. No caso dos quartos de banho, deve ser previamente colocada uma tela pvc 
a dobrar 20cm para paredes. Os mesmos deverão ser aplicados segundo as indicações 
técnicas de aplicação dos fabricantes. 
c) Madeira maciça em pavimentos 
Execução da escada e respetivos pavimentos dos patamares em madeira maciça  
de afisélia, devidamente acabado, com todos os remates, acessórios e demais 
pertences, bem como estrutura de suporte em madeira e envernizamento. 
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4.3.10 Isolamento e Impermeabilização 
4.3.10.1 Isolamentos 
a) Isolamento para coberturas (tipo ROOFMATE SL-A) 
Assentamento de isolamento tipo ROOFMATE SL-A na zona da cobertura inclinada 
de espessura que garante a eficiência térmica. 
Isolamento composto por placas rígidas de poliestireno extrudido tipo 
ROOFMATE SL-A com espessura definida, com condutibilidade térmica máxima de 
0,028W/m2 ºC, uma densidade mínima de 25kg/m3, uma resistência mínima á 
compreensão de 150 KPa, uma absorção de água por imersão inferior a 0,2% em 
volume e classificação de reação ao fogo M1. 
b) Isolamento para cobertura (tipo POLIREV) 
Nas coberturas horizontais, sistema de isolamento térmico e impermeabilização 
de terraços, tipo SISTEMA POLIVER da Quimidois – Grupo Danosa, ou equivalente, 
que inclui fornecimento e aplicação de spray de poliuretano alta densidade tipo 
POLIVER THERM densidade 53 kg/m3, com 4cm de espessura e, fornecimento e 
aplicação de membrana de impermeabilização de poliureia pura POLIVER 250, com 
2,5 mm de espessura, de acordo com as especificações e recomendações técnicas do 
fabricante. 
c) Isolamento para pavimentos (tipo FLOORMATE) 
Assentamento de isolamento tipo FLORMATE  de espessura 3cm, a aplicar em 
todo o piso térreo do edifício, incluindo tela de pvc, todos os remates e demais 
pertences, de acordo com os desenhos de pormenor. 
Isolamento composto por placas rígidas de poliestireno extrudido tipo 
FLOORMATTE com espessura definida, com uma condutibilidade térmica máxima 
de 0,028W/m2 ºC uma densidade mínima de 32kg/m3, uma resistência mínima a 
compreensão de 150 KPa, uma absorção de água por imersão inferior a 0,2% em 
volume e classificação de reação ao fogo M1. 
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4.3.10.2 Impermeabilização e colocação de dreno junto à sapata da 
fundação 
Execução de impermeabilização da fundação e colocação de um dreno enrolado 
em geotêxtil, e coberto uma camada de areia e brita, conforme pormenores. 
4.3.11 Pinturas 
As pinturas variam muito de onde são aplicados uma vez que dependendo do sitio onde 
será aplicado, a que ter alguns cuidados antes e depois a sua aplicação. 
4.3.11.1 Pinturas interiores 
a) Tetos em geral (gesso cartonado) 
Aplicação de tinta de acabamento de alta qualidade, tipo Robialac, aplicado nas 
demãos necessárias para um bom acabamento, de acordo com as indicações da 
respetiva ficha técnica, incluindo primário tipo Muroprim e Pancrytex para zonas 
húmidas e Perloxane para os restantes espaços. 
b) Parede interiores estanhados (acabamento acetinado e semi-acetinado) 
Aplicação de produto pigmentado baseado num compilímero especial de hidro-
pliolite, especialmente aconselhado com primário antialcalino, tipo primário Hidro-
Armadura Branco, ref, 020-0104, aplicado nas demãos necessárias para um bom 
acabamento, de acordo com as indicações da respetiva ficha técnica. 
Aplicação de tinta baseado numa dispersão aquosa de resina especial, 
pigmentado com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes, tipo charme Semi-Mate, 
série 026-…, aplicado nas demãos necessárias para um bom acabamento, de acordo 
com as indicações da respetiva ficha técnica. 
c) Madeiras interiores envernizadas 
Aplicação de produto baseado em resinas acrílicas, com muito boas propriedades 
de enchimento de poros e regularização da superfície, tipo Tapa-poros Aquoso, ref. 
020-0040, aplicado nas demãos necessárias para um bom acabamento, de acordo com 
as indicações da respetiva ficha técnica. 
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Aplicação de verniz de poliuretanos acetinado, tipo verniz Valenite, aplicado nas 
demãos necessárias para um bom acabamento, de acordo com as indicações da ficha 
técnica. 
d) Madeiras exteriores pintadas 
Aplicação de esmalte semi-brilhante, tipo Robialac, em três demãos, incluindo 
primário e o necessário tratamento da madeira, aplicado nas demãos necessárias para 
um bom acabamento, de acordo com as indicações da respetiva ficha técnica. 
e) Envernizamento de pavimentos 
Aplicação de verniz de poliuretano de 2 componentes, baseado em resina acrílica 
curado com polisocianato, com excelente dureza e resistência, tipo verniz Riposoalho, 
aplicado catalisado na proporção de 1:1 com 662-0126, em três demãos diluídas com 
10% em volume com diluente 018-0008. 
f) Impermeabilização de pedra em pavimentos 
Aplicação de impermeabilizante com propriedades hidrófugas e oleófugas, 
baseado num compolímero de natureza de natureza acrílica, especialmente 
desenvolvido para o tratamento anti manchas de materiais porosos, tipo 
impermeabilizante anti-manchas, tipo Aquellux 2000, aplicado diretamente tal e qual, 
até saturação do substrato, com uma única aplicação com 2 demãos. 
g) Tratamento da placagem de granito e granitos em fachada 
Aplicação de um produto invisível especialmente formulado para a aplicação 
sobre materiais de construção lisos e pouco porosos, tipo protetor anti-grafitti ref.016-
9011/12. 
h) Metais não ferrosos (acabamento mate) 
Aplicação de primário com excelentes propriedades de adesão que proporciona 
filmes extraordinariamente aderentes, próprio para metais não ferrosos, tipo Self 
Etching Primer Filler, ref.334-0070, aplicado numa demão catalisado em partes iguais 
com o catalisador 662-0069. 
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Aplicação de esmalte sintético de alta qualidade, baseado em resinas alquídicas 
e pigmentado com dióxido de titânio rutilo e pigmentos corados resistentes à luz e a 
intempérie, tipo Esmalte SMP Brilhante, serie 032-…, aplicado em duas demãos sem 
qualquer diluição. 
4.3.12 Serralharias 
a) Caixilharia dos vãos exteriores em alumínio 
Fornecimento e assentamento de caixilharias em alumínio tipo Arkial, série BX 
60, linhas retas, com rutura térmica, em todos os vãos exteriores, previstos no projeto 
e incluindo todos os remates, acessórios e demais pertences, nomeadamente vidro 
duplo e laminado pelo exterior, puxadores e ferragens. 
b) Guardas de varandas em ferro galvanizado 
Fornecimento e assentamento de guardas, em perfis de ferro galvanizado e 
pintado de acordo com pormenor e devidamente acabado, com todos os acessórios e 
demais pertences. 
c) Armários técnicos 
Fornecimento e montagem de portas exteriores e interiores de armários técnicos, 
incluindo ferragens e todos os acessórios necessários e pintura, de acordo com os 
pormenores e destinados aos contadores e quadros de infraestruturas. 
d) Chaminés e ventilação 
Fornecimento e montagem de remate de chaminé e tubos de ventilação em perfis 
metálicos galvanizados e pintados incluindo ferragens, remates, vedações e todos os 
acessórios necessários. Deverão também ser incluídos os tubos interiores, desde os 
exaustores do fogão, a caldeira ou esquentador e demais aparelhos de ventilação até 
ao seu termino exterior em tubo metálico. 
e) Grelha de drenagem de águas pluviais 
Fornecimento e montagem de grelhas de águas pluviais em ferro galvanizado, 
devidamente pintado, incluindo ferragens, remates e todos os acessórios necessários 
nomeadamente tubagens e meias canas. 
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f) Corrimão de escadas 
Fornecimento e montagem de corrimão de escadas em aço inox escovado, 
incluindo todos os remates e demais pertences, nomeadamente prumos de suporte, 
tudo de acordo com os desenhos de pormenor. 
g) Pingadeiras para as soleiras de madeira e pedra 
Fornecimento e colocação de tubos em aço inox 316, escovado, diâmetro 8mm 
para as soleiras de janelas e portas, com pingadeira, devidamente acabados de acordo 
dom o desenho de pormenor. 
h) Móveis de cozinha em aço inox 
Fornecimento e montagem das bancadas de cozinha e copas, bem como de hate 
de evacuação de fumos, armários, passa-pratos, corrimão, tubo de descarga de lixos, 
molduras de vãos das portas dos monta-cargas em chapa de inox escovado. Prever 
todos os remates, fixações, suportes, acessórias e demais pertences para o bom 
desempenho. 
4.3.13 Vidros e espelhos 
a) Vidros para caixilharias 
Os vidros a serem utilizados são o tipo Saint-Gobain Sun, duplos, sendo 
laminados o interior, com espessuras ajustadas ao seu dimensionamento planimétrico. 
Os vidros a aplicar no interior (portas emolduradas a madeira, etc.) serão ser 
laminados. 
Os vidros das portas e envidraçados sem moldura de madeira, deverão ser 
temperados, com ferragens tipo JNF. 
b) Espelhos 
Assentamento de espelhos de cristal colados as paredes e à face do revestimento 
adjacente, nas instalações sanitárias. 
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4.3.14 Equipamentos sanitários 
Todos os equipamentos a fornecer deverão ser de qualidade superior, instalados 
com todos os acessórios e de acordo com as informações técnicas do fabricante, de 
harmonia com as diretrizes do projeto e as indicações da Fiscalização da obra. 
Lavatórios - Tipo Sanitana, Mobil, inclui todos os acessórios necessários para a 
sua fixação das mesmas, bem como barras de apoio. 
Em mármore estremoz branco/creme, inclui todos os acessórios necessários e 
remates necessários para fixação do mesmo. 
Tipo Sanitana, Sweet, incluindo todos os acessórios necessários para a fixação 
das mesmas, bem como móvel.  
Sanitas – Tipo Sanita, Glam, suspensa, com autoclismo encastrado e tampo de 
queda amortecida, incluindo todos os acessórios necessários para fixação da mesma. 
Tipo Sanitana, Mobil, incluindo todos os acessórios necessários para a fixação 
das mesmas, bem como móvel. 
Bidés – Tipo Sanitana, Glam, incluindo todos os acessórios necessários para 
fixação das mesmas. 
Bases de Chuveiro - Feito no próprio pavimento, inclui todos os remates e 
acessórios. Deve ser prevista tela de Pvc a dobrar às paredes cerca de 20 cm. 
Torneiras – Tipo  Sanitana Cosmos e Eco-Stop e Balance, fluxómetro, com 
sensor, lavatório, bidé, chuveiro (neste caso incluir chuveiro de mão circular e 
respetivo suporte de parede) e urinol, incluindo todos os acessórios necessários para 
fixação das mesmas. 
Acessórios – Dispensador de toalhas em aço inox tipo JNF / dispensador de 
papel em aço inox tipo JNF / porta de piaçaba em aço inox tipo JNF / cesto de papeis 
em aço inox tipo JNF incluindo todos os acessórios necessários para fixação das 
mesmas 
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4.3.15 Carpintarias 
As madeiras a utilizar em todos os trabalhos de carpintaria e pavimentos deverão 
ser rigorosamente selecionadas, isentas de podridão, nós, de borne ou falso borne e 
fendas, quer estas estejam radiais, anelares ou de abate. Igualmente serão admitidas 
madeiras que apresentam bolsa de goma ou de resina. As madeiras serão axialmente 
direitas, não se admitindo empenos de qualquer género, torceduras e falhas. 
As carpintarias serão executadas conforme os respetivos desenhos de pormenor, 
com madeiras ou derivados de primeira qualidade, convenientemente secas, de acordo 
com os indicados no projeto. 
Será posto um especial cuidado na escolha dos materiais, sobretudo dos 
aglomerados folheados, por forma a que as folhas apresentam um aspeto homogéneo 
entre si, bem como os restantes elementos de carpintaria – folhas de portas, aros, 
rodapés, etc. 
4.3.15.1 Portas e Armários 
a) Portas interiores 
As portas interiores serão lisas, de correr ou de abrir, folheadas a painel de 
madeira de carvalho, assentes com todas as ferragens de abertura, fecho e manobra em 
aço inox escovado. 
b) Armários 
Os armários serão em contraplacado folheado a painel de madeira de carvalho 
com 30mm de espessura, com aros e guarnições de remate e da mesma madeira, 
incluindo todas as ferragens, acessórios e puxadores em aço inox. 
4.3.16 Rede de abastecimento de águas 
Compreende o fornecimento e assentamento das tubagens, isolamento, torneiras, 
passadores e demais acessórios que compõem as redes de distribuição de águas frias e 
quentes, exceto caldeiras e termo acumuladores. Os outros equipamentos 
eventualmente contemplados no projeto de especialidades, de harmonia com os 
regulamentos em vigor e no cumprimento integral dos projetos específicos, ou de 
acordo com as informações do Autor do Projeto. A abertura e tapeamento de roços 
deverá ser executada com especial cuidado para não danificar elementos existentes. 
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Todos os trabalhos de abertura de roços, valas e movimentos de terras, serão 
responsabilidade do adjudicatário, assim como o tapamento dos mesmos. 
4.3.17 Aquecimento 
Esta prevista a pré-instalação de toda a tubagem necessária para o aquecimento 
central (exceto radiadores e/ou convetores). 
Devem também ser incluídas todas as especificações dos projetos de 
especialidades. 
4.3.18 Rede de águas pluviais 
Compreende o assentamento dos circuitos e demais pertences da rede de águas 
pluviais, em cumprimento total do projeto especifico, respeitando as boas normas 
construtivas e as indicações da Fiscalização em obra. 
Os tubos de queda, caleiras, algerozes, rufos e demais componentes da rede de 
águas pluviais serão zinco puro  e os capiteis serão cilíndricos igualmente em zinco 
puro. 
Os últimos dois metros dos tubos de queda junto à rua, serão encamisados por 
tubo de ferro fundido, devidamente rematado e fixado. 
4.3.19 Rede de saneamento e ventilação 
Compreende o fornecimento a assentamento dos circuitos e demais pertences 
das redes de esgotos e ventilação, de harmonia com o Regulamento Geral em vigor, 
diretrizes dos Serviços Municipalizados, em comprimento total dos projetos 
específicos e respeitas as boas normas construtivas, de acordo com as informações do 
Autor do Projeto. A abertura  tapeamento de roços deverá ser executadas com especial 
cuidado para não danificar elementos existentes. 
4.3.20 Instalações de utilização de energia elétrica 
Compreende o fornecimento e assentamento dos circuitos e demais pertences 
das redes elétricas, excetuando os aparelhos de iluminação, de harmonia com o 
R.S.I.U.E.E, e as NP, as prescrições da D-G-E, assim como as determinações 
especificas do distribuidor local de energia elétrica, em cumprimento total dos projetos 
e especificações e respeitadas as boas normas construtivas, de acordo com as 
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informações do Autor do projeto. A abertura  e tapamento de roços deverá ser 
executada com especial cuidado para não danificar elementos existentes. 
Fornecimento e instalação de infra estruturas. 
Serão fornecidas e colocadas tomadas e interruptores elétricos, de telefone e de 
Tv de acordo com projeto. 
Aparelhagem, com tomadas, interruptores e afins tipo GIRA F100, cor branco. 
Os pontos de luz serão de encastrar no teto falso, tipo Indelague, série led, 
diâmetro 95, ref. 15922-C. Também se preveem sancas de luz indireta com 
fluorescentes.  
4.4 Descrição do modo de execução em tarefa 
A empreitada será executada por equipas com larga experiência em obras 
similares, devidamente coordenados pelo Diretor de obra de modo a adequar os 
homens e meios adequados para o cumprimento dos prazos, garantindo a qualidade da 
construção. 
4.4.1 Trabalhos preparatórios 
a) Estaleiro 
Inicialmente foi executado a vedação da obra, acautelando as entradas e saídas 
de meios materiais, mecânicos e humanos afeto à obra e posteriormente elaborado o 
estaleiro técnico, social e de fiscalização. 
A empresa assegurará a gestão global do estaleiro geral a constituir e necessário 
à execução dos trabalhos. 
b) Piquetagem 
Inicialmente será executada uma prévia piquetagem do edifício para poder 
executar a escavação para implantação do edifício. Após os movimentos de terra será 
executada uma piquetagem (figura 38) rigorosa, com o auxilio de baliza. 
Ao longo da obra, antes da execução de qualquer tarefa será realizado a 
marcação e verificação das mesmas. 
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Figura 38 - Equipamento de Piquetagem (Fonte: http://www.dstopografia.pt ) 
c) Marcação de obra com balizas 
Esta tarefa terá início a partir da planta de fundações, contem a exata marcação 
do edifício a construir, e será feita de acordo com a planimetria e altimetria contida no 
projeto. Os quadros com piquetes e as tábuas (figura 39) deverão ser fixados de modo 
a garantir a resistência e tensão aos fios, sem permitir oscilações e mudanças de 
posição. 
 
Figura 39 - Marcação com balizamentos (Fonte: http://reformaprofissional.blogspot.pt/ ) 
A localização das estacas será elaborada pelo Diretor de obra, com as dimensões 
exatas com aproximação ao milímetro. Caso o terreno possua desníveis, a baliza 
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(figura 40) seguirá seu caimento, na forma de degraus horizontais nivelados. Depois 
deverá ser feita a pregagem para, que em seguida, as linhas serem esticadas duas a 
duas escrevendo o número de estacas correspondentes. 
A marcação das paredes deverá ser acompanhado pelo Diretor técnico e 
Fiscalização 
 
Figura 40 – Balizamento (Fonte: http://tecponto.blogspot.pt) 
d) Limpeza da área de intervenção 
A superfície do terreno será limpa de pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa 
(arbustos e árvores incluindo cepos e raízes). 
A obra de limpeza consiste na remoção e transporte a deposito de todo o material 
arbóreo e arbustivo que se encontra dentro do perímetro da construção, bem como do 
material depositado no interior do imóvel que tenha resultado de derrubes anteriores á 
presente intervenção (figura 41).  
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Figura 41 - Limpeza de terreno (Fonte: Autor) 
4.4.2 Movimento de terras 
As escavações para abertura de caboucos para as fundações serão executadas de 
acordo com os desenhos de construção. 
Esta tarefa será realizada com o auxílio de meios mecânicos necessários, 
nomeadamente giratória, retroescavadora e camiões basculantes para o transporte 
(figura 42), sendo utilizados processos que não provocam vibrações. 
 
Figura 42 - Movimento de terras (Fonte: Autor ) 
Os caboucos serão regularizados, efetuando-se o corte de terreno antes de se 
proceder ao enchimento das fundações. 
4.4.3 Betão armado 
Enquanto os armadores de ferro executam o corte, dobragem e amarração dos 
varões de ferro no estaleiro do ferro (figura 43), conforme os desenhos dos pórticos, 
os carpinteiros de tosco executam a cofragem e escoramento. Após a conclusão das 
tarefas anteriores, coloca-se na cofragem a armadura e executa-se no local as ultimas 
amarrações que serão alvo de inspeção do Diretor de obra e Fiscalização para garantir 
o cumprimento do projeto. A betonagem será executada por cimenteiros da firma, com 
auxilio de vibradores, com betão proveniente de central da região. 
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Figura 43 - Betão Armado (Fonte: Autor) 
4.4.4 Alvenarias 
a) Alvenarias exteriores 
O fornecimento e assentamento de blocos térmicos (figura 44) será verificado 
aquando da sua receção em obra, se aparente estar isento de fissuras ou deformações 
e se apresenta um bom tempo de secagem. 
A sua aplicação será efetuada por pessoal com experiência comprovada e 
acompanhada no que concerne ao seu perfeito desempeno e cumprimento de larguras 
segundo o projeto, pelo Diretor de obra ou encarregado. Caso a aplicação do material 
se realize em dias de elevadas temperaturas cada elemento será mergulhado antes da 
sua aplicação em água, assim como, após e antes do revestimento, as paredes, para 
evitar fissuras e empenos, serão devidamente regadas. 
A aplicação do bloco será feita em fiadas contraventadas de modo á sua perfeita 
estabilidade. 
No que respeita á execução propriamente dita, ela inicia-se pela marcação das 
paredes a construir, através da colocação de fiadas de bloco em seco nos locais 
indicados no projeto de forma a ser possível confirmar medidas e posicionamentos. 
Só apos a referida marcação se procederá a execução efetiva dos blocos, com recurso 
a mão de obra especializada neste tipo de alvenarias. 
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Figura 44 - Blocos Térmicos (Fonte: Autor) 
4.4.5 Coberturas  
a) Cobertura plana 
A cobertura (figura 45) será executada segundo o seguinte faseamento: 
 Depois da estrutura metálica estar devidamente pronta; 
 Execução do contraplacado marítimo de 2cm; 
 Execução do contraplacado marítimo de 3cm; 
 Colocação do sistema Poliver de 6,5 cm (isolamento térmico e 
impermeabilização); 
 Por fim será colocado o godo. 
Todos os trabalhos serão executados por trabalhadores pertencentes á empresa, 
excetuando o sistema polirev. 
 
Figura 45 – Cobertura (Fonte: Autor) 
4.4.6 Cantarias 
Após regularização com desnível de 1% será colocado para sua 
impermeabilização SIKABOND T-8 (a entrar por debaixo da soleira e guia de granito) 
Colocação das guias e soleiras em granito (figura 46) amaciado com pingadeiras, 
colados com SIKABOND T-8. 
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Quando se trata de bancadas: 
 Estas deverão estar bem polidas, sem remendos e com esquinas boleadas; 
 As bancadas deverão estar niveladas; 
 Após assentamento dos azulejos deve deixar uma fiada para fixação da bancada 
a parede; 
 Entre os azulejos e bancada deve ser colocado uma fiada de mástique, a fim de 
tornar a área impermeável. 
 
Figura 46 - Peitoris e Soleiras (Fonte: https://www.ufrgs.br) 
4.4.7 Revestimento exteriores 
a) Rebocos exteriores 
Para a execução dos revestimentos e /ou pinturas, ou seja, o acabamento das 
paredes há necessidades de se regularizar a superfície de forma a garantir a correta 
aplicação dos acabamentos. Nesse sentido surge a necessidade de rebocar as paredes 
(figura 47). 
Para aplicação do reboco as seguintes condições têm de ser verificadas: 
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 A superfície deverá encontrar-se limpa e por isso sem a presença de partículas 
soltas e ausência de pó para que se garanta que o reboco adere corretamente à 
superfície da parede. 
 A parede deve ter rigidez suficiente e encontra-se corretamente nivelada para 
que não se tenha espessuras de reboco demasiado elevados. 
 Antes da aplicação do reboco a parede deve ser totalmente molhada e aplicada 
uma argamassa com aditivo hidrofugante; 
 O chapisco, o emboço e o reboco será executado com argamassa de cimento; 
 O reboco terá acabamento areado fino pronto a pintar com tinta plástica. 
 
Figura 47 - Reboco de paredes exteriores (Fonte: http://construcaociviltips.blogspot.pt) 
b) Sistema capotto  
Em obras novas, os suportes de alvenarias (tijolos ou blocos de betão), deverão 
apresentar uma superfície plana (figura 48), isenta de irregularidades e defeitos de 
planimetria superiores a 1 cm quando controlados com uma régua de 2 cm de 
comprimento. 
 Preparação da superfície; 
 Fixação dos perfis que vão receber as primeiras placas; 
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 Começar a colar as primeiras placas de baixo para cima, apoiada cada fiada em 
placas de EPS sobre a anterior; 
 Fixação mecânica, para complementar a colagem das placas; 
 Tratamento dos pontos singulares (esquinas das paredes, contornos dos vãos), 
usando perfil de esquina com rede, em alumínio ou PVC; 
 Revestimento das placas de isolamento com aplicação de argamassas; 
 Revestimento de acabamento que deverá contribuir para a impermeabilidade, 
proteção e decoração sendo constituído por uma de mão de primário aplicado 
a rolo, e acabamentos decorativos à base acrílica aplicados por barramento 
usando talocha lisa em inox. 
 
Figura 48 - Execução de ETICS (Fonte: http://www.engenhariaeconstrucao.com) 
4.4.8 Revestimento interiores 
a) Revestimento de paredes interiores com revestimento em gesso cartonado 
As placas de gesso cartonado tipo “PLADUR WR” (figura 49), serão assentes 
sobre perfilados metálicos, com intervalos não superiores a 0,50m, quer verticalmente 
quer horizontalmente, incluindo os restantes acessórios necessários á sua fixação, bem 
como a colocação de fitas, com posterior emaçamento para ocultação das juntas e 
pontas de aperto. 
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Figura 49 - Paredes interiores em Pladur (Fonte: https://projetos.habitissimo.pt) 
b) Revestimento interiores em reboco estanho 
Para a execução dos revestimentos e /ou pinturas, ou seja, o acabamento das 
paredes há necessidades de se regularizar a superfície (figura 50) de forma a garantir 
a correta aplicação dos acabamentos. Nesse sentido surge a necessidade de rebocar as 
paredes. 
Para aplicação do reboco as seguintes condições têm de ser verificadas: 
 A superfície deverá encontrar-se limpa e por isso sem a presença de partículas 
soltas e ausência de pó para que que se garanta que o reboco adere corretamente 
à superfície da parede. 
 A parede deve ter rigidez suficiente e encontra-se corretamente nivelada para 
que não se tenha espessuras de reboco demasiado elevados. 
 Antes da aplicação do reboco a parede deve ser totalmente molhada e aplicada 
uma argamassa com aditivo hidrofugante; 
 O chapisco, o emboço e o reboco será executado com argamassa de cimento; 
 O reboco terá acabamento estanho pronto a pintar com tinta plástica. 
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Figura 50 - Execução de reboco interior (Fonte: http://construcaociviltips.blogspot.pt) 
c) Paredes interiores com revestimento cerâmico 
Os revestimentos cerâmicos (figura 51) das paredes serão executados por 
ladrilhadores pertencentes a empresa, o cimento cola aplicado no assentamento de 
material cerâmico será de  alta prestação adequada para o efeito. 
Para aplicação do revestimento deve: 
 Comprovar que o suporte esta consistente, limpo e seco; 
 Eliminar o pó, as gorduras que diminuem a aderência das colas; 
 Regularizar o suporte pelo menos 48 horas antes da colagem; 
 Amassar o cimento cola com água indicada até obter uma pasta homogénea; 
 Estender sobre o suporte e pentear, para regularizar a espessura. Fazer uma 
colagem dupla para peças de grande formato; 
 Colocar as peças  pressiona-los até conseguir o nivelamento dos sulcos. 
 Comprovar periodicamente a pegajosidade da pasta, levantando a peça 
previamente colada; 
 Betumar as juntas. 
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Figura 51 - Revestimento cerâmico paredes (Fonte: http://construcaociviltips.blogspot.pt) 
d) Revestimento de tetos interiores 
Para execução dos tetos falsos (figura 52) será anteriormente verificado que os 
paramentos verticais estão terminados, e que todas as instalações situadas abaixo da 
laje estão devidamente dispostas e fixadas à mesma. Inicialmente será realizado a 
marcação nas paredes do nível do teto falso, com auxilio de níveis lazer. 
A seguir cola-se a nível da perfilaria galvanizados fixadas inicialmente as 
paredes perimetrais e em seguida na totalidade da superfície com varões roscados 
permitindo a sua nivelação. 
A tarefa seguinte será a colagem e ajuste de placas e mata juntas, realização de 
orifícios para passagem dos tubos de instalação elétricas. Finalmente será executado o 
emaçamento das juntas com bandas, e posterior emaçamento geral com massa fina. 
O acabamento final das paredes em gesso cartonado, vulgarmente conhecidas 
como paredes em Pladur, será a pintura. 
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Figura 52 - Revestimento pladur teto (Fonte: https://vintageobras.pt) 
e) Revestimento de Pavimentos interiores ( Pavimento flutuante) 
Aplicação do pavimento flutuante 
Base em MDF ( aglomerados de fibra de madeira de alta densidade), superfície em 
folha de madeira (figura 53). 
 Colocação de folha de polietileno expandido e respetiva manga plástica, 
sobreposta entre si 20 cm e fazendo meia cana com a parede; 
 Colocação das primeiras réguas com a ranhura voltada para a parede, aplicando 
as cunhas entre a parede e a régua, dando uma folga de maios ou menos 15 mm 
em todo o perímetro do pavimento e junto a todos os pontos fixos; 
 Colocação da primeira fila de réguas, aplicando cola em cada a zona transversal 
e ajustando as cunhas; 
 Inico da segunda fila de réguas, com a parte restante da régua de fecho que foi 
serrada; 
 Colagem dos topos; 
 Repetição em cada fila de réguas, usando um batente para proteger os topos e 
fixar perfeitamente as réguas entre si; 
 Colocação do rodapé; 
 Acabamentos. 
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Figura 53 - Execução de Piso Flutuante (Fonte: https://www.obrasemcasa.net) 
f) Revestimento de pavimentos interiores (cerâmicos ou pedras naturais) 
Os revestimentos cerâmicos (figura 54) das paredes serão executados por 
ladrilhadores pertencentes a empresa, o cimento cola aplicado no assentamento de 
material cerâmico será de  alta prestação adequada para o efeito. 
Para aplicação do revestimento deve: 
 Comprovar que o suporte esta consistente, limpo e seco; 
 Eliminar o pó, as gorduras que diminuem a aderência das colas; 
 Regularizar o suporte pelo menos 48 horas antes da colagem; 
 Amassar o cimento cola com água indicada até obter uma pasta homogénea; 
 Estender sobre o suporte e pentear, para regularizar a espessura. Fazer uma 
colagem dupla para peças de grande formato; 
 Colocar as peças  pressiona-los até conseguir o nivelamento dos sulcos. 
 Comprovar periodicamente a pegajosidade da pasta, levantando a peça 
previamente colada; 
 Betumar as juntas. 
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Figura 54 - Revestimento pavimentos  cerâmicos (Fonte: http://construcaociviltips.blogspot.pt ) 
4.4.9 Isolamentos e impermeabilizações 
a) Isolamentos para coberturas (ROOFMATE SL-A) 
A aplicação das placas tipo ROOFMATE SL (figura 55) deverá ser feita 
imediatamente após executado o sistema de impermeabilização. 
As placas são dispostas diretamente por cima da impermeabilização sem 
qualquer forma de fixação. 
Para que não haja risco de aderência entre o isolamento e a impermeabilização, 
deverá ser feita a interposição de um elemento separador em manta geotêxtil. 
As placas de isolamento térmico devem ser aplicadas numa única camada, com 
juntas transversais desencontradas e devem ficar bem encostados umas nas outras. 
No encontro com pontos singulares onde a cobertura tenha aberturas (claraboias, 
etc.) as placas podem adaptar-se mediante cortes facilmente executados com 
ferramentas tradicionais de carpintaria ou um instrumento cortante. 
Na união com platibandas e muretes, as placas devem adaptar-se através de um 
corte em bisel, de forma a reduzir o máximo efeito de eventuais pontes térmicas. 
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Figura 55 - Isolamentos Coberturas (Fonte: http://www.archiexpo.com ) 
b) Isolamento para pavimentos (FLOORMATE) 
As placas de isolamento tipo Floormate (figura 56) são diretamente apoiadas 
sobre a laje depois da betonilha de enchimento (para recobrir a tubagem) sem 
necessidades de qualquer tipo de fixação. 
As placas deverão ficar bem juntas por forma a que não existam juntas abertas, 
e ser dispostas com juntas transversais desencontrados. 
As superfícies de apoio das placas não devem apresentar irregularidades que 
impeçam a sua correta aplicação. Quando necessário poder-se-á estender uma camada 
de pequena espessura de areia fina para regularização. 
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Figura 56 - Isolamento Pavimentos (Fonte: Autor) 
c) Impermeabilização e colocação de um dreno junto as sapatas 
A colocação do dreno (figura 57) tem que obedecer as seguintes normas: 
 A sapata deverá ser impermeabilizada conforme as paredes exteriores; 
 Seguidamente, e com gravilha, deverá ser criada uma pendente de 1%, em volta 
da construção, no sentido do caimento das águas para colocação do dreno; 
 Colocação do dreno, envolto em geotêxtil, que deverá ser ligado a uma caixa 
de águas pluviais; 
 Seguidamente, o tubo deverá ser coberto com uma camada de areia, e uma 
segunda camada de brita. 
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Figura 57 – Impermeabilização e colocação de dreno (Fonte: Autor ) 
4.4.10 Pinturas 
A pintura (figura 58) consiste na formação de camada de tinta com textura lisa, 
cor e acabamento por definir em obra sobre paramentos horizontais e verticais de 
reboco, gesso ou gesso cartonado. 
Previamente será preparada a superfície a pintar através da limpeza, reparação 
pontual de pequenas imperfeições, golpes ou arranhões, com massa de interior 
aplicado a espátula. 
Após a preparação serão dadas, o número demãos, no mínimo duas, necessárias 
para obter uma cor uniforme e um perfeito recobrimento das superfícies. 
A primeira demão será aplicada a trincha, e as restantes a rolo, com as 
percentagens de diluição recomendadas. 
Estes trabalhos serão realizados após serem realizados os trabalhos de 
revestimento iniciais, execução de tetos e respetivos tempos de secagem de suporte a 
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pintar. A ultima demão só será aplicada após serem realizados os pisos e colocação 
dos equipamentos. 
 
Figura 58 – Pinturas (Fonte: http://www.neuce.com ) 
4.4.11 Serralharias 
Todas as serralharias (figura 59) deverão ser executadas de forma a garantir a 
necessária rigidez dos conjuntos e o perfeito funcionamento das partes moveis. 
Todas as superfícies metálicas deverão ser limpas a jato abrasivo ou escoras de 
arame, conforme o seu grau de sujidade ou de oxidação, metalizadas a zinco e pintados 
de acordo com a especificação que lhe corresponde nos mapas de quantidades de 
trabalho a que se referem. 
A espessura da metalização não deverá ser informação a 100 micros. 
Para execução das soldaduras deverá seguir-se a Norma DIM 4100. 
Deverá ser dada a maior atenção as fixações, as alvenarias e betão, de forma a 
garantir uma solidez perfeita. Para o efeito serão executados grampos, unhas, ou 
prolongar-se os perfis no comprimento em “ramo de andorinha”. 
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Figura 59 – Ligação pilar e viga metálica (Fonte: Autor ) 
4.4.12 Vidros e espelhos 
a) Vidros  
Antes de iniciar a montagem dos vidros (figura 60) aconselha-se as seguintes 
verificações: 
 Qualidade do vidro – tipo, espessura, dimensões e entalhes; 
 Independência do vidro em relação aos vãos as folgas deverão estar em 
conformidade com os valores especificados no projeto. A montagem deve ser 
sempre efetuada com o recurso de materiais de qualidade apropriada de modo 
a impedir o contacto, vidro-vidro, vidro-alvenaria, vidro-metal; 
 Fiabilidade dos materiais e dos sistemas de vedação que tornam o vidro 
solidário a edificação; 
 Os calços e as bandas elásticas onde o vidro repousa, terão de ser de qualidade 
apropriada de modo a não ferir o vidro. 
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Figura 60 – Vidros duplos  (Fonte: http://www.novoprojecto.pt) 
b) Espelhos  
Normas de instalação dos espelhos (figura 61): 
 Antes do assentamento dos revestimentos, deve-se rever espaço para espelho. 
Este deverá ter superfície limpa e sem empenas; 
 O espelho deverá ser colocado com silicone neutro; 
 O encontro do revestimento com o espelho deverá ser preenchido com fio de 
silicone neutro em todo o seu perímetro; 
 A dimensão do espelho deverá ser ajustada a dimensão do material cerâmico 
adjacente, por forma a evitar o corte deste. 
- 87 - 
 
 
Figura 61 – Espelho casa de banho (Fonte: http://www.decobanho.com ) 
4.4.13 Equipamentos sanitários 
Assentamento e ligação de loiças sanitárias cerâmicas, torneiras e outro tipo de 
equipamento incluindo ligações e acessórios (figura 62). 
Normas de instalação: 
 O equipamento sanitário será assente com todos os acessórios tais com: 
válvulas, pitons, tampos, etc… 
 Os aparelhos sanitários serão instalados de nível, fixos as paredes ou aos 
pavimentos onde se localizarem; 
 A fixação as paredes serão obtidas por intermedio de consolas metálicas que 
permitem a imobilização do aparelho e o seu apoio. 
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Figura 62 - Equipamentos Sanitários (Fonte: https://br.depositphotos.com ) 
4.4.14 Carpintarias 
Os trabalhos de carpintarias serão assegurados por empreiteiros subcontratados. 
4.4.15 Rede de abastecimento de águas, Rede de águas Residuais,Rede 
de drenagem de águas pluviais 
As redes de água quente e fria serão executadas em tubagem PP-R com vários 
diâmetros indicados no projeto de execução. 
A rede de esgotos residuais domésticos (figura 63) serão executadas em tubagem 
PVC em coletores enterrados. 
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Figura 63 - Execução de rede águas Resíduas (Fonte: Autor) 
No que toca a drenagem de águas pluviais (figura 64), considera a drenagem das 
águas das coberturas. 
 
Figura 64 - Execução de drenagem de águas pluviais (Fonte: Autor) 
Estas tarefas serão executadas da seguinte maneira: 
 Marcação das tubagens; 
 Abertura de roços; 
 Colocação das tubagens e acessórios; 
 Fecho dos roços; 
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 Ensaios. 
A colocação dos acessórios será a indicada no caderno de encargos e descrição dos 
artigos, e os seus traçados obedecerão às plantas de especialidades. 
Todos os ensaios serão realizados a fim de comprovarem o funcionamento do sistema, 
como estanquidade, desinfeção e funcionamento hidráulico do sistema. 
4.5 Controlo do plano dos trabalhos 
4.5.1 Descrição geral dos trabalhos feitos até o período na obra 
Os trabalhos desenvolvidos ate a data atual incluindo os trabalhos não contratuais 
foram os seguintes: 
 Montagem do estaleiro; 
 Desmontagem da estrutura existente, desmatação e limpeza do terreno; 
 Demolição da estrutura em betão armado; 
 Escavação do terreno até cota pretendida; 
 Marcação no terreno com auxilio de balizas para construção da ala de quartos 
novos; 
 Construção no exterior de uma rampa provisoria para dar acesso ao 1º piso e 
demolição da escada existente; 
 Escavação no edifício existente para a construção de um elevador de serviço; 
 Abertura de roços em paredes de pedra e alvenarias no edifico existente para 
posterior fixação de pilares metálicos embutidos nas paredes; 
 Execução de fundações com betão ciclópico e posterior betão de limpeza; 
 Montagem das armaduras para os sapatas; vigas de fundação e poço do 
elevador; 
 Cofragem das sapatas, vigas de fundação e poço de elevador; 
 Montagem em obra dos chumbadores para os pilares metálicos; 
 Betonagem das sapatas e vigas de fundação e fundo da caixa do elevador; 
 Execução de armaduras, cofragem e betonagem das paredes laterais da caixa 
do elevador; 
 Execução do piso térreo da ala dos quartos novos com: 
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- Camada de rachão com uma altura de 10 cm; 
- Camada de brita com altura de 10 cm; 
- Execução da malha quadrada electrosoldada; 
- Execução da Betonilha com uma espessura de 10 cm; 
 Impermeabilização das paredes laterais da caixa do elevador. 
4.5.1.1 Montagem do estaleiro 
Tratando-se de uma obra de Ampliação e remodelação de um Lar a montagem 
do estaleiro (figura 65), teve-se que se fazer pelo interior, devido ao facto de não haver 
espaço no exterior, e a montagem própria dita foi feita no intuito de fazer a separação 
entre os utentes do Lar e o trabalhadores e também para evitar o risco que os utentes 
podiam sofrer durante as obras. 
 
Figura 65 - Montagem do estaleiro (Fonte: Autor) 
Consistiu basicamente na desmontagem de uma estrutura constituída por perfis 
metálicos e vidros (figura 66) que dava acesso a uma pequena oficina que os utentes 
utilizavam para fazer as suas esculturas, a desmatação propriamente dita foi a corte e 
remoção das árvores do jardim. 
- 92 - 
 
 
Figura 66 - Desmontagem da estrutura existente, desmatação e limpeza do terreno (Fonte: Autor) 
4.5.1.2 Demolição da estrutura em betão armado 
Para além de uma parte da cobertura da zona da oficina ser em perfis metálicos 
e vidro a outra parte era em betão armado (figura 67), o que no inicio procedeu-se a 
essa mesma demolição. 
 
Figura 67 - Demolição da estrutura em betão armado (Fonte: Autor) 
4.5.1.3 Escavação do terreno até cota pretendida 
Já com as demolições e remoção de todo o entulho procedente destas demolições 
procedeu-se a escavação (figura 68) até a cota pretendida para a marcação do edifício 
a ser construído. 
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Figura 68 - Escavação do terreno a cota pretendida (Fonte: Autor) 
4.5.1.4 Marcação no terreno com auxilio de balizas para construção da ala 
de quartos novos 
Já com as demolições e remoção dos entulhos e terras que estariam a mais no 
terreno procedeu-se primeiramente a passagem do nível do piso existente para o 
terreno a ser construído, e posterior a marcação com balizas (Figura 69). 
 
Figura 69 - Balizamento do terreno (Fonte: Autor) 
4.5.1.5 Construção no exterior de uma rampa provisoria para dar acesso 
ao 1º piso e demolição da escada existente 
Uma das alterações que no projeto atual exigia era que na zona da escada 
existente levasse pilares que vão suportar a cobertura do elevador, por isso procedeu-
se a construção de uma rampa provisória (figura 70) no exterior do edifício para que 
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os utentes pudessem ter acesso aos pisos e depois procedeu-se a demolição da escada 
existente (figura 71)  para que pudesse-mos incorporar os novos pilares. 
 
Figura 70 - Construção de uma rampa de acesso (Fonte: Autor) 
 
 
Figura 71 - Demolição da escada existente (Fonte: Autor) 
4.5.1.6 Escavação no edifício existente para a construção de um elevador 
de serviço 
Antes de proceder a escavação propriamente dita do poço do elevador procedeu-
se primeiramente ao desvio das tubagens (figura 72) tanto de águas pluviais como 
também de residuais uma vez que algumas dessas tubagens passavam no sitio onde se 
vai construir a caixa do elevador, só depois desses trabalhos concluídos é que 
começaram a escavação do poço (figura 73).  
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Figura 72 - Desvio das tubagens existentes (Fonte: Autor) 
 
Figura 73 - Escavação poço elevador (Fonte: Autor) 
4.5.1.7 Abertura de roços em paredes de pedra e alvenarias no edifico 
existente para posterior fixação de pilares metálicos embutidos nas 
paredes 
Os pilares que vão suportar as cargas das coberturas tanto da ala nova dos quartos 
como da pátio central onde irá ser construído o poço do elevador serão em perfis 
metálicos e alguns embutidos nas paredes de pedra e de alvenarias existentes (figura 
74) no edifício, por conseguinte uma vez que ainda estávamos na fase de escavação 
procedeu-se logo a abertura dos roços para levarem quando fosse possível os pilares. 
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Figura 74 - Abertura de roços (Fonte: Autor) 
4.5.1.8 Execução de fundações com betão ciclópico e posterior betão de 
limpeza 
Inicialmente os trabalhos preconizados não englobavam o  betão ciclópico 
(figura 75), mas quanto mais se escavavam no terreno mais se notava que não se atingia 
a dureza necessária por isso procedeu-se a realização do betão ciclópico para dar uma 
melhor consistência ao terreno. 
 
Figura 75 - Execução de betão ciclópico (Fonte: Autor) 
4.5.1.9 Montagem das armaduras para os sapatas; vigas de fundação e 
poço do elevador 
As armaduras (figuras 76 e 77) executadas para os elementos de betão armado 
estavam projetadas para serem feitas com aço A400 NR, no entanto, optou-se pelo uso 
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do aço A500 NR (tabela 2). Esta alteração deveu-se ao facto de a empresa possuir 
muito aço A500 em estaleiro, com o beneficio de acréscimo de resistência (25%). 
 
Figura 76 - Armaduras poço elevador (Fonte: Autor) 
 
Figura 77 - Armaduras sapatas e vigas de fundação (Fonte: Autor) 
As armaduras foram feitas todas numa obra de maior dimensão excetuando as 
do poço do elevador que foram armadas no sitio, uma vez que na obra em questão não 
possuímos espaço suficiente para armazenamento, cortes, dobragem e armação dos 
ferros. Os diâmetros usados foram de Ф8 e Ф12.  
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Tabela 2 - Aço A500 (Fonte: Autor) 
A Aço 
500 Classe de resistência [Mpa] 
N Lâminado a quente 
R Rugoso 
 
4.5.1.10 Cofragem das sapatas, vigas de fundação e poço de elevador 
Nas cofragens das sapatas, vigas de fundação e  a caixa de elevador foram 
utilizados dois tipos de cofragem a tradicional e a racionalizada (figura 78). 
Na cofragem tradicional surgiu como uma forma de resposta a necessidades de 
modificar o processo de cofragem, visto que o edifício não é muito regular fazendo 
com que houvesse muitos cortes de madeira, a cofragem racionalizada foi utilizada 
mais nas vigas quando as dimensões das mesmas fossem adequadas aos painéis 
metálicos existentes em obra. 
 
Figura 78 - Cofragens tradicional e racionalizada (Fonte: Autor) 
4.5.1.11 Montagem em obra dos chumbadores para os pilares metálicos 
Todos os pilares exceto os da caixa do elevador serão em perfis metálicos logo 
teve-se que chumbar os chumbadores (figura 79) antes da betonagem para que 
pudéssemos fazer a ligação entre a armadura das sapatas e pilares.  
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Figura 79 - Chumbadores para os pilares metálicos (Fonte: Autor) 
4.5.1.12 Betonagem das sapatas e vigas de fundação e fundo da caixa do 
elevador 
O betão utilizado nesta obra foi o C20/25 de classe S3 e a descrição da 
classificação é a seguinte: 
Tabela 3- Betão C20/25 (Fonte: Autor) 
C Betão 
20/ Classe de resistência em cilindro [Mpa] 
25 Classe de resistência em cubo [Mpa] 
S3 Classe de consistência 
 
A betonagem (figura 80) foi efetuada com o auxilio de uma autobomba, de forma 
a facilitar o processo. A autobomba tinha um desperdício de 0,3 m3 de betão, devido 
ao comprimento da sua lança. 
O processo de betonagem consiste no espalhamento e na vibração. A vibração 
tem um papel fundamental pois quando bem executada impede a formação de vazios, 
ou seja, evita que existam armaduras à vista bem como zonas com menos resistência. 
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4.5.1.13 Execução de armaduras, cofragem e betonagem das paredes 
laterais da caixa do elevador 
As paredes da caixa do elevador (figura 81) no momento da betonagem inicial 
não foram betonadas visto na altura ainda não tinham sido feitas as armaduras, logo 
teve-se que se fazer as armaduras no dia seguinte a betonagem, fazer as cofragens e só 
depois betonar. O betão para as paredes foi feita em obra, visto que pelas quantidades 
não compensava mandar vir betão da central, mas o trabalho só foi feito com o 
consentimento da Fiscalização. 
 
 
4.5.1.14 Execução do piso térreo da ala dos quartos novos  
a) Camada de rachão com uma altura de 10 cm 
A nossa maior dificuldade em obra foi o transporte e armazenamento dos 
matérias e aguando do piso térreo foi mesmo o mais complicado, pois só de rachão 
para o piso foram 22 m3 de rachão, que teve que ser transportado na maioria parte com 
Figura 80 - Autobomba, betonagem vigas, sapatas e poço do elevador e 
vibração (Fonte: Autor) 
Figura 81 - Armadura, cofragem e betonagem paredes laterais do poço 
elevador (Fonte: Autor) 
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auxilio de carinho de mão o que demorou sempre muito tempo. O rachão (figura 82) 
foi todo arrumado a mão para que posterior levasse a brita por cima para compactar os 
espaços vazios. 
 
Figura 82 - Execução do piso térreo (Fonte: Autor) 
b) Camada de brita com altura de 10 cm 
Como na camada de rachão a nossa dificuldade foi a mesma para a brita uma vez 
por causa dos acessos, a brita foi transportada toda para o terreno, espalhado e depois 
compactado com o auxilio de um cilindro manual (figura 83). 
 
 
c) Execução da malha quadrada electrosoldada 
A maior dificuldade para a execução dessa tarefa (figura 84), foi o facto de que 
a malha de comprimento tem 6 metros e pela indicação da fiscalização a malha só 
podia ser cortada aquando da sua entrada em obra para pudessem fazer a vistoria 
necessária, e como os acessos a obra são bem estreitas a dificuldade mesmo foi no seu 
transporte. 
Figura 83 - Execução da camada de brita (Fonte: Autor) 
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Figura 84 - Execução da malha quadrada (Fonte: Autor) 
d) Execução da Betonilha com uma espessura de 10 cm 
A betonilha (figura 85) teve toda que ser feita em obra, uma vez que se viesse da 
central, tínhamos que fazer um pedido de licença para fechar a rua o que iria trazer 
muitos transtornos, logo optamos por faze-lo em obra o que demora sempre mais 
tempo tendo em consideração a área. 
 
Figura 85 - Execução da betonilha (Fonte: Autor) 
4.5.1.15 Impermeabilização das paredes laterais da caixa do elevador 
A impermeabilização das paredes laterais do poço do elevador (figura 86), ou seja da 
estrutura enterrada, foi obtida através de três processos que se complementam. 
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Primeiro foi aplicado uma membrana betuminosa, que atua por impregnação 
superficial do suporte, onde não garante a total impermeabilização, mas melhora-a 
significativamente. 
Depois foi aplicado uma tela asfáltica que garante a total estanquidade e uma 
perfeita aderência a estrutura, posteriormente, foi aplicada uma tela pitonada, a qual 
adotou uma sobreposição mínima de 20cm das telas verticalmente e horizontalmente. 
A sobreposição horizontal, onde a tela superior sobrepõe-se exteriormente a interior, 
garante que não ocorre penetração de água.  
 
5 FERRAMENTAS OU SOFTWARE UTILIZADOS  
Na vida prática de um Engenheiro existe. atualmente, uma simbiose dinâmica entre 
o desenvolvimento e a execução de um empreendimento (desde a fase de projeto a 
execução da obra no sentido mais estrito) e o domínio e utilização de ferramentas 
informáticas essenciais ao desenrolar dos trabalhos do dia-a-dia. Estas ferramentas são 
diversos programas informáticos de: 
 Programas de cálculos; 
 Programas de desenho; 
 Programas de escrita e edição de textos; 
Esses programas visam, essencialmente, o auxilio e otimização do trabalho a 
executar, permitindo ao utilizador a elaboração de projetos de uma forma mais rápida, 
eficaz e sistematizada. 
 Figura 86 - Figura 84 - Poço do Elevador (Fonte: Autor) 
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Tive a oportunidade de até a data, de trabalhar com diferentes softwares, sobretudo 
durante o percurso académico. Contudo durante o estágio curricular, os softwares mais 
utilizados foram: 
5.1 AutoCAD  
AutoCAD (figura 87) é um Software do tipo CAD ( computer aided design ou 
projeto assistido por computador), criado e comercializado pela Autodesk, desde 1982. 
É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas 
dimensões (2D) e para a criação de modelos tridimensionais (3D). 
 
Figura 87 - Ambiente de trabalho do AutoCAD (Fonte: Autor) 
Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando, em suas versões 
mais recentes, vários recursos para a visualização em diversos formatos. É amplamente 
utilizado em Arquitetura, Design de interiores, Engenharia Civil, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Geográfica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD 
é atualmente disponibilizado apenas nas versões para o sistema operacional Microsoft 
Windows e MAC OS, embora já tenha sido comercializado para versões da UNIX. 
A partir da Versão R14 (publicada em 1997) potencializada a expansão de sua 
funcionalidade por meio de módulos específicos para desenho arquitetónico, SIG ( 
sistema de informação e gestão), controlo de matérias, etc. Outra característica 
marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de scripts, conhecida 
como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic. 
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5.2 Microsoft Project 
O Microsoft Project (figura 88) é um software que trabalha em ambiente 
Windows, bastante utilizado devido ao baixo preço de comercialização e à facilidade 
de utilização, visto o seu funcionamento ser idêntico aos softwares da Microsoft. 
 
Figura 88 - Ambiente de trabalho do Microsoft Project (Fonte: Autor) 
O Microsoft Project gere uma base de dados que inclui informações como 
atividades, durações, dependências e relações, recursos e custos, entre outros, 
referentes a um projeto. Estas informações são submetidas a um programa de cálculo 
baseado em agendas, o que permite a referenciação das atividades ao longo do tempo. 
Este software possibilita a otimização do planeamento recorrendo ao 
nivelamento dos recursos, bem como a criação e obtenção de inúmeros relatórios com 
toda a informação do projeto. 
O Software permite também criar uma baseline do planeamento inicial para, 
durante a execução do projeto, avaliar o progresso dos trabalhos, permitindo comparar 
a situação planeado com a situação inicial e avaliar atrasos na execução. 
Associando custos aos recursos é possível obter o cronograma financeiro do 
projeto e a elaboração do plano de pagamentos. 
O Microsoft Project permite uma boa interação com os outros softwares da 
Microsoft, mas possui algumas lacunas, entre as quais a falta de eficácia do 
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planeamento em projetos complexos e não permite a execução de linhas de equilíbrio 
e harmonogramas. 
5.3 Microsoft Excel  
O Microsoft Excel (figura 89) é um programa da Microsoft, que gera folhas de 
cálculo, o que antigamente só era feito em papel. Este software foi lançado em 1985, 
para a plataforma MAC, da Apple. 
O software foi criado para competir com o Lótus 1-2-3, que estava ganhando 
espaço no mercado. A primeira versão para Windows saio em 1987, e após este ano, a 
Microsoft lançou varias versões do Excel, em geral a cada dois anos uma nova versão. 
 
Figura 89 - Ambiente de trabalho do Microsoft Excel (Fonte: Autor) 
O Excel revolucionou as folhas de cálculos eletrônicas, e avançou muito mais 
rápido que a concorrência. O software ofereceu muitas alterações na interface do 
usuário, porem, continuou com o padrão de organização em linhas e colunas. O Excel 
foi a primeira a permitir modificação de fonte, cor, tamanho, tudo com facilidade para 
o usuário. 
O Excel é uma aplicação que permite trabalhar num ambiente de folhas de cálculo 
para: 
 Armazenar constantes; 
 Utilizar fórmulas; 
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 Utilizar funções estatísticas, financeiras, matemáticas, etc.; 
 Criar gráficos; 
 Imprimir dados. 
Para alem dos softwares que já conhecia e que trabalhei constantemente durante o 
estágio, tive a oportunidade de ter umas noções do CCS Candy, que para min do pouco 
que tive a oportunidade de ver é um programa bem intuitivo e que para os 
Orçamentistas é uma ferramenta essencial. 
5.4 CCS Candy (Constrution Computer Software) 
Atualmente o programa informático utilizado no departamento de estudos e 
propostas é o programa designado CCS – Constrution computer software (figura 90). 
Desenvolvido por uma empresa Sul Africana com representação em inúmeros países. 
Este Software é muito versátil pois além da orçamentação possui complementos para 
aprovisionamento, controlo, fiscalização, gestão, planeamento, programação, 
faturação, etc. 
 
Figura 90 - Ambiente do CCS Candy (Fonte: Autor) 
O arranque do processo no CCS, efetiva-se com a criação de um documento 
(figura 91) ao qual se pode dar um nome e um código composto por letras e/ou 
algarismos. Nesse ficheiro podem-se registrar diversos dados, tais como o nome do 
cliente, que solicita a proposta, o local da obra, etc. 
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Figura 91 - Arranque do processo no Candy (Fonte: Autor) 
Na criação da lista de quantidade pode-se partir para a importação direta do 
ficheiro (figura 92) em Microsoft Excel ou caso não exista dactilografado 
manualmente ou digitalizado. 
 
Figura 92 - Importando mapas de quantidades (Fonte: Autor) 
A organização da lista de quantidades fica ao critério do utilizador, indo de 
encontro as normas de qualidade do Departamento, podendo distinguir níveis de 
importância entre artigos, criando notas e comentários, etc. 
É obrigatório a atribuição, para cada artigo, de um elemento codificador 
designado por “Trade”5 (figura 93), composto por uma letra que identifica os diversos 
artigos pela sua natureza. Este método permite uma filtragem dos artigos por 
                                                 
5 Trade – As trades são as especialidades (Alvenarias, betão, etc…) 
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especialidades, uma comparação de propostas e obter no final do orçamento a 
distribuição do valor da empreitada por tipo de trabalho. 
 
Figura 93 - Atribuição de "Trades" (Fonte: Autor) 
O Orçamentista é o responsável pela atribuição correta dos “Trades”, ou seja, que 
cumpra a nomenclatura definida na tabela de codificação estabelecida. 
6 GESTÃO (Trabalhos realizados durante o estágio) 
Durante o estágio tive a oportunidade de participar em muitas atividades tanto no 
escritório da empresa como também na obra em questão, em que passo a cita-los: 
6.1 Em obra 
 Medição em plantas de arquitetura e especialidade para efeitos de erros e 
omissões; 
 Medição em obra de trabalhos feitos para a elaboração de autos de medição; 
 Participação em reuniões semanais em obra; 
 Elaboração de croquis de redes existentes no terreno que não constavam em 
projeto; 
 Registo e controlo de materiais e equipamentos a entrar em obra; 
 Registo e controlo de subempreiteiros em obra; 
 Elaboração de fichas de pedido de aprovação de matérias; 
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 Elaboração de contratos com subempreiteiros; 
6.2 No escritório 
 Elaboração em MS Project de planos de trabalhos, equipamentos e mão de 
obra; 
 Elaboração de memorias descritivas; 
 Desenho em Auto Cad de plantas de estaleiro; 
 Realização de mapas comparativos de preços para efeitos de orçamento; 
 Ajudar na elaboração de Autos de medição da obra em questão e de outras; 
Em obra 
a) Medição em plantas de arquitetura e especialidade para efeitos de erros e 
omissões 
Durante o estágio estive envolvido em muitos projetos, na elaboração de 
medições  para a verificação de possíveis erros e omissões. 
Realizei medições para diversas obras incluindo: 
 Ampliação e Beneficiação de Edifício do Lar de Tiago; 
 Casa da rua de Caminha; 
 Mephisto (Unidade Industrial de Castelo de Neiva); 
 Construção de 16 moradias em Penafiel; 
 Elaboração de medições para concurso de projetos em França. 
b) Medição em obra de trabalhos feitos para a elaboração de autos de 
medição 
Uma das tarefas de um Adjunto de Diretor de obra é auxilia-lo na medição dos 
trabalhos feitos em obra para posterior serem elaborados os respetivos autos, e nessa 
tarefa em questão estive envolvido tanto na medição dos trabalhos normais, ou seja, 
os trabalhos que constavam do orçamento como também dos trabalhos a mais que iam 
surgindo ao longo dos tempos.  
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c) Participação em reuniões semanais em obra 
Semanalmente ocorria na obra em que estive a fazer de Adjunto do Diretor de 
obra reuniões a fim de ver os progressos ou atrasos dos trabalhos estudar as melhores 
formas de resolver os possíveis erros de projetos e na ultima semana do mês elaborar 
em conjunto com a Fiscalização o respetivo auto de medição. 
d) Elaboração de croquis de redes existentes no terreno que não constavam 
em projeto 
Como se trata de uma obra de remodelação, na elaboração do novo projeto, 
principalmente no pátio central onde vai ser construído o elevador, a projetista não 
tinha noção daquilo que estava enterrado no terreno uma vez que não tinham projetos 
de especialidades, durante os trabalhos de escavação deparamos com caixas de 
saneamento (figura 94) que calhavam no mesmo sitio onde iam nascer uma sapata ou 
viga. Para isso no inicio tive que elabora croquis com vista a enviar para a projetista 
para que ela pudesse arranjar uma solução. 
 
Figura 94 - Caixas de Saneamento existentes 
e) Registo e controlo de materiais e equipamentos a entrar em obra 
Quando estrasse em obra algum equipamento ou materiais tinha que fazer o seu 
controlo registando numa folha de controlo o dia da entrada do equipamento a marca 
modelo, etc… e quando tratasse de matérias as quantidades, mas também fazia o 
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controlo da quantidade de Rcd’s a sair da obra, visto que no inicio não se tinha 
contabilizado a quantidade de escavação para o efeito de orçamento e como tal era um 
trabalho feito sempre que houvesse movimentos de terras. 
f) Elaboração de fichas de pedido de aprovação de matérias 
Sempre que em obra fosse preciso fazer a requisição de material, era preciso 
preencher uma ficha de aprovação de materiais que posterior era enviado a 
Fiscalização que aprovava ou não o respetivo material.  
No escritório 
a) Elaboração em MS Project de planos de trabalhos, equipamentos e mão 
de obra 
Elaboração de planos de trabalhos, mão de obra e equipamentos para efeito de 
concurso no sentido de definir a estratégia mais adequada para a execução da obra 
dentro dos objetivos estipulados e de modo a poder preparar e controlar as tarefas nela 
desenvolvidas.  
b) Elaboração de memorias descritiva 
Estando inteirado do projeto a que a empresa estava a candidatar-se e já tendo 
elaborado os planos dos respetivos trabalhos tive a oportunidade de redigir a respetiva 
memoria descritiva de cada tarefa a ser executada. 
c) Desenho em AutoCad de plantas de estaleiro 
Durante o estágio tive a oportunidade de elaborar com auxilio do software 
AutoCad plantas de estaleiro para duas obras uma das quais a empresa já tinha ganho 
o concurso e também elaborei planta de estaleiro para obras que estavam ainda em 
concurso.  
d) Realização de mapas comparativos de preços para efeitos de orçamento 
Normalmente quando as empresas concorrem aos concursos tantos públicos 
como privados a tendência é pedir preços de matérias a fornecedores para poderem 
elaborar os respetivos orçamentos, e depois de receberem os respetivos preços a 
necessidade de elaborar mapas comparativos para poderem saber onde se ganha ou 
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perde dinheiro e uma das funções por min desempenhado na empresa era a comparação 
desses preços realizando mapas comparativos. 
e) Ajudar na elaboração de Autos de medição da obra em questão e de outras 
Ao autos de medição podem ser utilizados em diversas atividades, nomeadamente: 
 Medição com vista a execução de uma obra; 
 Forma de orçamentação, com objetivo de estabelecer as quantidades de 
trabalhos, de materiais, equipamentos e mão de obra para estabelecer um 
planeamento otimizado; 
 Acompanhamento da preparação e execução da obra. 
Os autos de medição estão inteiramente relacionados com a faturação parcial ou 
total de trabalhos executados, trabalhos a mais ou ate mesmo da execução de trabalhos 
pagos à hora. Já conhecendo os princípios básicos do software CCS Candy, e tendo as 
respetivas quantidades medidas em obra pelo Diretor  tive a oportunidade de realizar 
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7 CONCLUSÃO 
Neste último capitulo são apresentadas as conclusões mais importantes do 
trabalho desenvolvido neste relatório, bem como uma avaliação dos objetivos e dos 
resultados obtidos. 
No primeiro capitulo deste relatório foi referido o tema para este trabalho, a base 
motivacional impulsionadora que fez o estagiário escolher o estágio profissional em 
detrimento da Dissertação, muito pelo facto do estagiário estar em contacto 
permanente com os processos a serem desenvolvidos e poder aplicar todo  
conhecimento adquirido ao longo dos anos de estudo e também estar a par da realidade 
da Engenharia Civil no atual mercado de trabalho. Também neste mesmo capitulo foi 
traçado os objetivos a serem alcançados pelo estagiário ao nível de Adjunto de Direção 
de Obras nomeadamente técnicas e meios utilizados nas diversas atividades que 
compõem uma obra. 
No segundo capitulo o estagiário fez em enquadramento da empresa onde realizou 
o estágio curricular, apresentando a Carlos José Fernandes desde a sua fundação 
passando pelo processo de fusão com empresas estrangeiras de modo a poder entrar 
em mercados internacionais, fusão este que fez com que a CJF hoje em dia seja 
conhecida internacionalmente muito pelo facto de ter construído obras em diversos 
países mas também pelo facto da CJExport ser uma das empresas Portuguesa a 
exportar materiais de construção para o exterior.  Este capitulo serviu também para 
fazer uma “exposição” das principais obras que a CJF esteve envolvido seja ela 
remodelação ou construção de raiz ao longo dos anos tanto a nível nacional com 
também internacional. 
No terceiro capitulo fez se um levantamento bibliográfico que permitiu ao 
estagiário aprofundar conhecimentos e consolidar os princípios  e as metodologias 
aplicadas na Direção de obras, principalmente no controlo dos custos e de prazos de 
uma obra. Neste capitulo o estagiário ficou com uma noção bem clara que os dois 
conceitos (Dirigir e Gerir), numa obra de construção civil tem que andar lado a lado 
porque uma completa a outra o que faz com que um boa Gestão exige um bom Diretor 
e que vice versa um bom Diretor faz uma boa Gestão. 
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No quarto capitulo faz-se uma breve caracterização do edificado onde o estagiário 
vai realizar a maior parte do seu estágio e também onde as obras irão decorrer. Edifício 
este que pertence a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, utilizado com lar 
de idosos de ambos os sexos. As obras que irão decorrer tem como objetivos aumentar 
o espaço, respondendo já a maiores exigências de conforto e funcionalidade. No ano 
de 2003 o edifício já tinha sido intervencionada, devido a um incendio que destrui 
profundamente o edifício, intervenção este pela cargo da CJF. 
O novo projeto que agora se apresenta para além da construção de uma ala nova 
de quartos também irá ser construído um elevador de serviço, elevador este que servirá 
os pisos mais elevados fazendo com que os utentes desses pisos não estejam sempre 
nos quartos, ou que não tenham que descer escadas por causa das suas condições 
físicas, e numa outra fase pretende-se melhorar as condições da cozinha do edifício do 
lar. O capitulo serviu também para fazer uma descrição geral de todos os trabalhos a 
serem executados desde a preparação e planeamento dos trabalhos ate a receção 
provisório dos mesmo, para além da descrição geral também foi feita uma descrição 
do modo de execução de cada tarefa, ou seja em cada tarefa quais os passos que foram 
dadas para atingir o fim pretendido. No fim deste capitulo foi feito um controlo do 
plano dos trabalhos feitos ate a data onde o estagiário teve o cuidado de especificar 
cada tarefa que constava ou não no orçamento inicial. 
No quinto capitulo o estagiário fez uma breve descrição de todos os softwares que 
teve a oportunidade de trabalhar durante o período em que esteve inserido nos 
trabalhos da empresa, softwares esses que alguns já tinha conhecimentos como 
utilizador e outros (CCS Candy), que já tinham conhecimento porém nunca tinha 
trabalho com ele. 
No sexto capitulo o estagiário faz uma gestão de todas as tarefas realizadas durante 
o período de estágio, tarefas essas que foram divididas em dois espaços físicos a obra 
e o escritório da empresa. Inicialmente o estagiário esteve mais tempo no escritório a 
reunir toda a documentação referente a obra em questão, posterior passou mais tempo 
na obra indo ao escritório só no final de cada mês fazer o respetivo auto. 
A realização do estágio curricular com o objetivo de consolidar e aplicar os 
conhecimentos obtidos ao longo do ciclo de estudos relevou-se um experiência crucial 
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e importante para esclarecer a ponte entre os conhecimentos teóricos e a aplicação 
desses mesmos conhecimentos a nível profissional. 
O facto de estar diariamente frente a frente com a realidade da Engenharia Civil 
manifestou ser uma experiência enriquecedora, visto que permitiu adquirir 
conhecimentos de todas as atividades inerentes a temática da Direção de Obras. 
Revelou-se ainda uma excelente oportunidade de enriquecimento pessoal e 
profissional, uma vez que permitiu contatar diariamente com profissionais com uma 
vasta experiência no setor da construção, onde foi possível adquirir novos 
conhecimentos técnicos, juntando a formação académica com as experiências 
adquiridas em contexto de obra. 
Conclui-se então, que a realização de um estágio curricular é extremamente 
importante e vantajoso para a formação e integração dos alunos no mercado 
profissional, pois permite aos mesmos uma adaptação ao ritmo de trabalho bem como 
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Rua do Cruzeiro, 180 
4910 – 253 Moledo CMN 
258 724 000 – Tel. 
258 724 001 – Fax. 
Alvará 633 
Cont. 500 327 548 
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE SUBEMPREITADA 
 
 
Obra: “Ampliação e Remodelação do Lar de São Tiago” 
Contrato: Fornecimento e montagem da estrutura metálica 
Cód_Contrato: ES01-276-16 
Cód_Obra: 276                          Data: 24/07/2017 
 
 
Subempreiteiro :Empresa A.  
 Morada: Lugar do Couto 4910-201 Lanhelas-Caminha  




1.1 - Refere-se o presente contrato aos trabalhos de execução de estrutura metálica, 
nomeadamente o fornecimento de mão de obra para a execução de rodapé em aço inox, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, 
fornecimento e assentamento de elementos estruturais em perfis metálicos, incluindo 
metalização, todas as ligações e acessórios necessários, metalização e pintura, conforme 
projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E. 
 Estes trabalhos deverão ser realizados sem comprometer o andamento necessário aos restantes 
trabalhos com que as suas tarefas se encontram encadeadas.  
1.2 – Empresa A. obriga-se a assegurar a mão-de-obra necessária e a executar todos os trabalhos 
em conformidade com as prescrições de qualquer natureza mencionadas nos diversos documentos 
contratuais, nomeadamente especificação de Materiais, Memória descritiva, Caderno de Encargos 
e Projecto de Execução, dos quais reconhece ter tomado conhecimento, e ainda com as indicações 
que vier a receber da Direcção da Obra. 
 
2. Preços 
2.1 - O valor a pagar pelo fornecimento dos serviços é descrito na seguinte tabela: 
Artº Descrição Un Quant. Euros/Unid Euros/Total 
2.4 RODAPÉS E SOLEIRAS     
2.4.1 Fornecimento e colocação de rodapé, 
incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento. 
    
2.4.1.16 Rodapé em cantoneira de aço inox, com 
1.50 x 5.00 cm. - (Piso 1 - Ala Existente) - 
Depósito Roupa 
m 14,80 10,96€ 162,21€ 
2.4.1.17 Rodapé em cantoneira de aço inox, com 
1.50 x 5.00 cm. - (Piso 1 - Ala Existente) - 
Circulação Balneários 
m 21,50 10,96€ 235,64€ 
2.4.1.18 Rodapé em cantoneira de aço inox, com 
1.50 x 5.00 cm. - (Piso 1 - Ala Existente) - 
m 42,20 10,96€ 462,51€ 
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Armazém 1 / 2 / 3 
2.4.1.19 Rodapé em cantoneira de aço inox, com 
1.50 x 5.00 cm. - (Piso 1 - Ala Existente) - 
Circulação Armazéns 
m 20,70 10,96€ 226,87€ 
2.4.1.20 Rodapé em cantoneira de aço inox, com 
1.50 x 5.00 cm. - (Piso 1 - Ala Existente) - 
Ante-câmara 
m 14,10 10,96€ 154,54€ 
2.4.1.21 Rodapé em cantoneira de aço inox, com 
1.50 x 5.00 cm. - (Piso 1 - Ala Existente) - 
Lixo Armazéns 
m 2,80 10,96€ 30,69€ 
4 Projeto de Estabilidade     
4.4 Estrutura Metálica     
4.4.1 Fornecimento e assentamento de 
elementos estruturais em perfis 
metálicos Fe430 a constituir pilares, 
incluindo metalização, todas as ligações e 
acessórios necessários, metalização e 
pintura, conforme projeto e obedecendo 
a todas as especificações do C.E. 
    
4.4.1.1 HEA 120 (ala nova) kg 2034,00 2,25€ 4576,50€ 
4.4.1.2 HEB 200 (pátio central) kg 2295,00 1,63€ 3740,85€ 
4.4.1.3 HEB 120 (pátio central) kg 1645,00 1,99€ 3273,55€ 
4.4.2 Fornecimento e assentamento de 
elementos estruturais em perfis 
metálicos Fe430 a constituir vigas, 
incluindo metalização, todas as ligações e 
acessórios necessários, metalização e 
pintura, conforme projeto e obedecendo 
a todas as especificações do C.E. 
    
4.4.2.1 IPE 140 (ala nova) kg 3598,10 2,45€ 8815,35€ 
4.4.2.2 HEB 120 (pátio central) kg 3313,00€ 1,99€ 6592,87€ 
4.4.2.3 HEB 200(pátio Central) kg 1162,00 1,63€ 1894,06 
4.4.3 Fornecimento e assentamento de 
elementos estruturais em perfis 
metálicos Fe430 a constituir madres, 
incluindo metalização, todas as ligações e 
acessórios necessários, metalização e 
pintura, conforme projeto e obedecendo 
a todas as especificações do C.E. 
    
4.4.3.1 IPE 120 (ala nova) kg 1280,00 2,57€ 3289,60€ 
4.5 DIVERSOS     
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4.5.1 Fornecimento e aplicação de pintura com 
sistema intumescente do tipo TRIA ou 
equivalente das superficies de elementos 
estruturais metálicos, incluindo primário 
anti-corrosão compatível com sistemas 
intumescentes, revestimento de 
proteção intumescentes tipo UNITHERM 
38091 ou equivalente com espessura em 
função da massividade do perfil a 
proteger e resistencia ao fogo requerida, 
pintura de acabamento tipo UNITHERM 
7854 ou equivalente, bem como demais 
trabalhos complementares à sua boa 
execução, conforme projeto e 
obedecendo a todas as especificações do 
C.E. 
m 485,60 20,00€ 9712,00€ 
 
2.2 - A subempreitada será executada no regime de Série de Preço. 
2.3 - Ao valor do contrato não será acrescido o IVA nos termos do n.º3 do Artº 35 do CIVA. 
2.4 - Não haverá lugar a reclamação de Erros e Omissões. 
2.5 - Os preços fornecidos são fixos até final dos trabalhos, sem direito à revisão de preços. 
2.6 - Os preços unitários a utilizar na elaboração dos autos de medição e quantificação de futuros 
trabalhos a mais ou a menos, são os constantes na cláusula 2.1. 
 
 
3. Trabalhos a mais 
3.1 - Poderá haver trabalhos a mais ou a menos à subempreitada, a executar após aprovação da 
CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda, e serão sempre objecto de aditamento a este contrato. 
3.2 - Para efeitos de valorização dos eventuais trabalhos adicionais (a mais ou a menos) utilizar-se-
ão os preços unitários da lista anexa ao presente contrato. Caso não existam preços previstos, 
estes serão estabelecidos por mútuo acordo, ou não existindo consenso, serão fixados pela 
CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda, com base nos preços correntes de mercado. Não haverá lugar 
a qualquer indemnização caso sejam retirados da subempreitada alguns dos trabalhos constantes 
deste contrato. 
 
4. Programa de trabalhos 
4.1 - A Empresa A, deverá respeitar escrupulosamente as datas gerais e parcelares constantes do 
Plano de Trabalhos da obra, e de que se salientam as seguintes datas críticas: 
. Início dos Trabalhos: 3 semanas após o pagamento da primeira prestação. 
. Fim dos Trabalhos: de acordo c/ Plano de Trabalhos Actualizado da Obra. 
4.2 - Ocorrendo significativas alterações na presente subempreitada que possam afectar os prazos 
previstos no ponto anterior, será elaborado novo Programa de Trabalhos que contemple tais 
alterações e a que a Empresa A, passará a estar estritamente vinculada. 
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5. Reuniões 
5.1 - A Empresa A estará presente nas reuniões semanais de coordenação em obra, através de um 
seu representante e responsável pela condução dos trabalhos. 
 
6. Horário de Trabalho 
6.1 - A fim de ser cumprida a programação referida em 4, é aceite pela Empresa A, a eventual 
necessidade de recorrer a trabalho nocturno, e/ou por turnos, bem como em sábados, domingos e 
feriados, de acordo com instruções previas da Direcção da obra. Em caso algum poderá este facto 
ser invocado para agravamento dos preços negociados e referidos em 2, reservando-se porem a 
CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda o direito de imputar à Empresa A os seus custos dai 
emergentes. 
 
7. Obrigações da Empresa A 
7.1 - A Empresa A é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste 
contrato, estendendo-se esta responsabilidade a todo o seu pessoal e ao pessoal por si 
subcontratado. 
7.2 - A Empresa A é obrigada a ser titular de certificado de classificação correspondente á natureza 
e valor dos trabalhos to deste contrato, devendo fazer prova da respetiva titularidade antes do 
início dos mesmos. 
7.3 - A Empresa A antes de dar inicio aos trabalhos, tem que apresentar fotocópia da apólice de 
seguro de acidentes de trabalho, individualizando todo o seu pessoal que irá permanecer em obra 
e recibo do último prémio, bem como apresentar cópia da folha de remunerações atualizada 
enviada á Segurança Social do seu pessoal em obra, e ainda copia do horário de trabalho enviado à 
Delegação do IDICT da área correspondente à localização da obra. Quaisquer alterações aos 
elementos atrás referidos, devem ser imediatamente informadas e documentadas à CARLOS JOSÉ 
FERNANDES & Cª Lda. 
7.4 - A Empresa A está obrigada a fornecer á CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda sempre que 
solicitado por esta, todos os documentos referentes ao seu pessoal colocado em obra. 
7.5 - A Empresa A é obrigada a cumprir todas as disposições legais sobre segurança, Higiene e 
saúde no trabalho estabelecidas para a obra em questão devendo, de acordo com a 
regulamentação em vigor, designar um representante para tratamento destas questões, sendo 
assim responsável pela aplicação das referidas disposições, bem como pelas consequências 
resultantes do seu não cumprimento, tanto no que se refere á sua Empresa, como ao pessoal si 
subcontratado. 
7.6 - A Empresa A é responsável por fornecer ao seu pessoal os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) indispensáveis á sua função, e exigidos pela Direção de obra, com carácter 
obrigatório. Caso o fornecimento não seja assegurado atempadamente, a CARLOS JOSÉ 
FERNANDES & Cª Lda tomará a iniciativa da sua aquisição e distribuição, debitando os respetivos 
custos no primeiro pagamento contratual que efetuar. 
7.7 - A Empresa A é responsável por proceder de acordo com as indicações da Direção de Obra, 
respeitantes a Segurança e qualidade, e definidas respetivamente nos planos de Segurança e saúde 
e planos de Qualidade em vigor para a Obra em questão. 
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7.8 - A Empresa A é obrigada a comunicar por escrito ao departamento de segurança da CARLOS 
JOSÉ FERNANDES & Cª Lda todos os acidentes que determinem pelo menos um dia de baixa na 
Obra, não ficando dispensado da obrigação de participar a ocorrência á sua Companhia 
Seguradora, bem como ás entidades competentes. 
7.9 - A Empresa A apenas poderá afixar placas, cartazes ou qualquer outra forma ou meio de 
publicidade no recinto da obra, após autorização prévia por escrito pela CARLOS JOSÉ FERNANDES 
& Cª Lda, devendo tal publicidade localizar-se no espaço definido pela direção de obra. 
7.10 - A Empresa A é obrigada a integrar produtos/materiais, com marcação CE, sempre que a 
legislação o obrigar e deverá apresentar ao Diretor de Obra, os documentos, que comprovem que 
estes produtos/materiais possuem marcação CE, caso essa marcação seja marcado no produto, 
deverá informar o Diretor de Obra, para que este faça a inspeção aos produtos/materiais. 
7.11 - A Empresa A é obrigada a apresentar as Fichas de Aprovação de Materiais e Equipamentos 
de todos os materiais e equipamento a ser incorporados em obra, em modelo próprio fornecido 
pela CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda. As FAME´s deverão ser entregues previamente ao Diretor 
de Obra, para aprovação dos mesmos junto da fiscalização em conjunto com toda a documentação 
solicitada (fichas técnicas, homologações, marcações CE, etc.). 
Os materiais e equipamentos não poderão ser colocados em obra sem aprovação da fiscalização.  
7.12 - A Empresa A só pode utilizar equipamento de medição e monitorização calibrados. Antes da 
sua utilização deverá apresentar ao Diretor de Obra, os certificados de calibração dos 
equipamentos. 
7.13 - A Empresa A é obrigada a apresentar a documentação dos técnicos intervenientes, caso haja 
uma obrigação legal de certificação profissional. 
7.14 – Em caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, a Empresa A reserva-se ao direito 
de não avançar com os trabalhos até que estejam regularizados os pagamentos. 
7.15 - A Empresa A emitirá os certificados dos elevadores, após estar efetuado 90% do pagamento, 
e aprovação do referido equipamento durante a Avaliação de Conformidade. Sendo que para o 
feito terão de estar executados todos os trabalhos, da responsabilidade, indicados pelos técnicos, 
da Empresa A, no seguimento da Pré-história a efetuar no final da instalação. 
 
8. - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
8.1 – Serão quantificados mensalmente para auto de medição, em modelo próprio da CARLOS 
JOSÉ FERNANDES & Cª Lda, com representantes legais para o efeito de ambas as empresas. 
8.2 - A faturação só será aceite, após medição em obra do trabalho efetuado para auto, em modelo 
próprio, na presença de um representante designado pela da CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda, 
Lda. e devidamente rubricado pelos representantes de ambas as entidades envolvidas.  
 
9. Tarefas por conta da Empresa A, incluídas neste contrato 
Consideram-se incluídas no presente contrato as tarefas adiantes assinaladas com “S”, ficando 
excluídas as assinaladas com “N”: 
9.1  Instalações para alojamento do pessoal                                                               N 
9.2  Instalações para armazenamento dos materiais e/ou equipamentos        N 
9.3  Encargos com manutenção e limpeza do estaleiro     N 
9.4  transporte de materiais / equipamentos para a obra S 
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9.5  Mão de obra para descarga de materiais / equipamento em obra                       S 
9.6  transporte de materiais / equi. Dentro da obra, até ao local de trabalho S 
9.7  Guarda dos materiais / equipamentos a aplicar e/ou a utilizar em obra               S 
9.8  Fornecimento, montagem e movimentação de andaimes ou cavaletes                N 
9.9  Marcação e preparação ( pass. Pontos e níveis ) dos trabalhos a efectuar           S 
9.10 Limpeza e remoção de lixos provenientes da execução dos trabalhos               S 
9.11 Pagamento de água necessária á execução da subempreitada                            N 
9.12 Pagamento de energia necessária á execução da subempreitada                        N 
9.13 Apresentação de amostras para aprovação do cliente/Fiscalização                    S 
9.14 Elaboração de todos os desenhos de preparação solicitados pela direcção da obra                S 
9.15 Elaboração e apresentação dos planos de inspecção e ensaios                          S 
9.16 Fornecimento de certificados de conformidade/Qualidade/Homologação       S 
9.17 Gestão e calibração do equipamento de inspecção, medição e ensaio               S 
9.18 Realização de testes e/ou ensaios previstos e/ou solicitados no decorrer da obra S 
9.19 Fornecimento de catálogos e manuais de funcionamento S 
9.20 Seguro de equipamento a utilizar e/ou instalar                                                  S 
9.21 Obtenção de todas as vistorias e aprovações pelas entidades oficiais competentes, no 
âmbito desta subempreitada                                                           
S 
9.22 Garantia de aprovação pelas entidades oficiais competentes, de todos os trabalhos 
efectuados no âmbito desta subempreitada  
S 
9.23 Encargos com o fornecimento, armazenamento e correcta colocação da sinalização 
obrigatória/ equipamentos de protecção colectiva na obra, bem como responsabilidade 
pelos acidentes resultantes do seu incumprimento                         
 
S 
9.24 Elaboração das telas finais S 
9.25 Cedência de máquinas de corte, soldadura e moldagem de aço                                           S 
9.26 Colocação de calços e cadeiras                                                                           S 
9.27 Elaboração de Fichas de Aprovação de Materiais e Equipamentos S 
 
10. Facturação 
10.1 - As facturas deverão ser emitidas mensalmente e em duplicado, e dar entrada 
obrigatoriamente na sede da CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda  
10.2 - A entrega das facturas directamente nas Obras, ou nas DP’S da CARLOS JOSÉ FERNANDES & 
Cª Lda e consequentemente, os atrasos nos pagamentos dai resultantes, são de inteira e única 
responsabilidade da Empresa A. 
10.3 - As facturas deverão conter, para alem dos elementos fiscais obrigatórios, o número de refª 
da adjudicação e a obra a que se referem. 
10.4 - As facturas devem vir sempre acompanhadas dos Autos de Medição efectuados em Obra, e 
referentes aos trabalhos executados até ao dia 25 de cada mês, devidamente assinados pelos 
representantes de cada uma das empresas. 
10.5 - A facturação da obra deverá ser sempre efectuada á origem, obtendo-se o valor do mês, 
pela diferença entre facturado anteriormente. 
10.6 - Os trabalhos a mais ou imprevistos deverão ser facturados á parte, e deve ser referido o nº 
do aditamento e refª da adjudicação. 
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10.7 - As medições serão feitas com base nas preparações feitas pela CARLOS JOSÉ FERNANDES & 
Cª Lda ás quais a Empresa A terá todo o acesso. 
 
11. Pagamentos 
11.1 - O pagamento das facturas é efectuado mediante o seguinte faseamento:  
10% com a validação do anteprojeto, a pronto pagamento;  
40% com a montagem de guias e portas, a 60 dias;  
40% com a entrega e montagem do restante equipamento, a 60 dias; 
10% com a conclusão da montagem (a 60 dias) 
Para valores em débito, com a CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda, deverão ser precedidos de 
marcação, na semana anterior à data do respectivo vencimento, através do telefone 258 724 000, 
para o departamento de tesouraria. 
11.2 - As marcações das facturas são efectuadas às terças-feiras das 09 às 12h e das 14 às 17h. 
11.3 - Os pagamentos dos trabalhos constantes desta adjudicação e dos eventuais aditamentos, 
serão efetuados à Empresa A estando vedada a esta, nos termos do Art.º 577 do Código Civil, a 
cessão dos créditos emergentes, incluindo as sociedades de “ Factoring”. 
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12. Penalidades 
12.1 - Se a Empresa A por razões que lhe sejam imputáveis, não cumprir os prazos 
contratualmente estabelecidos, ser-lhe-ão aplicadas multas de 1‰ (um por mil) do valor da 
adjudicação, por cada dia (de Calendário) de atraso relativamente à programação prevista na 
clausula 4. 
12.2 - Reserva-se a CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda o direito de rescindir, parcial ou totalmente 
o presente contrato, na eventualidade de ocorrerem atrasos superiores a 10 (dez) dias 
relativamente à programação prevista na cláusula 4, sendo a Empresa A responsável por todos os 
prejuízos daí emergentes. 
12.3 - Em caso de incumprimento dos prazos contratualmente estabelecidos, ou de outras 
obrigações emergentes deste contrato, a CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda para além do direito 
de rescindir o contrato, pode em alternativa ou cumulativamente substituir o adjudicatário por 
outro, com a retenção das verbas em divida, que serão liquidadas no acerto final de contas, 
deduzida a diferença para mais, entre os preços do adjudicatário substituto e os do adjudicatário 
substituído, a titulo de indemnização por esses prejuízos. 
12.4 - Reserva-se a CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª Lda o direito de suspender os trabalhos e, em 
caso de rescindir o contrato, por incumprimento das disposições de segurança e qualidade 
exigidas, sendo todos os atrasos, multas e prejuízos daí provenientes imputáveis à Empresa A com 
todas as consequências dai resultantes. 
 
13. Conflitos 
13.1 - Os litígios decorrentes da execução, interpretação e aplicação do presente contrato, serão 
obrigatoriamente submetidos a um tribunal arbitral que funcionará em Caminha, e será 
constituído por três árbitros, nomeando cada uma das partes um deles, e sendo o terceiro, que 
presidirá, escolhido por acordo dos restantes. 
 
14. Validade do contrato 
14.1 – A validade deste contrato fica condicionada à devolução do respectivo duplicado e anexos, 
assinados pelo representante legal da Empresa A devidamente identificado, para a CARLOS JOSÉ 
FERNANDES & Cª Lda, no prazo de 15 dias após recepção bem como ao envio de fotocopia do 
cartão de contribuinte, e restantes documentos mencionados na cláusula 7, sem o que não será 
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15. Assinaturas 
15.1 – Este contrato, é composto por sete páginas e foi lido em voz alta e assinado em triplicado por 
ambas as partes intervenientes, acordando ambas declararam a sua validade prescindindo de 
reconhecimento notarial das assinaturas. 
 











270640120 CAIXA DE ESGOTO CIMENTO 50X50X25 S/FUNDO - ART 2 Un
270640130 CAIXA DE ESGOTO CIMENTO 60X60X25 S/FUNDO - ART 12 Un
276001130 TUBO PVC 4KG DIN/KA 110MM 18 Un
276001135 TUBO PVC 4KG DIN/KA 125MM 18 Un
276011125 CURVA PVC DIN/KA 45º TD 90 MM - MG 1 Un
276011130 CURVA PVC DIN/KA 45º TD 110 MM - MG 2 Un
224010102 AREIA MEDIA / GROSSA EM SACO 1M3 (SACO INCLUIDO) 2,00 m3
224020302 BRITA 1A-1B (14/32MM) Nº 2 (M3) 2,00 m3
IMPERF 25 LATA DE IMPERKOAT DE 25 KG 1 Un
15005275 TRINCHA MADEIRA SINTETICA 75 MM 2 Un
12020053 PINCEL NYLON RECTANGULAR 2 Un
20136 TELA APP FP POLYSTER 40 (RL 10MT) - M2 6 m2
ECOF200 ECOFONDALINE 2,00M  - M2 6 m3
8410001 PALETE DE MADEIRA - MENDES RODRIGUES 1 Un
22108011111 BLOCO CIMENTO 50X20X20 (70UN) MENDES RODRIGUES 70 Un
224010102 AREIA MEDIA/GROSSA EM SACO 1M3 (SACO INCLIDO) 3 m3
223010120 CIMENTO TP II CL 32,50 SACO 25 KG (P-72) - CIMPOR 72 Un
22108011111 BLOCO CIMENTO 50X20X20 (70UN) MENDES RODRIGUES 28/09/2017 70 Un Costa & Sá
22108011111 BLOCO CIMENTO 50X20X20 (70UN) MENDES RODRIGUES 140 Un
223010120 CIMENTO TP II CL 32,50 SACO 25 KG (P-72) - CIMPOR 72 Un
8410001 PALETE DE MADEIRA - MENDES RODRIGUES 2 Un
Referência  Designação Data Entrega Quantidade Unidade
Designação: Remodelação e Ampliação do Lar de São Tiago
Plano de Segurança e Saúde Data___/___/___
Controlo de Materiais Página:___de___
26/10/2017 Costa & Sá
Fornecedor
13/09/2017 A. Matos
26/09/2017 Costa & Sá
23/05/2017 Costa & Sá
20/09/2017 A.Matos
13/09/2017 Costa & Sá
Selling Selling % Concluida Valor Faturada
Item Descrição Bill Unid.
Quant. 
Orçamento
PrUn Total Total Total % Concluida Valor Faturada % Concluida Valor Faturada % Concluida Valor Faturada % Concluida Valor Faturada
Ampliação e Remodelação do Lar S. Tiago - Praça General 
Barbosa - Monserrate
       103 583,0 € 5%                   5 450,14 € 793,98 €                    1 814,70 €                 987,99 €                    1 853,48 €                 
A PATIO CENTRAL
A.1 ARQUITECTURA
A.1.1 REVESTIMENTOS 0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.1.1.1 PAVIMENTOS EXTERIORES 0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.1.1.1.1 Fornecimento e execução de pavimento exterior em mármore,  
incluindo betonilha de regularização, colas de assentamento, 
betumagem de juntas e todos os materiais e trabalhos necessários ao 
seu perfeito acabamento.
NOTA - Considerado Cinca Basaltina na cor Branco, 50x50cm.
m2 23,8 43,71 1 040,30 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2 PROJETO DE ESTABILIDADE -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, até rocha branda, na 
abertura de caboucos, para sapatas de pilares e outros elementos de 
fundação, incluindo regularização e compactação do terreno base, 
baldeamento, e aterro após betonagem da sapata, sendo a terra 
sobrante e os outros materiais levados a vazadouro, conforme 
projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E.:
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2.1.1.1 Pátio Central m3 0 72,98 -  €                 0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2 BETÃO DE LIMPEZA | BETÃO ARMADO -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza, a colocar 
sobre o terreno previamente regularizado, compactado e sob os 
elementos de betão armado, para ficar com 10 cm de espessura, 
conforme projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E:
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2.1.1 Pátio Central m3 1,84 105,24 193,64 €           100% 193,64 €                    -  €                         -  €                         100% 193,64 €                    -  €                         
A.2.2.1.2 Fornecimento e colocação de betão armado, moldado in situ, da 
classe C25/30, A400 em laje de escada de acesso à zona de 
fisioterapia, incluindo armaduras, cofragem, descofragem, vibração 
mecânica, escoramentos, degraus, conforme projeto e obedecendo a 
todas as especificações do C.E.
m3 1,1 456,02 501,62 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado da classe C25/30, A400 
em sapatas, incluindo armaduras, cofragem, descofragem, vibração 
mecânica, adição de produto hidrofugante do tipo "Plastocrete 05" 
da Sika, conforme projeto e obedecendo a todas as especificações do 
C.E.
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2.2.1 Pátio Central m3 4,8 274,57 1 317,94 €        100% 1 317,94 €                 -  €                         30% 395,38 €                    70% 922,56 €                    
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2.3 Fornecimento e colocação de betão armado da classe C25/30 A400, 
em vigas, incluindo armaduras , cofragem, descofragem, vibração 
mecânica, adição de produto hidrofugante do tipo "Plastocrete 05" 
da Sika, conforme projeto e obedecendo a todas as especificações do 
C.E.
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2.2.3.1 Pátio Central m3 3,34 398,17 1 329,89 €        100% 1 329,89 €                 -  €                         30% 398,97 €                    70% 930,92 €                    
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3 ESTRUTURA METÁLICA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
Auto nº 2 MaioAuto nº1 Abril Auto nº 3 junho Auto nº 4 Agosto
OBRA 276 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO LAR DE SÃO TIAGO
A.2.3.1 Fornecimento e assentamento de elementos estruturais em perfis 
metálicos Fe430 a constituir pilares, incluindo metalização, todas as 
ligações e acessórios necessários, metalização e pintura, conforme 
projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3.1.1 HEB 200 (pátio central) kg 2 295,00 1,79 4 108,05 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3.1.2 HEB 120 (pátio central) kg 1 645,00 2,19 3 602,55 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3.2 Fornecimento e assentamento de elementos estruturais em perfis 
metálicos Fe430 a constituir vigas, incluindo metalização, todas as 
ligações e acessórios necessários, metalização e pintura, conforme 
projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E.
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3.2.1 HEB 120 (pátio central) kg 3 313,00 2,19 7 255,47 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3.2.2 HEB 200 (pátio central) kg 1 162,00 1,79 2 079,98 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.3.3 Fornecimento e assentamento de elementos estruturais em perfis 
metálicos Fe430 a constituir platibanda no limite exterior de pala de 
cobertura (pátio central) constituido por tubo de secção retangular 
60x20x2mm, espaçados 50cm, fixado por soldadura à viga estrutural, 
para posterior colocação de chapa idêntica ao revestimento da 
cobertura e posterior aplicação de revestimento exterior, conforme 
projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E.
m2 19,8 52,8 1 045,44 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
A.2.4 DIVERSOS -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.4.1 Fornecimento e aplicação de pintura com sistema intumescente do 
tipo TRIA ou equivalente das superficies de elementos estruturais 
metálicos, incluindo primário anti-corrosão compatível com sistemas 
intumescentes, revestimento de proteção intumescentes tipo 
UNITHERM 38091 ou equivalente com espessura em função da 
massividade do perfil a proteger e resistencia ao fogo requerida, 
pintura de acabamento tipo UNITHERM 7854 ou equivalente, bem 
como demais trabalhos complementares à sua boa execução, 
conforme projeto e obedecendo a todas as especificações do C.E.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
A.2.4.2 Pátio Central m 193,1 22 4 248,20 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
B ASCENSOR E PLATAFORMAS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
B.1 ALA DE FISIOTERAPIA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
B.1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  €                         -  €                         -  €                         
B.1.1.1 SISTEMA DE TRANSPORTE DE PESSOAS -  €                         -  €                         -  €                         
B.1.1.1.1 Fornecimento e instalação de Ascensor de acordo com MD, CT e 
PD, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto 
funcionamento:
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
B.1.1.1.1.1 Ascensor do tipo ATRIUM 810_2AA, ou equivalente. vg 1 16 500,00 16 500,00 €      0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C ALA DE FISIOTERAPIA -  €                         -  €                         -  €                         
C.1 ARQUITECTURA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.1 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.1.1 Impermeabilização de pavimento térreo com tela de PVC, incluindo 
isolamento térmico tipo 'Floormate' com espessura de 3cm, e todos 
os remates e demais acessórios e trabalhos necessários ao seu 
perfeito acabamento, de acordo com desenho de pormenor. A tela 
de pvc deve dobrar para as paredes cerca de 20cm. (Medição em 
projecção horizontal)
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.1.1.1 Ala Fisioterapia m2 41,2 27,49 1 132,59 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2 ALVENARIAS -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2.1 ALVENARIAS EXTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2.1.1 Fornecimento e execução de paredes de alvenaria exteriores de tijolo 
30x20x7, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento. - Espessura final = 0.10 m
NOTA: Considera-se um pano de alvenaria. Este artigo não inclui 
rebocos.
m2 9,5 12,32 117,04 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2.1.2 Fornecimento e execução de paredes de alvenaria exteriores de tijolo 
30x20x20, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento. - Espessura final = 0.25 m
NOTA: Considera-se um pano de alvenaria. Este artigo não inclui 
rebocos.
m2 30,22 23,76 718,03 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2.2 ALVENARIAS INTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2.1 Fornecimento e execução de paredes de alvenaria interiores de 
tijolo 30x20x11, assentes com argamassa de cimento e areia ao 
traço 1:4, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao 
seu perfeito acabamento. - Espessura final = 0.15 m
NOTA: Considera-se um pano de alvenaria. Este artigo não inclui 
rebocos.
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.2.1.1 Ala Fisioterapia m2 50,65 15,84 802,30 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3 REVESTIMENTOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.1 COBERTURAS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.1.1 Fornecimento e execução de cobertura constituida por: sistema de 
isolamento térmico e Impermeabilização de terraço tipo 'SISTEMA 
POLIREV' da Quimidois, ou equivalente, que inclui fornecimento e 
aplicação de spray de poliuretano alta densidade tipo POLIREV 
THERM densidade 53 kg/m3, com 4 cm de espessura e, fornecimento 
e aplicação de membrana de impermeabilização de poliureia pura 
POLIREV 250, com 2.5 mm de espessura, de acordo com as 
especificações e recomendações técnicas do fabricante. 
Fornecimento e aplicação final de gravilha  e todos os trabalhos e 
materiais necessários à sua perfeita execução e funcionamento. A 
medição é feita em projecção horizontal, devendo o revestimento 
vertical ser incluido no preço deste artigo.
m2 31 38,38 1 189,78 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.2 PAREDES EXTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.2.1 Fornecimento e execução de revestimento de paredes exteriores em 
sistema ETIC de 6cm de espessura do tipo "Capotto" ou equivalente, 
incluindo perfis de pingadeira, de angulo, de remate e vedação às 
caixilharias e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita 
execução. Está incluido no preço do artigo o guarnecimento de vãos 
no mesmo material. Revestimento Paredes Exteriores.
m2 30,1 36,96 1 112,50 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.3 PAREDES INTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.3.1 Execução de revestimento de paredes interiores com mosaíco "cinca" 
Nova Arquitectura Branco 10X10, incluindo reboco de regularização 
e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento.  Instalação Sanitária
m2 80,7 43,54 3 513,68 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.3.2 Execução de revestimento de paredes interiores com reboco para 
pintar a cor branca, incluindo e todos os materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento.
NOTA: Não se considera pintura neste artigo.
m2 152,9 16,57 2 533,55 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.3.3 Execução de revestimento de paredes interiores com reboco para 
pintar a cor branca, incluindo e todos os materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento.
NOTA: Não se considera pintura neste artigo.
m2 30,5 16,57 505,39 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.3.4 Execução de revestimento de paredes interiores com reboco 
estanhado para pintar a cor branca, incluindo e todos os materiais e 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
NOTA: Não se considera pintura neste artigo.
m2 72,2 17,36 1 253,39 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.4 PAVIMENTOS INTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.4.1 Fornecimento e execução de pavimento interior, em flutuante tipo 
'Polyflor, Expona simplay, wood, grey rustic oak, 2516, 
177,8x1219,2', incluindo betonilha de regularização e todos os 
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
NOTA - Considerado Forbo Eternal Wood.
m2 100,15 42,91 4 297,44 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.5 TECTOS INTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.3.5.1 Fornecimento e execução de tecto em placas de gesso cartonado 
hidrofugo, incluindo sancas, emassamento, reboco e todos os 
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
 - Instalação Sanitária
m2 19,8 16,17 320,17 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.4 RODAPÉS E SOLEIRAS -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.4.1 Fornecimento e colocação de rodapé, incluindo todos os materiais e 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.4.1.1 Rodapé em madeira de carvalho. m 40,4 13,2 533,28 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.4.2 Fornecimento e colocação de soleiras e peitoris em pedra a definir, 
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento.
NOTA: Considera-se Granito Cinza, com 3cm de espessura.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.4.2.1 Envidraçado Exterior (1.51 x 2.05 m) un 1 53,87 53,87 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.4.2.2 Envidraçado Exterior (1.97 x 2.05 m) un 4 70,27 281,08 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5 CARPINTARIAS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5.1 Fornecimento e montagem de portas interiores de abrir tipo 
'Vicaima, Portaro, exclusive-colecção 10, carvalho', incluindo aros, 
guarnições, envernizamento, ferragens, fechaduras e
 todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5.1.1 Porta Interior c/ 1 folha de abrir (0.95 x 2.07 m) - Instal. Sanit.
un 1 308 308,00 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5.2 Fornecimento e montagem de armários e prateleiras em madeira de 
carvalho, incluindo prateleiras, gavetas, ilhargas, forros e frentes, 
guarnições, vidros, aros, ferragens, tapa-poros, envernizamento  e 
todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e 
funcionamento.
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5.2.1 Armário (3.97 x 0.60 x 2.40 m) un 1 1 886,54 1 886,54 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5.2.2 Armário (2.88 x 0.60 x 2.40 m) un 1 1 368,58 1 368,58 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.5.2.3 Armário (1.50 x 0.60 x 2.40 m) un 1 712,8 712,80 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.6 SERRALHARIAS E ALUMÍNIOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.6.1 Fornecimento e montagem de caixilharias exteriores, em aluminio 
anodizado a cor castanho escuro, com corte térmico tipo 'Arkial 
Serie (Bxi 60)' ou tipo 'Arkial Serie (Cxi 60)', incluindo vidros 
duplos, ferragens, dobradiças e todos os demais acessórios.
NOTA: Considera-se caixilharia com corte térmico, tipo SoSoares. 
serie LT, com vidro duplo 8+16+8mm.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.6.1.1 Fornecimento e execução de tecto em placas de gesso cartonado, 
incluindo sancas, emassamento, reboco e todos os materiais e 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
m2 100,15 14,85 1 487,23 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.6.1.2 Envidraçado Exterior (1.51 x 2.05 m) un 1 487,3 487,30 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.6.1.3 Envidraçado Exterior (1.97 x 2.05 m) un 4 561 2 244,00 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.7 FUNILARIA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.7.1 Fornecimento e colocação de capeamentos em zinco nº14 em 
platibandas de coberturas, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.7.1.1 Com o desenvolvimento a definir.
NOTA: Considera-se desenvolvimento até 30cm.
m 30,5 23,1 704,55 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8 PINTURAS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8.1 PAREDES INTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8.1.1 Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores, nas 
demãos necessárias, incluindo primários e todos os materiais e 
trab.alhos necessários ao seu perfeito acabamento.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8.1.1.1 Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores em reboco, 
com tinta de cor branca, incluindo e todos os materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento.
m2 185,3 6,05 1 121,07 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8.2 TECTOS INTERIORES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8.2.1 Fornecimento e execução de pintura de tectos interiores em gesso 
cartonado, com tinta de cor branca, incluindo e todos os materiais e 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
m2 19,8 6,6 130,68 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.8.2.2 Fornecimento e execução de pintura de tectos interiores em gesso 
cartonado, com tinta anti-fungo de cor branca, incluindo e todos os 
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. - 
Instalação Sanitária
m2 19,8 7,15 141,57 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9 PEÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.1 Fornecimento e montagem de sanita, incluindo tanque, tampo de 
sanita e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu 
perfeito acabamento e funcionamento.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.1.1 Fornecimento e montagem de sanita 'Sanitana - Tocai' suspensa, 
incluindo tampo com queda retardada,fluxómetro de encastrar tipo 
W2007, WFluxom004, placa de comando, e todos os acessórios, 
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e 
funcionamento.
NOTA: Série Tocai está descontinuada, foi considerada a Nexo da 
Sanitana suspensa.
un 1 505,14 505,14 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.2 Fornecimento e montagem de lavatório, incluindo sifão de garrafa 
em aço inox, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários 
ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.2.1 Lavatório "Sanitana" Tocai com furação.
NOTA: Série Tocai está descontinuada, foi considerada a Glam da 
Sanitana.
un 1 150,15 150,15 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.2.2 Fornecimento e montagem de bidé "Sanitana" Tocai, incluindo todos 
os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento e funcionamento.
NOTA: Série Tocai está descontinuada, foi considerada a Nexo 
compacta da Sanitana.
un 1 118,98 118,98 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.3 Fornecimento e montagem de torneiras de lavatório, incluindo todos 
os acessórios, ligações, materiais e trabalhos necessários ao seu 
perfeito acabamento e funcionamento.
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.3.1 Torneira tipo W2007, WCap003,electrónica com activação 
magnética por aproximação.
un 1 169,95 169,95 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.3.2 Fornecimento e montagem de torneiras de bidé tipo W2007, 
WCap003,electrónica com activação magnética por aproximação, 
incluindo todos os acessórios, ligações, materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
un 1 169,95 169,95 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.1.9.3.3 Fornecimento e montagem de porta-piaçabas, incluindo todos os 
acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento e funcionamento.
NOTA: Considera-se porta piaçaba parede JNF IN 41.320.
un 1 31,31 31,31 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.2 DEMOLIÇÕES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.2.1 Execução de demolição de paredes, incluindo carga, transporte a 
vazadouro e todos os trabalhos necessários. -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.2.1.1 Alvenaria -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.2.1.1.1 Ala Fisioterapia m2 40,1 19,8 793,98 €           100% 793,98 €                    100% 793,98 €                    -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3 PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1 TUBAGENS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.1 Fornecimento e aplicação de tubagem de polietileno reticulado, do 
tipo "PEXGOL", série 5, ou equivalente, encamisado, sem 
isolamento, para a rede de água fria, em ramais horizontais e 
verticais de distribuição de água, embebida nos pavimentos e/ou 
paredes, incluindo todos os acessórios no mesmo material bem como 
terminais nas paredes, junto aos aparelhos, todas as ligações e 
aberturas para atravessamentos em elementos estruturais e/ou 
alvenaria, bem como demais trabalhos complementares necessários 
à sua boa execução, conforme projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.1.1 Ø 32 mm m 60,8 6,71 407,97 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.1.2 Ø 25 mm m 22,7 4,87 110,55 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.1.3 Ø 16 mm m 40,7 3,5 142,45 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.1.4 Ø 12 mm m 89,7 2,64 236,81 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.2 Fornecimento e aplicação de tubagem de polietileno reticulado, do 
tipo "PEXGOL", série 5, ou equivalente, encamisado e pré-isolado 
termicamente com manga de borracha esponjosa do tipo 
ARMAFLEX ou equivalente, para a rede de água quente, embebida 
nos pavimentos e/ou paredes, em ramais horizontais e verticais de 
distribuição de água, incluindo todos os acessórios no mesmo 
material, bem como terminais nas paredes, junto aos aparelhos, 
todas as ligações e aberturas para atravessamentos em elementos 
estruturais e/ou alvenaria, bem como demais trabalhos 
complementares necessários à sua boa execução, conforme 
projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.2.1 Ø 32 mm m 44,2 8,27 365,53 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.2.2 Ø 25 mm m 16,7 6 100,20 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.2.3 Ø 16 mm m 40,7 8,91 362,64 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.2.4 Ø 12 mm m 66,4 3,43 227,75 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.3 Fornecimento e aplicação de tubagem de polietileno reticulado, do 
tipo "PEXGOL", série 5, ou equivalente, encamisado e pré-isolado 
termicamente com manga de borracha esponjosa do tipo 
ARMAFLEX ou equivalente, para a rede de retorno de água 
quente, embebida nos pavimentos e/ou paredes, em ramais 
horizontais e verticais de distribuição de água, incluindo todos os 
acessórios no mesmo material, bem como terminais nas paredes, 
junto à ultima caixa de distribuição (Cx.03) e depósito de AQS 
existente, todas as ligações e aberturas para atravessamentos em 
elementos estruturais e/ou alvenaria, incluindo ligação à bomba 
circuladora existente na central, bem como demais trabalhos 
complementares necessários à sua boa execução, conforme 
projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.3.1 Ø 25 mm m 63,5 6 381,00 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.4 Execução de ramal para a rede abastecimento de água fria a partir 
da rede existente de abastecimento de água, até à caixa de 
distribuição Cx.04 (E), em tubagem de PEAD MRS 10 MPa(PN16) 
Polietileno de alta densidade, incluindo abertura e tapamento de 
vala bem como todas as ligações e respectivos acessórios nos termos 
de projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.1.4.1 Ø 32 mm m 66 8,05 531,30 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.2 ACESSÓRIOS E APARELHOS -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas de distribuição, incluindo 
colectores de distribuição, bem como as válvulas de corte de ¼ de 
volta, para rede de água fria e quente, incluindo ainda a tampa de 
fecho, suporte e parafusos e demais acessórios necessários, de acordo 
com o projecto e C.E.
un 1 133,39 133,39 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.2.2 Fornecimento e colocação de torneira de 1/4 de volta com manípulo 
de lavagem, para torneiras de lavagem conforme projecto e C.E. un 1 19,4 19,40 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.2.3 Fornecimento e colocação de válvula de seccionamento para 
torneiras de lavagem, conforme projecto e C.E.
un 1 15,26 15,26 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.3.1 Execução de todos os trabalhos referentes à abertura e tapamento de 
valas/roços, para a assentamento de tubagem de abastecimento de 
água (fria e quente), incluindo escavação, entivação (se necessária), 
baldeação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os 
trabalhos complementares e materiais necessários, conforme 
projecto e caderno de encargos (C.E.)
vg 1 484,83 484,83 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.3.2 Execução de ensaios e verificação do modo de funcionamento da 
tubagem, incluindo ensaio de carga, de acordo com as normas e 
regulamentos aplicáveis, nos termos a indicar pelos SMSB e 
conforme C.E.
vg 1 260,35 260,35 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.3.3 Lavagem e desinfecção das tubagens instaladas, com hipoclorito de 
sódio, nos termos a indicar pelos SMSB, conforme projecto e C.E.. vg 1 154,77 154,77 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.3.4 Elaboração e fornecimento das telas finais "Como Construído", 
contendo plantas em formato DWG ou DXF, incluindo todos os 
traçados e diâmetros das tubagens com a localização exacta dos 
ramais. Estas deverão conter 1 exemplar em suporte informático (CD-
ROM) e 1 exemplar em papel.
vg 1 95,7 95,70 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.3.3.5 Execução de todos os tamponamentos nas tubagens que ficarão 
unitilizadas, incluindo todos os materiais  e acessorios necessários 
conforme projecto e C.E.
vg 1 110,55 110,55 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.4 PROJECTO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1 TUBAGENS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN6, em ramais 
horizontais, na rede interior do edificio, embutidos nos pavimentos, 
incluindo todos os acessórios e ligações bem como abertura e 
tapamento de roços, onde necessário, de acordo com projecto e 
C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1.1.1 Ø 40 mm m 32,5 6,62 215,15 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1.1.2 Ø 75 mm m 30,8 8,17 251,64 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1.1.3 Ø 90 mm m 42,6 9,73 414,50 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6 , incluíndo 
abertura e tapamento de valas, em colectores enterrados, 
devidamente protegidas com areia ou betão pobre, conforme 
projecto,  conforme projecto e C.E..
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.4.1.2.1 Ø 110 mm m 28,2 11,47 323,45 €           100% 323,45 €                    -  €                         100% 323,45 €                    -  €                         -  €                         
C.4.1.2.2 Ø 125 mm m 42,3 13,41 567,24 €           100% 567,24 €                    -  €                         100% 567,24 €                    -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.4.2 ACESSÓRIOS E CAIXAS DE VISITA -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas de ligação / ralos de 
pavimento em PVC PN6, dotados com tampa cromada, para ligação 
dos ramais de descarga, e respectiva ligação a ramais, incluindo todos 
os acessórios, abertura e tapamento de roços, conforme projecto e 
C.E
un 6 16,91 101,46 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.2.2 Execução de caixas de visita, em blocos de betão com 15cm de 
espessura, com as faces interiores devidamente cerezitadas, fecho de 
caixa superior em betão armado classe C20/25, A400 quando 
necessário, com tampa e aro de ferro, com oclusão hidráulica, para 
revestir superiormente com material igual ao do pavimento 
correspondentes, incluindo todos os trabalhos de escavação e 
reposição de terras, bem como ligações das tubagens, conforme 
projecto e C.E.
un 4 231 924,00 €           50% 462,00 €                    50% 462,00 €                    -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.3.1 Execução de todos os tamponamentos nas tubagens que ficarão 
unitilizadas, incluindo todos os materiais  e acessorios necessários 
conforme projecto e C.E.
vg 1 140,25 140,25 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.3.2 Estabelecimento de todas as ligações da rede de drenagem de águas 
residual projectada à rede de drenagem residual existente, incluindo 
abertura e tapamento de vala, levantamento e reposição dos 
pavimentos existentes, todos os acessórios necessários e demais 
trabalhos complementares, conforme projecto e C.E..
vg 1 179,55 179,55 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.3.3 Execução dos ensaios previstos nas normas e regulamentos, às 
tubagens instaladas, nos termos a indicar pelos SMSB e conforme 
Caderno de Encargos.
vg 1 215,15 215,15 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.4.3.4 Elaboração e fornecimento das telas finais "Como Construído", 
contendo plantas em formato DWG ou DXF, incluindo todos os 
traçados e diâmetros das tubagens com a localização exacta dos 
ramais. Estas deverão conter 1 exemplar em suporte informático ( 
CD-ROM) e 1 exemplar em papel.
vg 1 91,35 91,35 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5 PROJECTO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1 TUBAGENS -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6, incluíndo 
abertura e tapamento de valas, em ramais horizontais de ligação 
entre tubos de queda e caixa de visita, devidamente protegidas com 
areia ou betão pobre, todos os acessórios e ligações necessárias e 
demais trabalhos complementares necessários à sua boa execução, 
conforme projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.1.1 Ø 75 mm m 9,4 8,17 76,80 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6 , incluíndo 
abertura e tapamento de valas, em colectores enterrados, 
devidamente protegidas com areia ou betão pobre, conforme 
projecto,  conforme projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.2.1 Ø 110 mm m 74,8 10,95 819,06 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6 em ramais 
horizontais, de ligação entre caleira e tubo de queda, incluíndo 
fixações, remates finais, peças de ligação a tubos de queda, pintura 
em tinta de esmalte, todos os acessórios e ligações necessárias e 
demais trabalhos complementares necessários à sua boa execução, 
conforme projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.3.1 Ø 75 mm m 1,2 7,35 8,82 €               0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.4 Execução de caleiras rectangulares 300x80mm, moldadas in situ, em 
chapa de zinco incluíndo fixações, remates finais, peças de ligação a 
tubos de queda, pintura em tinta de esmalte, tubo de aço inox, para 
constituição de descarga de emergência, no Ø50mm, bem como 
todos os remates na necessários à sua boa execução, todos os 
acessórios e ligações necessárias e demais trabalhos complementares 
necessários à sua boa execução, conforme projecto e C.E.
m 15 105,6 1 584,00 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.5 Fornecimento e aplicação de tubos de queda em PVC PN6, incluíndo 
fixações, peças de ligação, todos os acessórios, ligações e demais 
trabalhos complementares necessários à sua boa execução, 
conforme projecto e C.E.
* inclui 10% para ligações e desperdícios
-  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.5.1 Ø 75 mm m 19,3 8,17 157,68 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.1.5.2 Estabelecimento de todas as ligações da rede de drenagem de águas 
pluviais projecta à rede de drenagem pluvial existente, incluindo 
abertura e tapamento de vala, levantamento e reposição dos 
pavimentos existentes, todos os acessórios necessários e demais 
trabalhos complementares, conforme projecto e C.E..
vg 1 123,56 123,56 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.5.2 ACESSÓRIOS E CAIXAS DE VISITA -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.2.1 Fornecimento e aplicação de ralos de pinha em PVC, conforme 
projecto e C.E.
un 5 34,65 173,25 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.5.2.2 Execução de caixas de visita, em blocos de betão com 15 cm de 
espessura, com as faces interiores devidamente cerezitadas, fecho de 
caixa superior em betão armado classe C20/25, A400 quando 
necessário, com tampa e aro de ferro, com oclusão hidráulica, para 
revestir superiormente com material igual ao do pavimento 
correspondentes, incluindo todos os trabalhos de escavação e 
reposição de terras, bem como todos os acessórios, ligações e demais 
trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme 
projecto e C.E.
un 5 231 1 155,00 €        40% 462,00 €                    -  €                         40% 462,00 €                    -  €                         -  €                         
C.5.2.3 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem, conforme 
projecto, incluíndo grelha em ferro fundido da classe D400, 
devidamente ancorada em todo o seu comprimento, fornecimento de 
todos os materiais e ligações, remates de topo, escavação necessária 
e aterro após assentamento de canal, transporte dos produtos 
sobrantes a vazadouro, bem como demais trabalhos complementares 
necessários à sua boa execução, conforme projecto e C.E.
m 2,2 122,3 269,06 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.1 CAMINHO DE CABOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.1.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos de acordo com as 
peças escritas e as peças desenhadas, com as seguintes dimensões: -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.1.1.1 60x300mm m 62 25,58 1 585,96 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2 QUADROS ELÉTRICOS E ALIMENTADORES -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.1 Fornecimento e montagem de quadros elétricos com características 
e equipamentos em conformidades definido no Caderno de Encargos 
e colocados em consonância com as peças desenhadas:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.1.1 Ala Fisioterapia un 1 914,1 914,10 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.2 Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo VD,  
incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças 
desenhadas e nas condições referidas nas peças desenhadas, com os 
seguintes diâmetros:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.2.1 25 m 9 2,21 19,89 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.3 Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o definido nas 
peças escritas e nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos 
tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.3.1 XZ1(zh)-U3G4 m 9 2,38 21,42 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.4 Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.2.4.1 XZ1(Zh)-5G16 m 13 9,41 122,33 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3 TOMADAS DE USOS GERAIS, ALIMENTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.1 Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo VD,  
incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças 
desenhadas e nas condições referidas nas peças desenhadas, com os 
seguintes diâmetros:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.1.1 25 m 327 2,21 722,67 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.2 Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o definido nas 
peças escritas e nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos 
tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.2.1 XZ1(zh)-U3G2,5 m 327 1,91 624,57 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.3 Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.3.1 XZ1(zh)-U3G2,5 m 367 1,91 700,97 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.4 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, 
incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças escritas:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.4.1 Caixas de Derivação embebidas ou terminais un 32 8,94 286,08 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.5 Fornecimento e montagem de tomadas para montagem embebida ou 
saliente, calhas, rodapés e equipamentos, com caracteristicas em 
conformidade com o definido nas peças escritas e de acordo com as 
peças desenhadas, dos tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.5.1 Tomada monofásica Simples tipo "schuko" com alvéolos protegidos
un 64 12,54 802,56 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.3.5.2 Sinalizador para casa de banho de pessoas com mobilidade reduzida 
incluido cordão e todos os equipamentos necessários para o seu 
correto funcionamento, de acordo com as peças desenhadas e 
escritas.
un 1 240,9 240,90 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4 ILUMINAÇÃO NORMAL -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.1 Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubos VD,  
incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças 
desenhadas e nas condições referidas nas peças desenhadas, com os 
seguintes diâmetros:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.1.1 16 m 281 1,88 528,28 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.2 Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o definido nas 
peças escritas e nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos 
tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.2.1 XZ1(zh)-U3G1,5 m 281 1,65 463,65 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.3 Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.3.1 XZ1(zh)-U3G1,5 m 154 1,65 254,10 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.4 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, 
incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças escritas:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.4.1 Caixas de Derivação ou terminal un 40 8,94 357,60 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e comando 
para montagem embebida ou saliente, com caracteristicas em 
conformidade com o definido nas peças escritas e de acordo com as 
peças desenhadas:
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.5.1 Interrutor Simples un 7 12,21 85,47 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.5.2 Comutador Escada Simples un 10 12,61 126,10 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.5.3 Detetor de Movimento un 14 41,58 582,12 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.6 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação para o 
interior, completamente equipadas, dos tipos e marcas definidos nas 
peças escritas, colocadas em consonância com as peças desenhadas, 
sendo:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.6.1 A1 un 2 95,7 191,40 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.6.2 A2 un 2 56,43 112,86 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.6.3 A3 un 2 51,15 102,30 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.4.6.4 A4 un 2 56,43 112,86 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5.1 Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo VD,  
incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças 
desenhadas e nas condições referidas nas peças desenhadas, com os 
seguintes diâmetros (ver também projeto de SCIE):
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5.1.1 20 m 236 2,01 474,36 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5.2 Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o definido nas 
peças escritas e nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos 
tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5.2.1 LiYCY 2x1,5 m 236 2,05 483,80 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5.3 Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.6.5.3.1 LiYCY 2x1,5 m 139 2,12 294,68 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
c.6.5.3.2 Instalação Elétrica e Montagen do Equipamento do sistema 
automático de deteção de incêndio com as alterações necessárias de 
maneira a ser possivel ligar à central e demais equipamento já 
existente no edifício.
vg 1 805,2 805,20 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
Ligação da Central, Ensaios e Testes Finais para a central existente.
vg 1 831,6 831,60 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.6 DIVERSOS -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.6.1 Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos diversos de 
acordo com as PE e PD, para o seu correto funcionamento:
NOTA: Não apresentamos valor, por falta de pormenores.
vg 1 -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.6.2 Fornecimento de telas finais da obra tal como executada, conforme 
peças desenhadas.
vg 1 100,65 100,65 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.6.6.3 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para 
a realização da recepção das instalações.
vg 1 303,6 303,60 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.1 TUBAGEM -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.1.1 Tubo de plástico ML da rede individual, instalado em roço (incluindo 
abertura e tapamento), ou embebido no betão,  de acordo com as PE 
e PD, e com todos os acessórios necessários para o seu correto 
funcionamento, com:
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.1.1.1 40 m 103,5 3 310,50 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.1.1.2 25 m 51 2,21 112,71 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7.2 CAMINHO DE CABOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.2.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos em chapa de aço 
perfurado de acordo com as PE e PD, com as seguintes dimensões: -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.2.1.1 60x300 m 48 25,58 1 227,84 €        0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.3 EQUIPAMENTOS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.3.1 Fornecimento, montagem, ensaio de armário bastidor, equipado de 
acordo com as PE e PD, para o seu correto funcionamento: -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.3.1.1 Ponto de Distribuição un 1 739,2 739,20 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4 CABOS -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.1 Fornecimento e instalação das seguintes canalizações em caminho de 
cabos, de acordo com as PE e PD, para o seu correto 
funcionamento:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.1.1 Fornecimento e montagem de bobine de cabo cabo 4/ UTP Cat6 
LSZH (Bob.500m) - C6U-HF1-500m- Brand-Rex/Tenmega, ou 
equivalente.
m 240 1 240,00 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.1.2 Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG6, TCD-C-H N48HV3 
TK (RG6LSZH), código 2901409, da TEKA ou equivalente. m 196 1,02 199,92 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.2 Fornecimento e instalação das seguintes canalizações em cabo 
embebido, de acordo com as PE e PD, para o seu correto 
funcionamento:
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.2.1 Fornecimento e montagem de bobine de cabo cabo 4/ UTP Cat6 
LSZH (Bob.500m) - C6U-HF1-500m- Brand-Rex/Tenmega, ou 
equivalente.
m 152 1 152,00 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.2.2 Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG6, TCD-C-H N48HV3 
TK (RG6LSZH), código 2901409, da TEKA ou equivalente. m 39 1,02 39,78 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.2.3 Fornecimento e montagem de cabo de fibra ótica do tipo 2FO TKI 
SM 9/125 G657 (LSZH), ref.: 2901134, da TEKA ou equivalente. m 104 2,51 261,04 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.4.2.4 Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG11 PE LSZH N78HV3 
TK, ref.:290766 da TEKA ou equivalente.
m 207 1,98 409,86 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.7.5 APARELHAGEM E EQUIPAMENTO -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.5.1 Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos de acordo 
com as PE e PD, para o seu correto funcionamento: -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.5.1.1 Tomadas para Par de cobre, RJ45 CAT6, referência C6CJAKU002 
da Brand-Rex/Tenmega ou equivalente.
un 12 19,34 232,08 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.5.1.2 Tomada Coaxial para montagem, ref.: 290575 (TS102TE) da Teka, 
ou equivalente.
un 9 18,88 169,92 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.7.5.1.3 Amplificador un 1 156,42 156,42 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.8 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.1 MEIOS DE INTERVENÇÃO -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.1.1 Fornecimento e colocação de extintor portátil de pó químico ABC, 
tipo Exfaex ou equivalente, pressurizado, de eficácia 27A-183B-C, 
com 6 kg de agente extintor, com manómetro e mangueira com 
casquilho difusor, inclusive suporte e acessórios de montagem, 
ficando pronto a funcionar, nos termos e no local assinalado no 
projecto de SCIE, conforme caderno de encargos (CE).
un 1 62,48 62,48 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.8.2 ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.2.1 Iluminação de Emergencia, conforme projecto e C.E.
(VER PROJECTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS)
-  €                         -  €                         -  €                         
C.8.2.1.1 Fornecimento e montagem de pictogramas de sinalética de evacução, 
dos meios de extinção de incêndio e sistemas de segurança, conforme 
projecto.
un 5 16,04 80,20 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.8.3 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.3.1 Fornecimento e instalação de botoneira de alarme analógicas 
endereçável, de rearme manual com isolador de curto-circuito, de 
ABS cor vermelho, com led de activação e indicador de alarme, 
incluindo os acessórios necessários à sua fixação bem como todos os 
demais trabalhos necessários para a sua completa instalação e total 
funcionamente, nos locais assinalados em projecto de SCIE, 
conforme caderno de encargos (CE).
un 1 74,58 74,58 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.3.2 Fornecimento e instalação de sirene, de cor vermelho, para 
montagem no interior, com sinal acústico, incluindo os acessórios 
necessários à sua fixação bem como todos os demais trabalhos 
necessários para a sua completa instalação e total funcionamente, nos 
locais assinalados em projecto de SCIE, conforme caderno de 
encargos (CE).
un 1 97,02 97,02 €             0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.3.3 Fornecimento e instalação de detector óptico de fumos analógico 
endereçável, com isolador de curto-circuito, de ABS cor branca, 
formado por um elemento sensível a fumos claros, com led de 
activação e indicador de alarme e saída para piloto de sinalização 
remota, incluindo base universal, todos os acessórios necessários à sua 
fixação bem como todos os demais trabalhos necessários para a sua 
completa instalação e total funcionamente, nos locais assinalados em 
projecto de SCIE, conforme caderno de encargos (CE).
un 6 82,5 495,00 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
-  €                         -  €                         -  €                         
C.8.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES -  €                         -  €                         -  €                         
C.8.4.1 Elaboração e fornecimento das telas finais "Como Construído", 
contendo plantas em formato DWG ou DXF, incluindo todos os 
traçados e diâmetros das tubagens com a localização exacta dos 
ramais, bem como de todos os elementos de segurança contra 
incêndio em edifícios. Estas deverão conter 1 exemplar em suporte 
informático ( CD-ROM) e 1 exemplar em papel.
vg 1 220 220,00 €           0% -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
Unitários Totais
1,000 m2 Manta Geotextil Rooftex 150 GR 2.20 M (rolo 275m2) TEXSA 0,29 0,29
0,29
0,100 h Servente 7,50 0,75






1,000 m2 Membrana fondaline 1,14 1,14
1,14
0,100 h Servente 7,50 0,75






1,000 m2 Tubo drenagem diamentro 110 2,43 2,43
2,43
0,100 h Servente 7,50 0,75





Incid. No custo directo: MATERIAIS = 64,50% EQUIPAMENTOS = 2,24% MÃO DE OBRA = 33,26%
CUSTO DA OPERAÇÃO (S lucro.% custos indirectos de 25%)















Custo directo (coef. De eficiência = 1.00)
Incid. No custo directo: MATERIAIS = 64,50% EQUIPAMENTOS = 2,24% MÃO DE OBRA = 33,26%
Fondaline (tela pitonada)
Quantidade Unidade
CUSTO DA OPERAÇÃO (S lucro.% custos indirectos de 25%)
CUSTO TOTAL DA OPERAÇÃO(% de negociar caso não aceitem de (8%)
Custo directo (coef. De eficiência = 1.00)
Incid. No custo directo: MATERIAIS = 64,50% EQUIPAMENTOS = 2,24% MÃO DE OBRA = 33,26%





Descrição Unidades Quantidades Preço unitário Total
Junho
Mão de Obra
Encarregado Hora 45,00 12,50 € 562,50 €
Ajudante Hora 45,00 7,50 € 337,50 €
Ajudante Hora 45,00 7,50 € 337,50 €
1 237,50 €   
Junho
   Carrinha Hora 16,00 21,00 €               336,00 €       
Funcionário Hora 16,00 10,00 €               160,00 €       
496,00 €      
Mini Giratória VG 1,00 390,00 €            390,00 €       
390,00 €      
Total 2 123,50 €   
Descrição Unidades Quantidades Preço unitário Total
Junho
Mão de Obra
Encarregado Hora 88,00 12,50 € 1 100,00 €    
Pedreiro Hora 88,00 9,00 € 792,00 €       
Pedreiro Hora 88,00 9,00 € 792,00 €       
Pedreiro Hora 56,00 9,00 € 504,00 €       
Ajudante Hora 56,00 7,50 € 420,00 €       
Equipamentos
Camião Banheira Hora 8,00 45,00 € 360,00 €       
Máquina JCB Hora 8,00 15,00 € 120,00 €       
Materiais
Areia média grossa m3 22,00 34,00 € 748,00 €       
Brita m3 12,00 35,00 € 420,00 €       
Cimento Un 108,00 2,37 € 255,96 €       
Rachão m3 31,14 5,99 € 186,53 €       
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FORNECIMENTO E MONTAGEM:
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 CAMINHO DE CABOS
8.1.1
Fornecimento e montagem de caminho de cabos de acordo 
com as peças escritas e as peças desenhadas, com as 
seguintes dimensões:
8.1.1.1. 60x300mm m 62 23,25 € 1 441,50 € 19,70 € 1 221,40 € 25,58 € 1 585,65 €
8.2 QUADROS ELÉTRICOS E ALIMENTADORES
8.2.1
Fornecimento e montagem de quadros elétricos com 
características e equipamentos em conformidades definido 
no Caderno de Encargos e colocados em consonância com as 
peças desenhadas:
8.2.1.1 Q. Zona Nova Quartos un 1 831,00 € 831,00 € 1 350,00 € 1 350,00 € 914,10 € 914,10 €
8.2.2
Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo 
VD,  incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças 
desenhadas, com os seguintes diâmetros:
8.2.2.1 25 m 9 2,01 € 18,09 € 0,95 € 8,55 € 2,21 € 19,90 €
8.2.3
Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
8.2.3.1 XZ1(zh)-U3G4 m 9 2,16 € 19,44 € 2,30 € 20,70 € 2,38 € 21,38 €
8.2.4
Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade 
com o definido nas peças escritas e nos traçados definidos 
nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
8.2.4.1 XZ1(Zh)-5G16 m 13 8,55 € 111,15 € 10,40 € 135,20 € 9,14 € 118,82 €
8.3
TOMADAS DE USOS GERAIS, ALIMENTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS
8.3.1
Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo 
VD,  incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças 
desenhadas, com os seguintes diâmetros:
8.3.1.1 25 m 327 2,01 € 657,27 € 0,95 € 310,65 € 2,21 € 722,67 €
8.3.2
Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
8.3.2.1 XZ1(zh)-U3G2,5 m 327 1,74 € 568,98 € 1,65 € 539,55 € 1,91 € 624,57 €
8.3.3
Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade 
com o definido nas peças escritas e nos traçados definidos 
nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
8.3.3.1 XZ1(zh)-U3G2,5 m 367 1,74 € 638,58 € 1,65 € 605,55 € 1,91 € 700,97 €
8.3.4
Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou 
salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas nas 
peças escritas:
8.3.4.1 Caixas de Derivação embebidas ou terminais un 32 8,13 € 260,16 € 4,00 € 128,00 € 8,94 € 286,08 €
8.3.5
Fornecimento e montagem de tomadas para montagem 
embebida ou saliente, calhas, rodapés e equipamentos, com 
caracteristicas em conformidade com o definido nas peças 
escritas e de acordo com as peças desenhadas, dos tipos 
8.3.5.1
Tomada monofásica Simples tipo "schuko" com alvéolos 
protegidos
un 64 11,40 € 729,60 € 8,80 € 563,20 € 12,54 € 802,56 €
8.3.5.2
Sinalizador para casa de banho de pessoas com mobilidade 
reduzida incluido cordão e todos os equipamentos 
necessários para o seu correto funcionamento, de acordo 
com as peças desenhadas e escritas.
un 6 219,00 € 1 314,00 € 275,00 € 1 650,00 € 240,90 € 1 445,40 €
8.4 ILUMINAÇÃO NORMAL
8.4.1
Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubos 
VD,  incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças 
desenhadas, com os seguintes diâmetros:
8.4.1.1 16 m 281 1,71 € 480,51 € 0,75 € 210,75 € 1,88 € 528,28 €
8.4.2
Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
8.4.2.1 XZ1(zh)-U3G1,5 m 281 1,50 € 421,50 € 1,40 € 393,40 € 1,65 € 463,65 €
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8.4.3
Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade 
com o definido nas peças escritas e nos traçados definidos 
nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
8.4.3.1 XZ1(zh)-U3G1,5 m 154 1,50 € 231,00 € 1,40 € 215,60 € 1,65 € 254,10 €
8.4.4
Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou 
salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas nas 
peças escritas:
8.4.4.1 Caixas de Derivação ou terminal un 40 8,13 € 325,20 € 4,00 € 160,00 € 8,94 € 357,60 €
8.4.5
Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e 
comando para montagem embebida ou saliente, com 
caracteristicas em conformidade com o definido nas peças 
escritas e de acordo com as peças desenhadas:
8.4.5.1 Interrutor Simples un 7 11,10 € 77,70 € 7,70 € 53,90 € 12,21 € 85,47 €
8.4.5.2 Comutador Escada Simples un 10 11,46 € 114,60 € 8,60 € 86,00 € 12,61 € 126,10 €
8.4.5.3 Detetor de Movimento un 14 37,80 € 529,20 € 75,20 € 1 052,80 € 41,58 € 582,12 €
8.4.6
Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação para 
o interior, completamente equipadas, dos tipos e marcas 
definidos nas peças escritas, colocadas em consonância com 
as peças desenhadas, sendo:
8.4.6.1 A1 un 29 87,00 € 2 523,00 € 71,50 € 2 073,50 € 95,70 € 2 775,30 €
8.4.6.2 A2 un 14 51,30 € 718,20 € 37,90 € 530,60 € 56,43 € 790,02 €
8.4.6.3 A3 un 6 46,50 € 279,00 € 32,60 € 195,60 € 51,15 € 306,90 €
8.4.6.4 A4 un 9 51,30 € 461,70 € 37,90 € 341,10 € 56,43 € 507,87 €
8.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.5.1
Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo 
VD,  incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças 
desenhadas, com os seguintes diâmetros: 25mm
m 78 2,01 € 156,78 € 0,75 € 58,50 € 2,21 € 172,38 €
8.5.1.1
Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes: XZ1(zh)-U3G1,5
m 78 1,50 € 117,00 € 1,40 € 109,20 € 1,65 € 128,70 €
Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade 
com o definido nas peças escritas e nos traçados definidos 
nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: XZ1(zh)-U3G1,5
m 139 1,50 € 208,50 € 1,40 € 194,60 € 1,65 € 229,35 €
Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou 
salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas nas 
peças escritas: Caixa de Derivação ou Terminal 
un 7 8,13 € 56,91 € 4,00 € 28,00 € 8,94 € 62,58 €
Fornecimento e montagem, de blocos autónomos, incluindo 
todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças 
desenhadas e nas condições referidas nas peças escritas (ver 
também projeto de SCIE):
Bloco Permanente e Autonomo, do tipo un 19 113,70 € 2 160,30 € 91,80 € 1 744,20 € 125,07 € 2 376,33 €
Bloco Não Permanente e Autonomo un 7 94,50 € 661,50 € 75,20 € 526,40 € 103,95 € 727,65 €
8.6 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
8.6.1
Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubo 
VD,  incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas 
peças desenhadas e nas condições referidas nas peças 
desenhadas, com os seguintes diâmetros (ver também projeto 
de SCIE):
8.6.1.1 20 m 236 1,83 € 431,88 € 0,85 € 200,60 € 2,01 € 474,36 €
8.6.2
Fornecimento e enfiamento em tubo, de condutores e cabos 
elétricos, com características em conformidade com o 
definido nas peças escritas e nos traçados definidos nas peças 
desenhadas, dos tipos seguintes:
8.6.2.1 LiYCY 2x1,5 m 236 1,86 € 438,96 € 1,60 € 377,60 € 2,05 € 483,80 €
8.6.3
Fornecimento de condutores e cabos elétricos assentes em 
Caminhos de Cabos, com características em conformidade 
com o definido nas peças escritas e nos traçados definidos 
nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
8.6.3.1 LiYCY 2x1,5 m 139 1,93 € 268,55 € 1,60 € 222,40 € 2,12 € 294,68 €
8.6.4
Instalação Elétrica e Montagen do Equipamento do sistema 
automático de deteção de incêndio com as alterações 
necessárias de maneira a ser possivel ligar à central e 
demais equipamento já existente no edifício.
vg 1 732,00 € 732,00 € 300,00 € 300,00 € 805,20 € 805,20 €
8.6.4.1
Ligação da Central,  Ensaios e Testes Finais para a central 
existente.
vg 1 756,00 € 756,00 € 250,00 € 250,00 € 831,60 € 831,60 €
8.7 SISTEMA DE TRANSPORTE DE PESSOAS
8.7.1
Fornecimento e instalação de Ascensor de acordo com MD, 
CT e PD, incluindo todos os acessórios necessários ao seu 
correcto funcionamento:
8.8 DIVERSOS
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8.8.1
Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos 
diversos de acordo com as PE e PD, para o seu correto 
funcionamento:
Excluído Excluído Exluido Excluido
8.8.2
Fornecimento de telas finais da obra tal como executada, 
conforme peças desenhadas.
vg 1 91,50 € 91,50 € 400,00 € 400,00 € 100,65 € 100,65 €
8.8.3
Realização de ensaios, medições e outras obrigações 
necessárias para a realização da recepção das instalações.
vg 1 276,00 € 276,00 € 200,00 € 200,00 € 303,60 € 303,60 €
9 NFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.1 TUBAGEM
9.1.1
Tubo de plástico ML da rede individual,  instalado em roço 
(excluindo abertura e tapamento), ou embebido no betão,  
de acordo com as PE e PD, e com todos os acessórios 
necessários para o seu correto funcionamento, com:
9.1.1.1 40 m 104 2,73 € 282,56 € 1,50 € 155,25 € 3,00 € 310,50 €
9.1.1.2 25 m 51 2,01 € 102,51 € 0,95 € 48,45 € 2,21 € 112,71 €
9.2 CAMINHO DE CABOS
9.2.1
Fornecimento e montagem de caminho de cabos em chapa 
de aço perfurado de acordo com as PE e PD, com as 
seguintes dimensões:
9.2.1.1 60x300 m 48 23,25 € 1 116,00 € 17,70 € 849,60 € 25,58 € 1 227,84 €
9.3 EQUIPAMENTOS
9.3.1
Fornecimento, montagem, ensaio de armário bastidor, 
equipado de acordo com as PE e PD, para o seu correto 
9.3.1.1 Ponto de Distribuição un 1 672,00 € 672,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 739,20 € 739,20 €
9.4 CABOS
9.4.1
Fornecimento e instalação das seguintes canalizações em 
caminho de cabos, de acordo com as PE e PD, para o seu 
correto funcionamento:
9.4.1.1
Fornecimento e montagem de bobine de cabo cabo 4/ UTP 
Cat6 LSZH (Bob.500m) - C6U-HF1-500m- Brand-
Rex/Tenmega, ou equivalente.
m 240 0,91 € 217,44 € 0,90 € 216,00 € 1,00 € 240,00 €
9.4.1.2
Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG6, TCD-C-H 
N48HV3 TK (RG6LSZH), código 2901409, da TEKA ou 
equivalente.
m 196 0,93 € 182,28 € 1,10 € 215,60 € 1,02 € 199,92 €
9.4.2
Fornecimento e instalação das seguintes canalizações em 
cabo embebido, de acordo com as PE e PD, para o seu 
correto funcionamento:
9.4.2.1
Fornecimento e montagem de bobine de cabo cabo 4/ UTP 
Cat6 LSZH (Bob.500m) - C6U-HF1-500m- Brand-
Rex/Tenmega, ou equivalente.
m 152 0,91 € 137,71 € 0,90 € 136,80 € 1,00 € 152,00 €
9.4.2.2
Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG6, TCD-C-H 
N48HV3 TK (RG6LSZH), código 2901409, da TEKA ou 
equivalente.
m 39 0,93 € 36,27 € 1,10 € 42,90 € 1,02 € 39,78 €
9.4.2.3
Fornecimento e montagem de cabo de fibra ótica do tipo 
2FO TKI SM 9/125 G657 (LSZH), ref.: 2901134, da TEKA 
ou equivalente.
m 104 2,28 € 237,12 € 2,50 € 260,00 € 2,51 € 261,04 €
9.4.2.4
Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG11 PE LSZH 
N78HV3 TK, ref.:290766 da TEKA ou equivalente.
m 207 1,80 € 372,60 € 1,20 € 248,40 € 1,98 € 409,86 €
9.5 APARELHAGEM E EQUIPAMENTO
9.5.1
Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos de 
acordo com as PE e PD, para o seu correto funcionamento:
9.5.1.1
Tomadas para Par de cobre, RJ45 CAT6, referência 
C6CJAKU002 da Brand-Rex/Tenmega ou equivalente.
un 12 17,58 € 210,96 € 12,50 € 150,00 € 19,34 € 232,08 €
9.5.1.2
Tomada Coaxial para montagem, ref.: 290575 (TS102TE) 
da Teka, ou equivalente.
un 9 17,16 € 154,44 € 11,90 € 107,10 € 18,88 € 169,92 €
9.5.1.3 Amplificador un 1 142,20 € 142,20 € 245,00 € 245,00 € 156,42 € 156,42 €
9.6 DIVERSOS
9.6.1
Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos 
diversos de acordo com as PE e PD, para o seu correto 
funcionamento:
9.6.1.1
Elaboração dos ensaios de acordo com o capítulo 6 do 3º 
Manual de ITED, incluindo a execução do Relatório de 
Ensaios de Funcionalidade (REF) de acordo com o Manual 
vg 1 174,00 € 174,00 € 200,00 € 200,00 € 191,40 € 191,40 €
9.6.1.2
Marcação (etiquetagem) de cabos conforme C. E. e de 
acordo com o Manual de ITED.
vg 1 168,00 € 168,00 € 150,00 € 150,00 € 184,80 € 184,80 €
9.6.1.3 Certificação da Instalação vg 1 187,50 € 187,50 € 200,00 € 200,00 € 206,25 € 206,25 €
9.6.1.4
Execução de telas finais de acordo com o especificado nas 
Condições Técnicas.
vg 1 78,00 € 78,00 € 250,00 € 250,00 € 85,80 € 85,80 €
10 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
10.1 HIDRANTES EXTERIORES
10.1.1
Execução de ramal para o marco de incêndio a partir da 
rede pública em tubagem de PEAD PN10 Polietileno de alta 
densidade (10Kg/cm2) - Ø90mm, incluindo abertura e 
tapamento de vala bem como todas as ligações e respectivos 
acessórios nos termos de projecto, conforme projecto C.E.
m 9 18,45 € 162,36 € 13,09 € 115,19 € 13,09 € 115,19 €
10.1.2
Fornecimento e colocação de marco de incêndio, tipo 
"Atlas" da "Pont-a-Mousson", com três saídas 100x65x65, 
incluindo válvulas de seccionamento e demais acessórios 
como chaves de manobra a fornecer aos bombeiros e todos 
os acessórios necessários, pronto a funcionar, conforme 
un 1 1 428,00 € 1 428,00 € 1 553,53 € 1 553,53 € 1 553,53 € 1 553,53 €
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10.2 MEIOS DE INTERVENÇÃO
10.2.1
Fornecimento e colocação de extintor portátil de pó 
químico ABC, tipo Exfaex ou equivalente, pressurizado, de 
eficácia 27A-183B-C, com 6 kg de agente extintor, com 
manómetro e mangueira com casquilho difusor, inclusive 
suporte e acessórios de montagem, ficando pronto a 
funcionar, nos termos e no local assinalado no projecto de 
un 6 37,80 € 226,80 € 45,80 € 274,80 € 62,48 € 374,88 €
10.2.2
Fornecimento e assentamento, incluindo todos os acessórios, 
de armários embutidos tipo "NOHA", modelo 31A, com 
braço basculante, com carreteis de mangueira semi-rígida, 
de 25.00 metros de lanço, com desenrolador incorporado, 
agulheta e válvula de corte e manómetro, dispondo ainda de 
cofre lateral para colocação de extintor, nos termos e nos 
locais assinalados, incluindo todos os acessórios e ligações 
necessárias, ficando prontos a funcionar, incluindo ainda o 
fornecimento e assentamento de rede em tubagem em aço 
galvanizado, para a rede do serviço de incêndios, incluindo 
pintura à cor regulamentar, todos os acessórios e ligações, 
valvulas de secionamento, bem como fixações abertura e 
un 3 1 486,50 € 4 459,50 € 380,16 € 1 140,48 € 380,16 € 1 140,48 €
10.3 ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10.3.1
Iluminação de Emergencia, conforme projecto e C.E.  
(VER PROJECTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS)
10.3.2
Fornecimento e montagem de pictogramas de sinalética de 
evacução, dos meios de extinção de incêndio e sistemas de 
segurança, conforme projecto.
un 58 14,58 € 845,64 € 15,00 € 870,00 € 16,04 € 930,32 €
10.4 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
10.4.1
Fornecimento e instalação de botoneira de alarme 
analógicas endereçável, de rearme manual com isolador de 
curto-circuito, de ABS cor vermelho, com led de activação 
e indicador de alarme, incluindo os acessórios necessários à 
sua fixação bem como todos os demais trabalhos necessários 
para a sua completa instalação e total funcionamente, nos 
locais assinalados em projecto de SCIE, conforme caderno 
un 6 67,80 € 406,80 € 42,10 € 252,60 € 74,58 € 447,48 €
10.4.2
Fornecimento e instalação de sirene, de cor vermelho, para 
montagem no interior, com sinal acústico, incluindo os 
acessórios necessários à sua fixação bem como todos os 
demais trabalhos necessários para a sua completa instalação 
e total funcionamente, nos locais assinalados em projecto de 
SCIE, conforme caderno de encargos (CE).
un 4 88,20 € 352,80 € 69,10 € 276,40 € 97,02 € 388,08 €
10.4.3
Fornecimento e instalação de detector óptico de fumos 
analógico endereçável, com isolador de curto-circuito, de 
ABS cor branca, formado por um elemento sensível a fumos 
claros, com led de activação e indicador de alarme e saída 
para piloto de sinalização remota, incluindo base universal,  
todos os acessórios necessários à sua fixação bem como todos 
os demais trabalhos necessários para a sua completa 
instalação e total funcionamente, nos locais assinalados em 
un 31 75,00 € 2 325,00 € 37,20 € 1 153,20 € 82,50 € 2 557,50 €
10.4.4
Fornecimento e instalação de sinalizador optico remoto, de 
ABS cor branca, para alimentação de 12 a 24 Vcc, com 
duplo led de cor vermelho, para montagem no interior, 
incluindo os acessórios necessários à sua fixação bem como 
todos os demais trabalhos necessários para a sua completa 
instalação e total funcionamente, nos locais assinalados em 
un 6 27,00 € 162,00 € 17,50 € 105,00 € 29,70 € 178,20 €
I. Projeto de Instalações Elétricas
1.
Quadros Elétricos Fornecimento e montagem, de todos os 
quadros elétricos, incluindo todos os acessórios necessários 
para o seu correto funcionamento, colocados nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no 
Caderno de Encargos: QLR
1.1 QGE vg 1 1 236,00 € 1 236,00 € 1 795,20 € 1 795,20 € 1 359,60 € 1 359,60 €
1.2 QC vg 1 1 176,00 € 1 176,00 € 1 497,60 € 1 497,60 € 1 293,60 € 1 293,60 €
1.3 QGRC vg 1 1 056,00 € 1 056,00 € 1 694,70 € 1 694,70 € 1 161,60 € 1 161,60 €
2
Tomadas de Usos Gerais, Alimentação de Equipamentos e 
Força Motriz
2.1
Fornecimento e montagem, embebido nas paredes, de tubos 
VD/ERM,  incluindo todos os acessórios, nos traçados 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no 
Caderno de Encargos, com os seguintes diâmetros:
2.1.1 Ø20mm ml 323 1,83 € 591,09 € 0,85 € 274,55 € 2,01 € 649,23 €
2.1.2 Ø25mm ml 103 2,01 € 207,03 € 0,95 € 97,85 € 2,21 € 227,63 €
2.2
Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou 
salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no 
Caderno de Encargos:
2.2.1 Caixa de derivação e Aparelhagem funda un 45 8,13 € 365,85 € 6,50 € 292,50 € 8,94 € 402,30 €
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2.3
Fornecimento e enfiamento em tubo e/ou assentes em 
caminhos de cabos, de condutores e cabos elétricos, com 
características em conformidade com o definido no Caderno 
de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, 
2.3.1 XZ1(zh)-U3G2,5 ml 396 1,74 € 689,04 € 1,65 € 653,40 € 1,91 € 756,36 €
2.3.2 XZ1(zh)-U5G4 ml 29 2,94 € 85,26 € 3,20 € 92,80 € 3,23 € 93,67 €
2.3.3 XZ1(zh)-U5G2,5 ml 74 2,28 € 169,18 € 2,40 € 178,08 € 2,51 € 186,24 €
2.4
Fornecimento e montagem de tomadas para montagem 
embebida ou saliente, calhas, rodapés e equipamentos, com 
caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno 
de Encargos, dos seguintes tipos:
2.4.1
Tomada monofásica Simples tipo "schuko" com alvéolos 
protegidos
un 39 11,40 € 444,60 € 8,80 € 343,20 € 12,54 € 489,06 €
2.4.2
Tomada monofásica Simples tipo "schuko" com alvéolos 
protegidos, com tampa
un 15 12,00 € 180,00 € 10,40 € 156,00 € 13,20 € 198,00 €
2.4.3
Tomada monofásica no teto tipo "schuko" com alvéolos 
protegidos
un 1 11,40 € 11,40 € 8,80 € 8,80 € 12,54 € 12,54 €
2.4.4 Sinalizador de WC de Deficientes un 1 219,00 € 219,00 € 17,50 € 17,50 € 240,90 € 240,90 €
2.4.5
Tomada trifásica Fornecimento e montagem de 
equipamentos para montagem, com caracteristicas em 
conformidade com o definido no Caderno de Encargos, dos 
un 3 23,40 € 70,20 € 16,40 € 49,20 € 25,74 € 77,22 €
3.
Iluminação Normal Fornecimento e montagem de tubos, 
incluindo todos os acessórios, nas condições referidas no 
Caderno de Encargos, com os seguintes diâmetros:
3.1 Tubo VD/ERMØ 20 mm ml 511 1,83 € 935,13 € 0,95 € 485,45 € 2,01 € 1 027,11 €
3.2
Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou 
salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no 
Caderno de Encargos:
3.3 Caixa de Derivação ou terminal un 16 8,13 € 130,08 € 4,00 € 64,00 € 8,94 € 143,04 €
3.4
Fornecimento e enfiamento em tubo e/ou assentes em 
caminhos de cabos, de condutores e cabos elétricos, com 
características em conformidade com o definido no Caderno 
de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, 
XZ1(zh)-U3G1,5 ml 411 1,50 € 616,50 € 1,40 € 575,40 € 1,65 € 678,15 €
XZ1(zh)-U2x1,5 ml 54 1,38 € 74,52 € 0,96 € 51,84 € 1,52 € 82,08 €
XZ1(zh)-U3x1,5 ml 46 1,95 € 89,70 € 1,40 € 64,40 € 2,15 € 98,90 €
3.5
Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e 
comando para montagem embebida ou saliente, com 
caracteristicas em conformidade com o definido no C.E.:
3.5.1 Interrutor Simples un 6 11,10 € 66,60 € 7,70 € 46,20 € 12,21 € 73,26 €
3.5.2 Comutador de Escada Simples un 4 11,46 € 45,84 € 8,60 € 34,40 € 12,61 € 50,44 €
3.5.3 Comutador de Escada Duplo un 4 12,48 € 49,92 € 10,70 € 42,80 € 13,73 € 54,92 €
3.5.4 Detetor de movimento un 16 37,80 € 604,80 € 75,20 € 1 203,20 € 41,58 € 665,28 €
3.5.5 Botão de Pressão un 11 11,46 € 126,06 € 10,60 € 116,60 € 12,61 € 138,71 €
3.5.6 Comutador de Lustre un 1 12,36 € 12,36 € 8,90 € 8,90 € 13,60 € 13,60 €
3.6
Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação, 
completamente equipadas, dos tipos e marcas definidos no 
C.E., colocadas em consonância com as peças desenhadas, 
A1 un 14 87,00 € 1 218,00 € 71,50 € 1 001,00 € 95,70 € 1 339,80 €
A2 un 9 51,30 € 461,70 € 37,90 € 341,10 € 56,43 € 507,87 €
A2.E un 4 140,10 € 560,40 € 87,90 € 351,60 € 154,11 € 616,44 €
A3 un 7 46,50 € 325,50 € 32,60 € 228,20 € 51,15 € 358,05 €
A4 un 9 51,30 € 461,70 € 37,90 € 341,10 € 56,43 € 507,87 €
A5 un 11 50,10 € 551,10 € 35,80 € 393,80 € 55,11 € 606,21 €
A5.E un 1 138,90 € 138,90 € 85,80 € 85,80 € 152,79 € 152,79 €
A6 un 19 135,00 € 2 565,00 € 110,70 € 2 103,30 € 148,50 € 2 821,50 €
A7 un 2 142,20 € 284,40 € 124,50 € 249,00 € 156,42 € 312,84 €
A8 un 2 111,00 € 222,00 € 86,80 € 173,60 € 122,10 € 244,20 €
A9 un 6 105,00 € 630,00 € 83,40 € 500,40 € 115,50 € 693,00 €
4. Iluminação de Emergência
4.1
Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os 
acessórios, nas condições referidas no Caderno de Encargos, 
com os seguintes diâmetros:
4.1.1 VD/ERMØ20mm ml 128 1,83 € 234,24 € 0,85 € 108,80 € 2,01 € 257,28 €
4.2
Fornecimento e enfiamento em tubo e/ou assentes em 
caminhos de cabos, de condutores e cabos elétricos, com 
características em conformidade com o definido no Caderno 
de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, 
4.2.1 XZ1(zh)-U3G1,5 ml 128 1,50 € 192,00 € 1,40 € 179,20 € 1,65 € 211,20 €
5.
Sistema Automático de Deteção de Incêndio Fornecimento e 
montagem de todos os acessórios, colocadas nos locais 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no 
Caderno de Encargos:
5.1 Detetor Ótico de Fumos Convencional un 16 29,70 € 475,20 € 33,70 € 539,20 € 32,67 € 522,72 €
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5.2 Base para Detetor un 16 7,38 € 118,08 € 3,50 € 56,00 € 8,12 € 129,92 €
5.3 Botoneira Manual de Alarme un 4 36,60 € 146,40 € 42,10 € 168,40 € 40,26 € 161,04 €
5.4 Sirene de Alarme de Incêndio un 1 49,80 € 49,80 € 69,10 € 69,10 € 54,78 € 54,78 €
Detetor Velocimétrico un 3 35,40 € 106,20 € 35,20 € 105,60 € 38,94 € 116,82 €
5.5
Fornecimento e montagem, de tubos VD/ERM embebidos ou 
no teto à vista, incluindo todos os acessórios, nos traçados 
definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no 
Caderno de Encargos, com os seguintes diâmetros:
5.5.1 VD/ERMØ20mm ml 150 1,83 € 274,50 € 0,95 € 142,50 € 2,01 € 301,50 €
5.6
Fornecimento e enfiamento em tubo embebido e/ou à vista 
no teto, incluindo todos os acessórios, de condutores com 
caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno 
de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, 
dos tipos seguintes:
5.6.1 LiYCY 2x1,5 ml 150 1,93 € 289,80 € 1,60 € 240,00 € 2,12 € 318,00 €
5.7
Instalação Elétrica e Montagen do Equipamento do sistema 
automático de deteção de incêndio com as alterações 
necessárias de maneira a ser possivel ligar à central e 
demais equipamento já existente no edifício.
vg 1 366,00 € 366,00 € 500,00 € 500,00 € 402,60 € 402,60 €
6
Ligação da Central,  Ensaios e Testes Finais para a central 
existente.
vg 1 378,00 € 378,00 € 150,00 € 150,00 € 415,80 € 415,80 €
7
Diversos Fornecimento de desenhos finais da obra tal como 
executada, conforme peças desenhadas.
vg 1 91,50 € 91,50 € 250,00 € 250,00 € 100,65 € 100,65 €
8
Realização de ensaios, medições e outras obrigações 
necessárias para a realização da receção das instalações.
vg 1 276,00 € 276,00 € 200,00 € 200,00 € 303,60 € 303,60 €
9 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
9.1 MEIOS DE INTERVENÇÃO
9.1.1
Fornecimento e colocação de extintor portátil de pó 
químico ABC, tipo Exfaex ou equivalente, pressurizado, de 
eficácia 27A-183B-C, com 6 kg de agente extintor, com 
manómetro e mangueira com casquilho difusor, inclusive 
suporte e acessórios de montagem, ficando pronto a 
funcionar, nos termos e no local assinalado no projecto de 
un 6 37,80 € 226,80 € 45,80 € 274,80 € 41,58 € 249,48 €
9.2 ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
9.2.1
Fornecimento e colocação de pictograma de equipamentos 
contra incêndios, de poliestireno fotoluminescente, de 
200x200 mm, tipo Sinalux ou equivalente, dos meios de 
extinção de incêndio, equipamentos do sistema de detecção, 
alarme e alerta, de acordo com as normas e regulamentos 
aplicaveis, bem como demais trabalhos complementares 
9.2.1.1 Extintores un 11 14,58 € 160,38 € 15,00 € 165,00 € 16,04 € 176,44 €
9.2.1.2 Bocas de Incêndio un 2 14,58 € 29,16 € 15,00 € 30,00 € 16,04 € 32,08 €
9.2.1.3 Botões de Alarme un 7 14,58 € 102,06 € 15,00 € 105,00 € 16,04 € 112,28 €
9.2.2
Fornecimento e colocação de pictograma de identificação 
de caminhos/vias de evacuação e saídas de emergência, de 
poliestireno fotoluminescente, de 400x200 mm, tipo Sinalux 
ou equivalente, de acordo com as normas e regulamentos 
aplicaveis, bem como demais trabalhos complementares 
necessários à sua boa montagem, conforme projecto e 
9.2.2.1 Vias de Evacução un 21 23,31 € 489,51 € 15,00 € 315,00 € 25,64 € 538,44 €
9.2.2.2 Saídas de Emergência un 3 23,31 € 69,93 € 15,00 € 45,00 € 25,64 € 76,92 €
9.2.3
Fornecimento e colocação de pictograma de identificação 
agente extintor, de poliestireno fotoluminescente, de 240x85 
mm, tipo Sinalux ou equivalente, de acordo com as normas 
e regulamentos aplicaveis, bem como demais trabalhos 
complementares necessários à sua boa montagem, conforme 
projecto e caderno de encargos (CE)
9.2.3.1 Agente Extintor ABC un 9 16,14 € 145,26 € 15,00 € 135,00 € 17,15 € 154,35 €
9.2.3.2 Agente Extintor CO2 un 2 16,14 € 32,28 € 15,00 € 30,00 € 17,15 € 34,30 €
9.2.4
Fornecimento e colocação de pictograma de equipamentos 
contra incêndios, de poliestireno fotoluminescente, de 
200x200 mm, tipo Sinalux ou equivalente, dos meios de 
extinção de incêndio, equipamentos do sistema de detecção, 
alarme e alerta, de acordo com as normas e regulamentos 
aplicaveis, bem como demais trabalhos complementares 
9.2.4.1 Central de Incêndio un 1 14,58 € 14,58 € 15,00 € 15,00 € 16,04 € 16,04 €
9.2.4.2 Corte Geral de Gás un 1 14,58 € 14,58 € 15,00 € 15,00 € 16,04 € 16,04 €
9.2.4.3 Corte de Energia un 1 14,58 € 14,58 € 15,00 € 15,00 € 16,04 € 16,04 €
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9.2.5
Fornecimento e instalação de iluminação de emergência do 
tipo blocos autónomos, com fluxo luminoso 100 lúmens, 
com baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 
h, incluindo os acessórios necessários à sua fixação e 
montagem, bem como todos os demais trabalhos necessários 
ao total funcionamente, nos locais assinalados em projecto 
un 14 113,70 € 1 591,80 € 91,80 € 1 285,20 € 125,07 € 1 750,98 €
9.3 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
9.3.1
Fornecimento e instalação de detector óptico de fumos 
analógico endereçável, com isolador de curto-circuito, de 
ABS cor branca, formado por um elemento sensível a fumos 
claros, com led de activação e indicador de alarme e saída 
para piloto de sinalização remota, incluindo base universal,  
todos os acessórios necessários à sua fixação bem como todos 
os demais trabalhos necessários para a sua completa 
instalação e total funcionamente, nos locais assinalados em 
un 25 75,00 € 1 875,00 € 37,20 € 930,00 € 82,50 € 2 062,50 €
9.3.2
Fornecimento e instalação de detector multifunções de 
fumos analógico endereçável, com isolador de curto-
circuito, de ABS cor branca, formado por um elemento 
sensível a fumos claros, com led de activação e indicador 
de alarme e saída para piloto de sinalização remota, 
incluindo base universal,  todos os acessórios necessários à 
sua fixação bem como todos os demais trabalhos necessários 
para a sua completa instalação e total funcionamente, nos 
un 2 75,00 € 150,00 € 35,20 € 70,40 € 82,50 € 165,00 €
9.3.3
Fornecimento e instalação de sinalizador optico remoto, de 
ABS cor branca, para alimentação de 12 a 24 Vcc, com 
duplo led de cor vermelho, para montagem no interior, 
incluindo os acessórios necessários à sua fixação bem como 
todos os demais trabalhos necessários para a sua completa 
instalação e total funcionamente, nos locais assinalados em 
un 3 27,00 € 81,00 € 17,50 € 52,50 € 29,70 € 89,10 €
9.3.4
Fornecimento e instalação de botoneira de alarme 
analógicas endereçável, de rearme manual com isolador de 
curto-circuito, de ABS cor vermelho, com led de activação 
e indicador de alarme, incluindo os acessórios necessários à 
sua fixação bem como todos os demais trabalhos necessários 
para a sua completa instalação e total funcionamente, nos 
locais assinalados em projecto de SCIE, conforme caderno 
un 4 67,80 € 271,20 € 42,10 € 168,40 € 74,58 € 298,32 €
TOTAL 58 884,44 € 49 097,42 € 61 033,81 €
+ IVA + IVA + IVA
NOTA:Excluímos deste orçamento, qualquer tipo de 
trabalhos de construção civil,  tais como, abertura e 
tapamento de roços, valas, etc.,  bem como qualquer meio 
de elevação de equipamentos.
Diferença 2 149,37 € 11 936,39 €
CJF 61 033,81 € 2 149,37 €
IEN 58 884,44 €
Eletcto 49 097,42 € 11 936,39 €








Pr. Unitário Total Pr. Unitário Total
32 061,04 €         
32 061,04 €         
1 Climatização - Sistema de Pavimento Radiante 7 000,00 €           9 100,01 €           
1.1
Caixas de distribuição para pavimento, incluindo coletores, 
caudalimetros, termómetros, manómetros, purgadores de ar, válvulas 
de secionamento, adaptadores para tubo 16x1,8mm, curva-tubos, 
cabeças termostáticas, unidades base de controlo, tampa com chave 
e demais acessórios necessários ao correto funcionamento do 
pavimento radiante.
Coletor 1 - 8 saídas Conj. 1,00 987,00 €             987,00 €               1 283,10 €     1 283,10 €            
Coletor 2 - 7 saídas Conj. 1,00 903,47 €             903,47 €               1 174,51 €     1 174,51 €            
1.2
Termostato para controlo de temperatura ambiente com interligação 
ao controlador por cabo, da UPONOR, ou equivalente:
Un 12,00 45,00 €               540,00 €               58,50 €          702,00 €               
1.3
Circuito de aquecimento ambiente por pavimento radiante (PEX), 
incluindo fixações às placas isolantes preformatadas, conforme 
especificado:
m 1125,00 1,44 €                 1 620,00 €            1,87 €            2 106,00 €            
1.4
Placas isolantes preformatadas com barreira antivapor da UPONOR, 
ou equivalente, incluindo roda pé e fixações
m
2 220,00 12,23 €               2 690,60 €            15,90 €          3 497,78 €            
1.5 Aditivo para betonilha do pavimento radiante com 1,00 258,93 €             258,93 €               336,61 €        336,61 €               
2 Cobertura Ala Nova (Quartos) 12 940,21 €         19 458,65 €         
2.1
Fornecimento e execução de cobertura constituida por contraplacado 
maritimo de 2cm e 3 cm e todos os materiais e trabalhos necessários 
ao seu perfeito acabamento
Contraplacado máritimo 250x125x30 m2 219,70 33,48 €               7 355,49 €            49,52 €          10 880,32 €         
Contraplacado máritimo 250x125x21 m
2 219,70 25,42 €               5 584,72 €            39,05 €          8 578,33 €            
3 Drenagens Perificas 451,64 €              610,46 €              
3.1
 Drenagem e proteção de fundações, com manta geotextil, tubo de 
drenagem e camada de brita e todos os materiais e trabalhos 
necessários ao seu perfeito funcionamento.
Manta Geotextil Rooftex 150 GR 2.20 M (rolo 275m2) TEXSA ml 62,00 2,29 €                 141,98 €               3,09 €            191,67 €               
Tubo de drenagem Ф110 m 62,00 4,43 €                 274,66 €               5,98 €            370,79 €               
Camada de brita m
3 1,00 35,00 €               35,00 €                 48,00 €          48,00 €                 
4 Parede Norte do corredor 5 355,94 €           6 540,66 €           
4.1
Fornecimento e execução de parede de tijolo térmico 24 assente em 
argamassa ao traço 1:4.incluindo todos os materiais necessários ao 
seu perfeito acabamento.
m
2 109,06 19,77 €               2 156,12 €            23,72 €          2 587,34 €            
4.2
Fornecimento e execução de membrana fondaline de proteção de 
parede e todos os remates ao seu perfeito acabamento.
m
2 109,06 3,14 €                 342,45 €               4,24 €            462,31 €               
4.3
Isolamento térmico tipo 'wallmate' com espessura de 4 cm, e todos os 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
m
2 109,06 5,70 €                 621,64 €               7,41 €            808,13 €               
4.4
Fornecimento e execução de revestimento de parede com placas de 
gesso cartonado, emassamento e todos os trabalhos necessarios ao 
seu perfeito acabamento.
m
2 109,06 20,50 €               2 235,73 €            24,60 €          2 682,88 €            
1 Cobertura (Só materiais) 1 107,88 €        1 513,09 €        
1.1
Fornecimento e execução de cobertura inclinada constituida por 
zinco puro e todos os materias necessários ao seu perfeito 
acabamento
m
2 18,14 -  €                 
Fornecimento e execução de cobertura inclinada constituida por 
Geotextil  e todos os materias necessários ao seu perfeito 
acabamento 
m
2 18,14 1,90 €              34,47 €             2,57 €         46,53 €             
Fornecimento e execução de cobertura inclinada constituida por 
Placas de XPS de 3 cm e todos os materias necessários ao seu 
perfeito acabamento 
m
2 18,14 4,90 €              88,89 €             6,37 €         115,55 €           
Fornecimento e execução de cobertura inclinada constituida por 
contraplacado maritimo de 3 cm  e todos os materias 
necessários ao seu perfeito acabamento 
m
2 18,14 33,48 €            607,33 €           49,52 €        898,37 €           
Fornecimento e execução de cobertura inclinada constituida por 
Perfis metálicos  e todos os materias necessários ao seu perfeito 
acabamento.
kg -  €                 
Fornecimento e execução de tecto falso constituido por Gesso 
cartonado, emassamento, e todos os materias necessários ao 
seu perfeito acabamento 
m
2 18,40 20,50 €            377,20 €           24,60 €        452,64 €           
2 Climatização - Sistema de Pavimento Radiante 2 488,73 €        
PÁTIO CENTRAL
CUSTO
Item Descrição Un Quantidade
ALA NOVA QUARTOS
VENDA
PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS PARA A ALA NOVA E PÁTIO CENTRAL
2.1
Caixas de distribuição para pavimento, incluindo coletores, 
caudalimetros, termómetros, manómetros, purgadores de ar, 
válvulas de secionamento, adaptadores para tubo 16x1,8mm, 
curva-tubos, cabeças termostáticas, unidades base de controlo, 
tampa com chave e demais acessórios necessários ao correto 
funcionamento do pavimento radiante.
Coletor 1 - 8 saídas Conj. 1,00 987,00 €          987,00 €           
Coletor 2 - 7 saídas Conj. 1,00 903,47 €          903,47 €           
2.2
Termostato para controlo de temperatura ambiente com 
interligação ao controlador por cabo, da UPONOR, ou 
equivalente:
Un 1,00 45,00 €            45,00 €             
2.3
Circuito de aquecimento ambiente por pavimento radiante 
(PEX), incluindo fixações às placas isolantes preformatadas, 
conforme especificado:
m 77,00 1,44 €              110,88 €           
2.4
Placas isolantes preformatadas com barreira antivapor da 
UPONOR, ou equivalente, incluindo roda pé e fixações
m
2 15,00 12,23 €            183,45 €           
2.5 Aditivo para betonilha do pavimento radiante com 1,00 258,93 €          258,93 €           
3 Parades Laterais da caixa do elevador 5 205,37 €        5 885,60 €        
Fornecimento e execução de paredes de bloco de cimento 
50X20X20 assente em argamassa ao traço 1:4.incluindo todos 
os materiais necessários ao seu perfeito acabamento.
m
2 92,21 19,77 €            1 822,99 €        23,72 €        2 187,59 €        
Fornecimento e colocação de betão armado , moldado in situ, 
da classe C25/30, A400 em vigas e pilares,  incluindo 
armaduras, cofragem, descofragem, vibração mecânica e 
escoramentos.
m
3 3,10 361,98 €          1 122,14 €        398,18 €      1 234,35 €        
REBOCO
Execução de revestimento de paredes interiores com reboco 
para pintar a cor branca, incluindo e todos os materiais e 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. (paredes 
laterais elevador)
m
2 60,72 15,78 €            958,16 €           17,20 €        1 044,40 €        
Execução de revestimento de paredes exteriores com reboco 
para pintar a cor branca, incluindo e todos os materiais e 
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. (paredes 
laterais elevador)
m
2 45,52 15,78 €            718,31 €           17,20 €        782,95 €           
PINTURAS
Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores em 
reboco, com tinta de cor branca, incluindo e todos os materiais 
e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. (Caixa 
elevador) 
m
2 60,72 5,50 €              333,96 €           6,00 €         364,02 €           
Fornecimento e execução de pintura de paredes exteriores em 
reboco, com tinta de cor branca, incluindo e todos os materiais 
e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. (Caixa 
elevador) 
m
2 45,42 5,50 €              249,81 €           6,00 €         272,29 €           
Descrição Un. Quantidade Metros (m) Peso (kg/m) Total kg Total m3
ESTRUTURA METÁLICA
PÁTIO CENTRAL
Fornecimento e assentamento de elementos estruturais em 
perfis metálicos Fe430 a constituir pilares, incluindo 
metalização, todas as ligações e acessórios necessários, 
metalização e pintura, conforme projeto e obedecendo a 
todas as especificações do C.E.
Pilares (pátio central) HEB 200
Pilares (1,2,3,4) kg 4 9,36 61,3 2295,07 2,30
Fornecimento e assentamento de elementos estruturais em 
perfis metálicos Fe430 a constituir pilares, incluindo 
metalização, todas as ligações e acessórios necessários, 
metalização e pintura, conforme projeto e obedecendo a 
todas as especificações do C.E.
Pilares (pátio central) HEB 120
Pilar P15 kg 1 4,1 26,7 109,47 0,11
Pilar P9 kg 1 3,18 26,7 84,91 0,08
Fornecimento e assentamento de elementos estruturais em 
perfis metálicos Fe430 a constituir vigas, incluindo 
metalização, todas as ligações e acessórios necessários, 
metalização e pintura, conforme projeto e obedecendo a 
todas as especificações do C.E.
Vigas (pátio Central) HEB 120
Vigas kg 1 37,3 26,7 995,91 1,00
Total HEB 120 kg 1190,29
Total HEB 200 kg 2295,07
Cliente: Santa Casa da Misericórdia
Mapa de Medições - Trabalhos a menos
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Obra: Ampliação do Lar de São Tiago
